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Abstrakt 
Hlavní náplní bakalářské práce je řešení stavebně-technologického projektu spodní 
stavby polyfunkčního objektu v České Skalici. Spodní stavba je založena ve dvou 
výškových úrovních na vrtaných pilotách. První výšková úroveň je nazývána SEKCE 
A, druhá výšková úroveň je nazývána SEKCE B. Základovou konstrukci tvoří zalomená 
základová deska, která se skládá ze dvou vodorovných desek posunuté vůči sobě o 
jedno podlaží a mezi deskami je suterénní stěna. Základová deska v SEKCI A je řešena 
společně se stropní deskou 1.PP. Dále jsou řešeny základové konstrukce pro dvě 
výtahové šachty. Práce obsahuje technickou zprávu, technologické předpisy, návrh 
zařízení staveniště, vybrané konstrukční detaily, položkový rozpočet, časové plánování, 
návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány a bezpečnost práce spolu s 
ochranou životního prostředí. 
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Abstract 
The main contents of the thesis is solving a construction-technological project 
substructure of a polyfunctional building Česká Skalice. Substructure is based on two 
height levels on bored piles. The first height level is called SECTION A, the second 
height level is called SECTION B.  The base structure consists an angled base plate, 
which consists from two horizontal plates shifted against each other about one floor and 
between  plates is a basement wall. The base plate in SECTION A is solved together 
with ceiling plate 1. PP. Further there is solved structures for two lift shafts . The thesis 
includes a technical report, technologic instructions, plan of building site, selected 
constructional details, cost estimate, schedule, machinery composition, control and 
testing plans, safety at work  and environmental protection. 
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ÚVOD 
Ve své bakalářské práci se budu zabývat zpracováním vybraných částí stavebně-
technologického projektu spodní stavby polyfunkčního objektu v České Skalici. 
Polyfunkční objekt je rozdělen na dva celky, na spodní část stavby SO01, která se dělí 
na SEKCI A, B a vrchní část stavby SO02. Ve své práci budu řešit spodní stavbu SO01. 
Objekt bude založen na vrtaných pilotech ve dvou výškových úrovních. Výšková 
úroveň bude vyřešena pomocí zalomené základové desky, kterou budou tvořit dvě 
vodorovné desky posunuté vůči sobě o jedno podlaží a mezi deskami bude suterénní 
stěna. Základová deska v SEKCI A bude vyřešena společně se stropní deskou 1.PP. 
Dále se budu zabývat řešením konstrukcí dvou výtahových šachet. Důležité bude 
vyřešit problémová místa náchylná na vlhkost a to především na suterénní stěně a 
základové stěně výtahových šachet. Mojí hlavní náplní bude zpracovat přesný postup 
prováděných prací v závislosti na časový faktor realizace a dodržení všech 
kvalitativních a bezpečnostních podmínek. Především vypracuji technologické předpisy 
pro provádění zemních prací, provádění vrtaných pilot a provádění konstrukce spodní 
stavby, dále návrh zařízení staveniště společně se strojní sestavou, kontrolní a zkušební 
plány, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, časový plán a položkový rozpočet. 
Celkový rozsah mé bakalářské práce je dán přílohou k zadání od vedoucího práce paní 
Ing. Radky Kantové. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Akce POLYFUNKČNÍ OBJEKT   
 
Místo stavby Česká Skalice 
 k.ú.  621684 Česká Skalice 
 parcela 890, 897, 901/4, 901/3, 907/1 
 
Druh stavby Novostavba  
 
Stupeň PD Dokumentace pro stavební povolení 
 
Datum vyhotovení PD 10/2012 
 
Předp. termín zahájení stavby březen 2013 
 
Předp. termín dokončení stavby březen 2017 
 
Předp. termín dokončení etapy 
spodní stavby říjen 2013 
Identifikační údaje investora 
Investor:    Ing. Václav Holý a Jaroslava Holá 
 
Adresa:    Pod Homolkou 1780, 547 01  Náchod 
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             Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 
  Zpracovatel dokumentace:  Atelier Tsunami s.r.o., 
Palachova 1742, 547 01 Náchod 
     tel:  491 401 611 
fax: 491 420 817 
      e-mail: nachod@atsunami.cz 
     IČO 48151122, DIČ CZ48151122 
 
Statutární zástupce:   Ing.arch. Aleš Krtička, jednatel společnosti 
     ČKA 00 745 
 
Zodpovědný projektant:  Ing.arch. Michal Ježek, autorizovaný 
architekt, tel: 491 401 621, ČKA 03 077 
 
Stavebně architektonická   Ing. Jan Řehák, tel: 491 401 611, 
Řešení:                                       jrehak@atsunami.cz   
 
2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A 
ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 
POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
Pozemky určené k výstavbě bytového domu se nachází v centru města Česká Skalice 
(k.ú. Česká Skalice, Královehradecký kraj). 
 
Dům je osazen do vnitrobloku vymezeném ulicemi TGM, hranou svahu nad vodotečí a 
stávajícími objekty Penzionu OLGA a Českou Spořitelnou.  
 
Průvodní zpráva 
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Tab. 1. Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků: 
 
 
3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O 
NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
a. Provedené průzkumy a měření na pozemku, výchozí 
podklady: 
· návrh stavby (Atelier Tsunami s.r.o. 10/2012) 
· katastrální mapa 1: 1000 
· katastrální mapa v digitální podobě 
· závěry ze schůzek s investorem konaných v rozpracovanosti 
· prohlídka místa stavby zpracovatelem dokumentace 
 
Pozemky dotčené stavbou  
 
parcela Vlastník Výměra/Druh pozemku   
890 Ing. Václav Holý a Jaroslava Holá 
Pod Homolkou 1780, 547 01 Náchod 
354 / ostatní plocha   
897 
 
Ing. Václav Holý a Jaroslava Holá 
Pod Homolkou 1780, 547 01 Náchod 
2453 / ostatní plocha   
901/4 Ing. Václav Holý a Jaroslava Holá 
Pod Homolkou 1780, 547 01 Náchod 
93 / ostatní plocha   
888/5 město Česká Skalice 
třída T.G.Masaryka, č.p. 80, 
552 03 Česká Skalice 
5456 / ostatní plocha   
901/3 město Česká Skalice 
třída T.G.Masaryka, č.p. 80, 
552 03 Česká Skalice 
449 / ostatní plocha   
Průvodní zpráva 
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· fotodokumentace lokality výstavby (Atelier Tsunami s.r.o. 10/2012) 
· podklady od správců inženýrských sítí 
· pro výstavbu Bytového domu byl zpracován geologický průzkum p.  RNDr. 
Stanislavem Vackem z. č. 586/09 v 07/2012 
· vypracování posudku radonového rizika –  Ing. Jan Vávra z 07/2012 
 
V souladu s hodnocením základových půd z hlediska pronikání radonu do budov byl 
stanoven nízký radonový index pozemku. 
b. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Umístění stavby je řešeno v celkovém náhledu na řešení provozních vztahů ve stávající 
oblasti tak, aby byly splněny všechny limity požadované příslušnými právními 
předpisy. 
Objekt bude dopravně přístupný z ulice TGM. Přízemí přímo, suterén pomocí nové 
komunikace.  Pro zásobování pitnou vodou bude využit stávající veřejný vodovod v 
ulici TGM, z kterého bude provedena nová přípojka a vysazen nový hydrant. Zaústění 
splaškové gravitační kanalizace z objektu a zpevněných ploch bude do stávající veřejné 
kanalizace v ulici TGM. Telefonní přípojka bude přivedena do objektu ze stávajícího 
úsekového telefonního rozvodu v ulici. Provozovatel telefonní sítě a dodavatel přípojky 
je Telefónica O2. Elektrická energie bude do objektu přivedena napojením se na 
stávající kabel NN 3*240/120 mm2 a vysazením nové pojistkové skříně SR402.  
Provozovatel sítí NN a investor kabelového vedení NN je ČEZ Distribuce, a.s. Plyn 
bude do objektu přiveden novou přípojkou DN50 napojenou na stávající NTL plynovod 
DN 160 PE v chodníku před objektem. 
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4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Podmínky ze stanovisek a ze závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy byly 
zapracovány do PD. 
5. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH 
POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Stavba, je ve všech jejích dílčích částech navržena v souladu s příslušnými obecnými 
technickými požadavky na výstavbu a příslušnými ČSN. 
6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO 
PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB 
PODLE § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací pro obec Česká Skalice.  
Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení je zpracována v souladu s dokumentací 
k územnímu rozhodnutí. 
 
7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA 
SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ 
OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
Pro výstavbu Bytového domu je nutné zřídit veškeré přípojky. 
Před zahájením výstavby objektu musí být provedena úprava stávajícího kabelového 
vedení NN 1kV AYKY 3x240+120 mm2, které se v současné době nachází v místě, kde 
je uvažováno s výstavbou polyfunkčního domu. (Úpravu a posílení distribučního vedení 
NN 1kV provede dodavatel el. energie ČEZ Distribuce a. s. na základě žádosti investora 
stavby polyfunkčního domu). Ostatní podmíněné investice nejsou známy. Skrývka 
ornice nebude. Ostatní přebytečná zemina bude odvezena na skládku MP centrum 
Průvodní zpráva 
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komplexního nakládání s odpady Křovice u Dobrušky. Na území se kromě případné 
náletové zeleně nenachází žádná jiná zeleň k vykácení.  
8. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ 
POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 
Předpokládaný termín zahájení výstavby vychází z průběhu legislativního procesu, 
výstavba bude zahájena neprodleně po nabytí právní moci stavebního povolení, se 
zahájením se počítá v březnu 2013. S dokončením celé stavby se počítá v březnu 2017. 
Dokončení etapy spodní stavby se předpokládá v říjnu 2013. Rozhodující dílčí termíny 
nejsou určovány. Stavba bude realizována jako jeden celek a jako taková bude i 
následně uvedena do provozu na základě udělení kolaudačního souhlasu. 
9. STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ 
STAVBY BYTOVÉ, NEBYTOVÉ, NA OCHRANU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OSTATNÍ V TIS. KČ, 
DÁLE  ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE  BUDOVY  
BYTOVÉ ČI  NEBYTOVÉ V M2,  A O POČTU BYTŮ 
V BUDOVÁCH BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH 
Celkový obestavěný prostor    Bytový dům 15536 m3  
 
Kapacita stavby  Bytový dům, pětipodlažní se 34 byty 
a obchody v parteru 
 
Navržené přípojky k objektu    Vodovodní přípojka 
       Kanalizační přípojky 
       Přípojka elektřiny 
       Přípojka telefonu 
       Přípojka plynu 
 
Zastavěná Plocha objektu    Bytový dům 964 m2 
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Celková zastavěná plocha    1976 m2 
včetně komunikací 
a zpevněných ploch      
 
Předpokládané náklady    50 000 000,- Kč 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A 
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
a. zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též 
vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně 
historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, 
je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
Pozemky určené k výstavbě bytového domu se nachází v centru města Česká Skalice 
(k.ú. Česká Skalice, Královehradecký kraj).  Přístup do území je z ulice TGM. Část 
území je rovinná a část velmi svažitá k řece. Zástavba v okolí je tvořena zejména domy 
určenými k bydlení a komerčními objekty (obchody v parteru bytových domů). Řešená 
stavba Bytového domu je navržena jako samostatně stojící objekt v prostoru mezi 
stávajícím penzionem OLGA a objektem České Spořitelny. Výškopisné osazení objektu 
je určeno na základě zaměření terénu. 
b. urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  
pozemků s ní souvisejících 
Dům je objemově řešen jako kvádr s ustupujícím horním podlažím a přízemím. 2.- 4.NP 
jsou vzhledem k požadavku proslunění bytů navrženy ve tvaru „U“. Část stavby bude 
do 3 m podsklepená, část stavby je nepodsklepená. Zastřešení je plochou střechou. 
Obytné prostory bytů jsou orientovány do všech světových stran a z vyšších podlaží 
nabídnou výhledy do údolí k Ratibořicím. Byty jsou vybaveny balkóny a prostornými 
terasami. Barevně je objekt řešen v neutrálních odstínech s využitím několika výrazných 
prvků.  Uliční parter domu je určen pro obchody.   
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c. technické řešení s popisem pozemních staveb a 
inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 
Objekt Bytového domu je pětipodlažní s 34 samostatnými bytovými jednotkami a  
obchody v parteru. Založení polyfunkčního domu v České Skalici je navrženo hlubinné 
na vrtaných pilotách průměru 600 a 900 mm opřených o skalní podloží. Na pilotech je 
železobetonová zalomená základová deska tl. 300 mm, kterou tvoří dvě vodorovné 
desky posunuté vůči sobě o jedno podlaží a mezi nimi je suterénní stěna taktéž 300 mm 
tlustá. Konstrukční princip objektu lze charakterizovat jako tradiční zděnou konstrukci z 
betonových tvárnic TRESK s nosnými zdmi v příčném směru, kromě 1PP a 1NP., kde 
tento systém bude v kombinaci s  železobetonovými sloupy. Obvodový plášť je tvořený 
zdmi z betonových tvárnic TRESK tl. 25 cm. Obvodový plášť je opláštěn kontaktním 
zateplovacím systémem z pěnového polystyrénu tl. 150 – 200  mm, s hladkou, 
stěrkovou, probarvenou omítkou. Svislé zdivo je včetně podlahy řádně izolováno proti 
zemní vlhkosti a proti radonu. Mezibytové příčky jsou vyzdívané z betonových tvárnic 
TRESK tl. 25 cm.  Bytové nenosné příčky jsou z lehkého plynosilikátového materiálu 
tl. 100 mm. Stropní konstrukce budou železobetonové monolitické. Schodiště je 
tříramenné s podestami železobetonové monolitické. Střecha je plochá, zateplená 
polystyrénem s živičnou krytinou. Okna jsou plastová. Výlohy a vstupní dveře v 
přízemí se předpokládají z hliníku. Veškeré instalace a rozvody předpokládáme z 
kvalitních materiálů s dlouhodobou životností, minimální údržbou a důslednou 
možností měření a regulace spotřeby všech médií. Napojení objektu na rozvody 
inženýrských sítí jsou provedeny novými přípojkami z městských sítí technické 
infrastruktury, které jsou v dosahu. Povrch parkovacích a pojízdných ploch je tvořen 
zámkovou dlažbou. 
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d. napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravní obsluha objektu v úrovni přízemí je zajištěna ze stávající komunikace TGM. 
Dopravní obsluha objektu v úrovni suterénu je zajištěna novou komunikací v úrovni 
suterénu navazující na stávající předem připravené (při stavbě penzionu Olga) 
provizorní zakončení obslužné komunikace. Parkování je řešeno částečně pod objektem 
a částečně na terénu podél nové komunikace. U komunikace jsou umístěna stání pro 
nádoby na domovní odpad. Ostatní plochy jsou určeny pro zeleň.  Bytový dům bude 
dále napojen na stávající inženýrské sítě. Pro zásobování pitnou vodou bude využit 
stávající veřejný vodovod v ulici TGM, z kterého bude provedena nová přípojka a 
vysazen nový hydrant. Zaústění splaškové gravitační kanalizace z objektu a zpevněných 
ploch bude do stávající veřejné kanalizace v ulici TGM. Telefonní přípojka bude 
přivedena do objektu ze stávajícího úsekového telefonního rozvodu v ulici. 
Provozovatel telefonní sítě a dodavatel přípojky je Telefónica O2. Elektrická energie 
bude do objektu přivedena napojením se na stávající kabel NN 3*240/120 mm2 a 
vysazením nové pojistkové skříně SR402.  Provozovatel sítí NN  a investor kabelového 
vedení NN je ČEZ Distribuce, a.s. Plyn bude do objektu přiveden novou přípojkou 
DN50 napojenou na  stávající NTL plynovod DN 160 PE v chodníku před objektem. 
e. řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení 
dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro 
navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
Navrhovaná komunikace bude zařazena do sítě místních komunikací ve funkční skupině 
C (obslužné), (v konečném stavu obousměrné – viz dále) v kategorii MO 6,5/40. 
Dopravní obsluhu areálu zajišťuje obslužná komunikace šířky 6,0 m. Parkovací stání 
jsou navržena částečně pod objektem a částečně podél komunikace. Na ploše je 
navrženo 18 stání a pod objektem 16 stání, tj celkem 34 míst. Území není poddolováno. 
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f. vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Na dotčených pozemcích stavbou se nenalézají žádné vzrostlé stromy ani jiná zeleň 
trvalejšího charakteru. Provozem stavby budou vznikat především odpady směsných 
obalů. Jinak převážně vzniká tříděný směsný komunální odpad, který bude odvážen 
specializovanou firmou. Komunální odpad vzniklý provozem bytového domu bude 
soustředěn v kontejnerech na vymezeném místě u komunikace vzadu za objektem v 
úrovni 1.PP. Provozovatelé objektu si smluvně zajistí odvoz a likvidaci odpadu.  
 
V průběhu stavebních prací se nepředpokládá provádění sanačních opatření. Při 
realizaci stavby, vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s 
kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb.  
 
Tab. 2. Vzniklé odpady při realizaci celé výstavby stanovuje vyhláška č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví katalog odpadů: 
katalog. č. druh odpadu 
08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání 
lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích 
výrobků) 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 
číslem 08 04 09 
10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a 
výrobků z nich vyráběných 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal 
13 08 Odpadní oleje blíže nespecifikované 
13 08 02* jiné emulze 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 03 Dřevěné obaly 
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17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 02 Dřevo, sklo a plasty  
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  
17 05 Zemina ( včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 
míst ), kamení a vytěžená hlušina 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
17 08  Stavební materiály na bázi sádry 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod čísly 
17 08 01 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 03 Uliční smetky 
20 03 99 Komunální odpad blíže neurčený 
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Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle platných 
předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin ( N ).  
Vzniklé odpady budou tříděny, odděleně skladovány a manipulace s nimi musí probíhat 
také odděleně. V průběhu stavebních prací budou odpady postupně odstraňovány, aby 
nedošlo k jejich nahromadění. V případě velkého množství odpadu, bude odpad ukládán  
přímo na transportní vozidla, nebo do plastového kontejneru a plastových popelnic 
umístěných v prostoru staveniště, viz. výkresová část, B.1. Zařízení staveniště. Je-li to 
možné, budou odpady druhotně využity. Druhotné suroviny budou předány do sběrny. 
Druhotné využití nebo recyklace bude mít přednost před jejich uložením na skládku. 
Odpady určené k likvidaci budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o 
odpadech k jejich převzetí oprávněny. O odpadech vzniklých v průběhu stavby bude 
vedena odpovídající evidence. Při kolaudaci stavby budou předloženy doklady o 
způsobu jejich likvidace nebo využití. 
 
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit 
a uložit do nepropustné nádoby ( kontejneru ). U malých nepropustných ploch možno 
provést dekontaminaci Vapexem, který bude uschován v uzamykatelném skladovacím 
kontejneru na staveništi v průběhu výstavby. Umístění uzamykatelného skladovacího 
kontejneru je uvedeno ve výkresové části, B.1. Zařízení staveniště. 
Po dokončení bude bytový dům produkovat pouze běžné množství komunálního 
odpadu, který bude shromažďován v příslušném prostoru ukládáním do sběrných nádob 
( popelnic ). Likvidován bude běžným způsobem – provozovatelé objektu si smluvně 
zajistí odvoz a likvidaci odpadu firmou s příslušným oprávněním. 
 
Stavba bude splňovat Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 
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g. řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 
přístupných ploch a komunikací 
Napojení objektu na navazující veřejné plochy je navrženo tak, aby nedošlo 
k jakémukoliv narušení bezbariérových komunikací. Samotný přístup k objektu je řešen 
jako bezbariérový. Stavba komunikačních ploch bude ve smyslu vyhlášky 369/2001 
Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, řešena bezbariérovým způsobem – 
ke všem vstupům do objektů je zajištěn bezbariérový přístup z okolních veřejných 
komunikací v rozsahu ploch dotčených výstavbou. Sklony vozovek ani chodníků 
nepřesahují hodnoty 12 %. V rámci výstavby je na venkovních parkovacích plochách 
navrženo 1 odstavné stání pro tělesně postižené. 
h. průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich 
výsledků do projektové dokumentace 
Inženýrsko-geologický průzkum staveniště vypracoval p. RNDr. Stanislav Vacek v 
červenci 2012. Vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu je, že základová půda 
má pod navážkou dvě vodorovné vrstvy: povrchovou vrstvu pevného jílu a spodní 
vrstvu nestejně zvětralého slínovce skalního podloží. Vlastnosti vrstev jsou stále. 
Pozemek je demoliční a základová půda byla stavbami a úpravami terénu 
nestejnoměrně prohloubena. Terén je vyrovnán různorodou, neplánovitě uloženou 
navážkou, určenou do hloubky 1,1 – 1,4 m. Nebyla hutněna, většinou je neulehlá a pro 
zakládání staveb nevhodná. Spodní voda nebyla inženýrsko-geologickým průzkumem 
zjištěna. Posudek radonového rizika zpracoval p. Ing. Vávra v červenci 2012. 
Výsledkem je, že půda pod objektem má nízký stupeň radonového rizika. Dále bylo 
provedeno geodetické měření projektantem. Výše uvedené Průzkumy a měření byly 
zapracovány do PD. 
 
 
Souhrnná technická zpráva 
Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 31 
 
i. údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický 
referenční polohový a výškový systém 
Navržené plochy, objekty, přípojky budou vytyčeny podle samostatného vytyčovacího 
výkresu dle souřadnic jednotlivých bodů. Polohopisné i výškopisné zaměření je 
vztaženo k souřadnicovému systému Bpv. 
j. členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
a technologické provozní soubory 
Polyfunkční objekt je rozdělen na dva celky, na spodní část stavby SO01, která se dělí 
na SEKCI A, B a vrchní část stavby SO02. Dále součástí stavby jsou přípojky 
inženýrských sítí - SO03 přípojka vody, SO04 přípojka elektřiny, SO05 přípojka 
kanalizace, SO06 přípojka plynu, SO07 přípojka telefonu. Stavba neobsahuje žádný 
provozní soubor. 
k. vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí 
stavby před negativními účinky provádění stavby a po 
jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
Výstavbou objektu nebudou jakýmkoliv zásadním způsobem ovlivněny okolní pozemky 
a stavby. Výstavbou objektu nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Realizace 
výstavby musí být upravena a přizpůsobena tak, aby byl minimalizován její negativní 
dopad na okolí a tím i na celou lokalitu. V rámci realizace navrhované stavby bude 
produkován stavební odpad, který se dá charakterizovat jako směsný stavební odpad. 
Tento odpad bude likvidován postupem stanoveným v programu odpadového 
hospodářství dodavatele stavby i jednotlivých subdodavatelů. Komunální odpad bude 
skladován v popelnicích, umístěných v oplocení pozemku. 
Komplexní zhodnocení vlivu stavby na životní prostředí 
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Při dodržování všech opatření, zákonů, předpisů a vyhlášek po dobu realizace stavby i 
jejího užívání lze předpokládat provozování stavby bez negativních dopadů na životní 
prostředí dotčené lokality. 
l. způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, 
pokud není uveden v části F 
Při stavbě je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy, platné ČSN a případná nařízení, 
vyplývající z provozu mechanizace a technických pomůcek. Veškeré zdroje nebezpečí a 
bezpečnostní zařízení nutno označit ve shodě s příslušnými normami. Musí být dodržen 
zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Případné změny a odchylky proti 
projektové dokumentaci, vzniklé v průběhu stavby, je nutné konzultovat s projektantem. 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  
Všechny konstrukce nově navržené budovy byly posouzeny ve vztahu k nutnosti 
bezpečného přenesení veškerých zatížení i dalších vlivů na ně působících, rovněž  
k přihlédnutím k požadované životnosti objektu. Bytový dům je pětipodlažní obytná 
budova s částečným podsklepením, ve kterém jsou umístěny sklepy a odstavná stání. V 
přízemí jsou obchodní plochy včetně zázemí k těmto plochám.  
Bytový dům je navržen z betonových tvárnic TRESK, stropy jsou železobetonové, 
monolitické. Nosné stěny jsou doplněny především v suterénu železobetonovými 
monolitickými sloupy. Základy jsou hlubinné na vrtaných pilotách průměru 600 a 900 
mm opřených o skalní podloží. Na pilotech je žb. zalomená základová deska tl. 300 
mm. 
 
Střecha – plochá, nosnou konstrukci střechy tvoří ŽB strop nad 4.NP. 
  
Stropy – nosnou konstrukci tvoří železobetonová spojitá deska tloušťky 200 mm 
z betonu C16/20, výztuž 10505 (profil R). Deska je uložena na příčných nosných 
stěnách systém TRESK. Balkony jsou navrženy jako samostatné železobetonové desky 
se zateplením po celém obvodu. 
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Nosné stěny – systém TRESK tl 250 mm s patřičným probetonováním C16/20 a 
případnou výztuží 10505 (profil R). 
   
Schodiště – tříramenné schodiště umístěné okolo výtahové šachty tvoří železobetonová 
monolitická deska z betonu C16/20, výztuž 10505 ( profil R ) . Vedle schodiště je 
navržen výtah. Výtahová šachta bude vyzděna rovněž ze systému TRESK s ocelovou 
výztuží a probetonováním. Nad výtahovou šachtou se provede železobetonová deska 
tloušťky 180 mm, ve které budou zabudovány montážní háky pro montáž výtahu.  
  
Základy – jsou navrženy z vrtaných pilot o průměru 600 a 900 mm opřených o skalní 
podloží. Piloty jsou navržené délky 1,5 m - 3,5 m podle zjištěného průběhu skalního 
podloží a jsou opřené o skalní podloží z navětralých slínovců tř. R4- R3. Při vrtání je 
třeba překonat vrstvy rozloženého a zvětralého jílovce tř. R6 a R5. Beton pilot je 
navržen tř. C20/25 XC2, výztuž z oceli 10 505, krytí výztuže je 100 mm. Výztuž bude 
zakotvena do zalomené železobetonové základové desky tl. 300 mm, kterou tvoří dvě 
vodorovné desky posunuté vůči sobě o jedno podlaží a mezi nimi je suterénní stěna 
taktéž 300 mm tlustá. Předpokládá se vrtání pažnic alespoň v části vrtu navážkách. 
Vrtání pilot bude probíhat ze dvou úrovní, z úrovně 1. PP ( vrch pilot – 3,10 m ) a 
z úrovně 1. NP ( vrch pilot – 0, 50 m ). 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  
Řešení požární bezpečnosti není úkolem bakalářské práce. Ovšem informace najdeme v 
samostatné požární zprávě přiložené k projektu ke stavebnímu povolení. 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny  
Po dokončení nebude objekt zdrojem škodlivých exhalací vyjma dvou vytápěcích 
plynových kotlů do 50 kW.  Po dobu výstavby je dodavatel stavby povinen zabezpečit 
provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v 
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množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 
motory omezovat na nejmenší možnou míru. 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo 
ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí  
a pod. V případě jejich znečištění bude prováděno čištění a kropení příjezdových 
komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně 
odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot 
plachty. V případě bourání nebo období zvýšené prašnosti bude prováděno kropení 
staveniště.  
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Vzhledem k charakteru stavebních prací dojde k dotčení podzemních a povrchových 
vod v minimální míře. Po dobu výstavby je nutno vhodným způsobem zabezpečit, aby 
nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod, zejména znečištěním vod odpady 
z pracovních procesů, z mytí dopravních prostředků, stavebních strojů nebo 
splachováním bláta. Dále bude zabezpečen vhodný způsob odvádění dešťových vod z 
provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Odvádění srážkových vod ze 
staveniště musí být zabezpečeno rovněž tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 
staveniště. 
Ochrana objektu proti vniknutí cizích osob 
Během výstavby objektu bude zřízeno oplocení pozemku se dvěma 
uzamykatelnými vjezdovými bránami, tak aby na staveniště nemohli proniknout cizí 
osoby. Osoby, které nemají příslušné oprávnění vstupu na staveniště, budou mít přístup 
umožněn pouze za doprovodu oprávněné osoby (stavbyvedoucí).  
  
 
 
 
Souhrnná technická zpráva 
Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 35 
 
5. BEZPEČNOST  PŘI UŽÍVÁNÍ 
Na stavbě jsou navrženy takové materiály a konstrukce, které zajistí bezpečný provoz 
objektu. Jedná se o materiály, které např. nevylučují škodlivé látky, nezávadné nátěry, 
protiskluzné povrchy podlah apod. Navržené konstrukce zajišťují bezpečnost svou 
pevností a tvarem (výšky parapetů otvorů, výšky zábradlí apod.). Užívání dokončené 
stavby se bude z hlediska bezpečnosti osob řídit běžnými požadavky, obvyklými pro 
daný typ stavby. Zejména půjde o ochranu před eventuálním úrazem elektrickým 
proudem od zabudovaných zařízení vnitřní elektroinstalace, která se bude řídit 
příslušnými elektrotechnickými předpisy. 
Veškeré prostory budou vybaveny příslušným bezpečnostním požárním značením. 
Technická zařízení budovy budou obsluhovat pouze osoby s příslušným oprávněním. 
Po dobu realizace stavby budou důsledně dodržována veškerá ustanovení právních 
předpisů na úseku BOZP, tedy zákona č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a na něj navazujícího prováděcího 
nařízení vlády č. 591 /2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na staveništích, které bylo vydáno k provedení tohoto paragrafu. 
 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 
V objektu nebudou po ukončení výstavby umístěny žádné stroje ani zařízení se 
zvýšenou hladinou hluku a vibrací, které by narušovaly pohodu prostředí a vyžadovaly 
speciální opatření.  
Protihluková ochrana vnitřních chráněných prostor objektu je v dostatečné míře 
zajištěna obvodovými stavebními konstrukcemi budovy, včetně výplní jejích otvorů. 
Těžká technika bude využívaná jen při realizaci spodní stavby. Týká se to zejména 
strojně prováděných výkopů, vrtů pro piloty a provádění podkladních vrstev. Z výše 
uvedeného vyplývá, že zdrojem hluku budou víceméně jen práce při provádění stavby. 
Studie hlučnosti je uvedená v textové části, v kapitole 6. Technická zpráva zařízení 
staveniště, 11. Ekologie a požární bezpečnost. Zhotovitel stavebních prací je povinen 
minimalizovat prostoje stavebních strojů a automobilů se spuštěným motorem mimo 
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pracovní činnosti. Budou vybrány takové stroje a mechanizmy, které mají nižší 
hlučnost, nebo se dá stroj opatřit izolačními kryty. 
 
Jako aktivní opatření proti nadměrnému hluku a vibrací, můžeme zvolit modernější 
stroje a mechanizmy, které nejsou tolik hlučné. A také snížit počet strojů pracujících 
zároveň. Mezi pasivní opatření můžeme zařadit umístění stavebních buněk a objektů 
zařízení staveniště směrem k zástavbě, které nám budou alespoň trochu snižovat 
hlučnost. Práce emitující zvýšený hluk nebudou prováděny mimo pracovní dny a v noci. 
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
stanovené dle nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
a. splnění požadavků na energetickou náročnost budov a 
splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody 
výpočtu energetické náročnosti budov 
Tepelně technické vlastnosti obvodového a střešního pláště jsou navrženy v souladu s  
ČSN 730540. 
b. splnění požadavků na energetickou náročnost budov a 
splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody 
výpočtu energetické náročnosti budov 
Předpokládaná celková spotřeba el. energie:                                    316 MWh/rok  
8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
Vstupní i společné prostory v 1 PP a 1NP bytového domu jsou navrženy jako 
bezbariérově přístupné přímo z venkovního prostoru. Horní podlaží jsou přístupná 
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pomocí výtahu. Byty lze po menších dispozičních úpravách užívat imobilními osobami 
na vozíku. Jedno parkovací místo pro invalidy bude vyhrazeno v rámci parkování u 
objektu.   
9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  
a. povodně 
Území se nachází mimo záplavové území vodních toků. Územím protéká řeka Úpa. 
b. sesuvy půdy 
Stávající svah k řece byl v rámci geologie podrobně prozkoumán. Nově navržené 
zpevněné plochy pro parkování v úrovni 1PP budou zasahovat nad hranu stávajícího 
svahu a proto bude v tomto místě provedena opěrná stěna. Zpevněné plochy pro 
parkování budou realizovány až v závěru realizace bytového domu. Do vlastního svahu 
mimo plochy pod zpevněnými plochami nebude nijak zasahováno, stávající keře a 
dřeviny zůstanou na svahu zachovány. Výše uvedená opatření zajistí stávající stabilitu 
svahu i v budoucnu. Výškový rozdíl vytvořený stavbou mezi 1PP a 1NP bude řešen 
výstavbou suterénní stěny 300 mm tlustou. 
c. poddolování 
 Území není poddolováno. 
d. seismicita 
Podle ČSN EN 1998-5 je stavba v území, kde se zohlednění seismických vlivů na 
stavby předepisuje. Seismicky aktivní zónou je "hronovsko-poříčský zlom", vzdálený 8 
km na sever od staveniště. 
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e. radon 
V souladu s hodnocením základových půd z hlediska pronikání radonu do budov byl 
stanoven nízký radonový index pozemku.   
f. Popis ochranných pásem a chráněných území dotčených 
výstavbou 
Veškeré přípojky inženýrských sítí jsou taženy z ulice TGM, kde jsou většinou v 
chodníku uloženy stávající sítě, která mají svá ochranná pásma. 
Celé staveniště se nachází na území ochranného pásma NKP Babiččino údolí v 
Ratibořicích. 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva. Stavba splňuje veškeré základní požadavky na ochranu obyvatelstva.  
Z hlediska situování a stavebního řešení stavby jsou splněny základní požadavky 
ochrany obyvatelstva. Z běžného provozu posuzovaného záměru, při dodržování 
legislativních předpisů, nevyplývají pro obyvatele, pracovníky a životní prostředí 
v okolí areálu žádná významná rizika. Riziko bezpečnosti provozu a lokální znečištění 
životního prostředí by tedy představoval pouze případ mimořádné události (v důsledku 
technické závady či selhání lidského faktoru, při nevhodné organizaci, nekázni apod.). 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
a. odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Množství splaškových odpadních vod  
Qww = 6,6 l/s   
Množství dešťových vod  
Qd = 29,64 l/s 
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Celkový odtok 
Q = 32 l/s 
 
Splaškové vody z objektu budou spolu s dešťovými zaústěny novou přípojkou DN 200 
do jednotné veřejné kanalizace v ulici TGM zakončené městskou ČOV. 
b. zásobování vodou 
Potřeba vody 
Qh = 0.375 l/s 
Qm = 18000 l/den 
Qr = 4599 m3/rok  
Qšp = 2,5 l/s  
 
Pitná voda pro objekt bude zajištěna novou vodovodní přípojkou napojenou na veřejný 
vodovod v ulici TGM. 
V místě napojení bude osazen uzávěr se zemní soupravou a nový podzemní hydrant. 
Ohřev TUV 
Ohřev TUV bude zajištěn v každém bytě a prodejně v lokálním el. ohřívači. 
E =  127 608 kWh/rok 
c. zásobování energiemi  
Energetická bilance elektrické energie: 
Celkový příkon = 354,1kW  
Předpokládaná celková spotřeba el energie = 316 MWh/rok 
Tepelně technické a energetické výpočty: 
Tepelná ztráta objektu:     107 kW                     
Tepelný výkon pro VZT:    0 kW 
Přípojný topný výkon:      107 kW    
Roční spotřeba tepla pro vytápění:     266 667 kWh 
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Roční spotřeba tepla pro ohřev TV:     127 608 kWh 
Celková roční spotřeba tepla:               394 275 kWh 
d. řešení dopravy 
Tento stavební objekt lze rozdělit na dvě části: 
1) chodníky a zásobovací komunikace veřejně přístupné ( t.j. vše na V,J,Z straně 
v úrovni přízemí – 1.NP. objektu ) 
2) komunikace vyhrazená (není veřejně přístupná) pro příjezd a parkování bydlících, 
sběr komunálního a separovaného odpadu, stěhování popř. zásobování bytů ( t.j. severní 
strana s napojením na MK „za penzionem Olga“ ).  
Součástí první části je i celoplošná oprava chodníku stávajícího ( jižní strana ) po 
výkopech přípojek ing. sítí. Vozovka silnice a podélného parkoviště zůstane stávající ( 
stavbou domu „Nad Údolím“ nebudou plochy zasaženy ). Chodníky budou vesměs ze 
zámkové dlažby, s umožněním občasného pojezdu zásobovacích vozidel do 6 t  (cca 1x 
denně). Komunikace příjezdová bude ze zámkové dlažby (S strana založena na 
navážkách, rostlém skalním podkladu. Odvodnění do 2 vpustí (stávající a nové) do 
kanalizace domu. Příjezd ke kontejnerům komunálního odpadu a separovaného sběru 
umožňuje otočení couváním s asistencí pro sólo Kukavůz střední velikosti do 8t. 
Parkování nad údolím bude opatřeno zvýšeným obrubníkem a zesíleným zábradlím. 
Omezení dopravy pro rezidenty bude svislým dopravním značením na výjezdu z MK 
„za penzionem Olga“. 
Vzhledem ke skutečnosti, že parcela stavebníka se nachází u silniční komunikace, bude 
příjezd k zařízení staveniště během výstavby zřízen do SEKCE A, jako sjezd ( 
pokračování ) ze stávající  komunikace TGM z jižní strany a příjezd do SEKCE B 
z východní strany za penzionem Olga. 
e. povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 
Povrchové a terénní úpravy jsou řešeny v návaznosti na osazení objektu do terénu, 
okolní zástavbu a stávající zpevněné plochy. Jsou navrhnuty tak aby splňovaly veškeré 
technické požadavky a zároveň aby plynule a přirozeně navazovali na okolní terén.  
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V prostoru stavby se nevyskytují chráněné ani ohrožené rostlinné a živočišné druhy, ani 
zde nejsou významné krajinné prvky. Lokalitou nejsou rovněž trasovány skladebné části 
územního systému ekologické stability krajiny. 
f. elektronické komunikace 
Vnitřní slaboproudé rozvody 
Pro tyto rozvody jsou v rozvaděči RSP připraveny jističe pro napájení jednotlivých 
zařízení slaboproudu. Instalace a kabelové trasy budou provedeny podle rozsahů 
odsouhlasených investorem a dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. V bytových domech je 
uvažováno s rozvody pro domácí telefon (DT), rozvody společné televizní antény 
(STA) a rozvody sítí elektronických komunikací SEK (T,PC).  
Telefonní rozvody (T): 
Na venkovní zdi domu v 1.P.P. bude umístěna telefonní připojovací skříňka MIS 1b. 
Z této skříně budou napojeny jednotlivé linky sítě SEK do bytů. Rozvody budou 
provedeny vodiči SYKFY 2x2x0,5 a UTP pod omítkou v trubkách PVC. Přívody budou 
zakončeny datovými zásuvkami umístěnou ve výšce 0,4m nad podlahou v jednotlivých 
bytech. Do prostoru rozvaděče výtahu a technické místnosti m.č.015 a m.č.036a budou 
připraveny samostatné telefonní linky. 
Rozvody  STA : 
Na střeše bytového domu budou umístěny anténní stožáry s anténami pro příjem 
pozemních vysílačů. Kanálový zesilovač bude umístěn ve skříni STA ve 4.N.P.   
Kabelové rozvody budou provedeny koaxiálními kabely uloženými pod omítkou 
v trubkách PVC. Rozvody budou zakončeny v bytech televizní zásuvkou. Pro možnost 
napojení na kabelovou televizi bude mezi skříní STA a 1.P.P. založena prázdná trubka 
PVC s protahovacím vodičem. Vedení bude zakončeno v instalační krabici IP44 na 
venkovní zdi domu. 
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Domácí telefon (DT) : 
V prostorech vstupu a jednotlivých bytů je navržena instalace domácích telefonů. U 
vstupu do bytového domu bude u dveří osazeno tlačítkové tablo s elektrickým vrátným 
a el. zámkem. V zádveří bytů budou instalovány přístroje domácího telefonu 
s vyzváněním. V rozvaděči RSP bude umístěn napáječ pro napájení celého systému. 
Rozvody DT budou provedeny kabely SYKFY uloženými pod omítkou v trubkách 
PVC. Dále budou instalována tlačítka u dveří jednotlivých bytů pro možnost zvonkové 
signalizace. 
Osvětlení prodejních prostor  
Osvětlení prodejních prostor bude provedeno a hodnoty osvětlení budou odpovídat ČSN 
EN 12464-1 (360450). V prostorech jsou navržena svítidla zářivková a s kompaktní 
zářivkou. Osvětlení prostoru pro zaměstnance (recepce, pokladny atd.) je zpracováno 
podle čl. 5.4 ref. č. 4.2 a navrženo na intenzitu 500Lx. Osvětlení ostatních prostorů 
solária podle čl. 1.2 ref.č. 1.2.6 je navrženo na intenzitu 300Lx. Osvětlení prostorů 
zázemí podle čl. 1.2 ref.č. 1.2.4 je navrženo na intenzitu 200Lx. 
Autonomní detekce a signalizace požáru : 
Podle ČSN EN 14 604 a vyhlášky č.23/2008 sb. bude každý byt vybaven zařízením 
autonomní detekce a signalizace požáru. V prostorech vedoucích k východu z bytů 
budou instalovány autonomní kouřové detektory s optickou a akustickou signalizací 
požáru se sirénou 85dB. Detektor je napájen vlastní baterií 9V. 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ STAVEB (POKUD SE VE STAVBĚ 
VYSKYTUJÍ) 
V objektu se nenalézá žádné technologické zařízení.    
 
43 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVÁDĚNÍ 
ZEMNÍCH PRACÍ 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Václav Výborný  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013                  
Technologický předpis provádění zemních prací 
Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 44 
 
OBSAH 
1. OBECNÉ INFORMACE .................................................................................. 45 
A. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ ........................................................................ 45 
B. OBECNÉ INFORMACE O PROCESU ....................................................................... 46 
2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ .................................................. 47 
A. MATERIÁL ....................................................................................................... 47 
B. DOPRAVA ........................................................................................................ 52 
C. SKLADOVÁNÍ ................................................................................................... 54 
3. PRACOVIŠTĚ .................................................................................................. 54 
A. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ ..................................................................................... 54 
B. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ ............................................................................. 55 
C. POŽADAVKY NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ ČINNOSTI ........................................................ 56 
4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY ............................................................... 56 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ............................................................................. 57 
6. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY BOZP ................................. 58 
A. STROJE ............................................................................................................ 58 
B. NÁŘADÍ ........................................................................................................... 58 
C. PRACOVNÍ POMŮCKY BOZP ............................................................................. 59 
7. PRACOVNÍ POSTUP ...................................................................................... 60 
A. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE............................................................................................ 60 
B. VYTYČOVACÍ PRÁCE ........................................................................................ 60 
C. VÝKOPOVÉ PRÁCE............................................................................................ 61 
8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ..................................... 61 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI .................................... 62 
10. EKOLOGIE ...................................................................................................... 65 
 
Technologický předpis provádění zemních prací 
Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 45 
 
1. OBECNÉ INFORMACE 
a. Obecné informace o stavbě 
Pozemek určený k výstavbě bytového domu se nachází v centru města Česká Skalice 
v katastrálním území Česká Skalice (Královehradecký kraj). Zástavba v okolí je tvořena 
zejména domy určenými k bydlení a komerčními objekty (obchody v parteru bytových 
domů). Řešená stavba bytového domu je navržena, jako samostatně stojící objekt v 
prostoru mezi stávajícím penzionem OLGA na východní straně a objektem České 
Spořitelny na západní straně.  Hlavní přístup na pozemek je z jižní strany z hlavní ulice 
TGM. Na severní straně se nachází svažitá část k řece Úpě. Suterén bude zpřístupněn 
pomocí nové komunikace, která bude napojena na stávající komunikaci vedenou za 
sousedícím objektem penzionem OLGA. Větší část území je rovinná a část velmi 
svažitá k řece. Nadmořská výška pozemku je cca. 292 m. n. m. Bpv. Pozemek je ve 
tvaru obdélníku, kde se nenacházejí žádné vzrostlé stromy ani jiná zeleň trvalejšího 
charakteru. Základová půda se skládá především z navážek.  
 
Dům je objemově řešen jako kvádr s ustupujícím horním podlažím a přízemím. 2.- 4. 
NP jsou vzhledem k požadavku proslunění bytů navrženy ve tvaru „U“. Část stavby 
bude do 3 m podsklepená, část stavby je nepodsklepená.  Zastřešení je plochou 
střechou. Obytné prostory bytů jsou orientovány do všech světových stran a z vyšších 
podlaží nabídnou výhledy do údolí k Ratibořicím. Barevně je objekt řešen v neutrálních 
odstínech s využitím několika výrazných prvků.  Uliční parter domu je určen pro 
obchody.  
 
Objekt Bytového domu je pětipodlažní s 34 samostatnými bytovými jednotkami a  
obchody v parteru. Založení polyfunkčního domu v České Skalici je navrženo hlubinné 
na vrtaných pilotách průměru 600 a 900 mm opřených o skalní podloží. Na pilotech je 
železobetonová zalomená základová deska tl. 300 mm, kterou tvoří dvě vodorovné 
desky posunuté vůči sobě o jedno podlaží a mezi nimi je suterénní stěna taktéž 300 mm 
tlustá. Konstrukční princip objektu lze charakterizovat jako tradiční zděnou konstrukci z 
betonových tvárnic TRESK s nosnými zdmi v příčném směru, kromě 1PP a 1NP., kde 
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tento systém bude v kombinaci s  železobetonovými sloupy. Obvodový plášť je tvořený 
zdmi z betonových tvárnic TRESK tl. 25 cm. Obvodový plášť je opláštěn kontaktním 
zateplovacím systémem z pěnového polystyrénu tl. 150 – 200  mm, s hladkou, 
stěrkovou, probarvenou omítkou. Svislé zdivo je včetně podlahy řádně izolováno proti 
zemní vlhkosti a proti radonu. Mezibytové příčky jsou vyzdívané z betonových tvárnic 
TRESK tl. 25 cm.  Bytové nenosné příčky jsou z lehkého plynosilikátového materiálu 
tl. 100 mm. Stropní konstrukce budou železobetonové monolitické. Schodiště je 
tříramenné s podestami železobetonové monolitické. Střecha je plochá, zateplená 
polystyrénem s živičnou krytinou. 
b. Obecné informace o procesu 
Jelikož se staveniště nalézá na rozhrnutých sutinách, které niky nebyly opatřeny kulturní 
vrstvou, nebude nutné snímat ornici. Pozemek je demoliční a základová půda byla 
stavbami a úpravami terénu nestejnoměrně prohloubena. Terén je vyrovnán různorodou, 
neplánovitě uloženou navážkou třídy (II – IV), určenou do hloubky 1,1 m – 1,4 m. 
Nebyla hutněna, většinou je neulehlá a pro zakládání staveb nevhodná. Pod navážkou se 
nacházejí dvě vodorovné vrstvy: povrchovou vrstvu pevného jílu a spodní vrstvu 
nestejně zvětralého slínovce skalního podloží. 
 
Část stavby bude do 3 m podsklepená, tuto část nazýváme SEKCE B a část stavby je 
nepodsklepená a tuto část nazýváme SEKCE A. Niveleta u nepodsklepené části objektu 
( SEKCE A ) se nachází přibližně ve stejné výšce, jako je stávající terén – 0,640, tudíž 
není potřeba provádět zemní práce nad touto částí objektu. U podsklepené části objektu 
( SEKCE B ) je potřeba vyhloubit stavební jámu na niveletu – 3,240 m. Na tuto úroveň 
se vyhloubí jáma až ke svahu na severní straně. Tato stavební jáma bude provedena až 
po provedení vrtaných pilotách v SEKCI A. Dále bude vyhloubena stavební jáma pro 
dvě výtahové šachty na niveletu – 4,450 m, ve které budou vyhloubeny rýhy pro 
základové pasy na niveletu – 4,950. Stavební jáma bude vyhloubena až po provedení 
pilot v SEKCI B. Celkem bude vyhloubeno 3711,568 m3zeminy, která bude odvážena 
na skládku MP centrum komplexního nakládání s odpady Křovice u Dobrušky. 
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Obr. 1. Schéma stavebních jam 
2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
a. Materiál 
Tab. 3. Materiál pro vytyčovací práce: 
lavičky dřevěné hranoly průměru 
50 mm a délky 2000 mm 
42 ks 
dřevěná prkna tl. 22 mm, 
šířky 180 mm a délky 2000 
mm 
22 ks 
hřebíky délky 60 mm, průměru 2,5 
mm 
10 kg 
vápenný hydrát jeden pytle 25 kg 4 ks 
provázek 
 
stavební provázek z PE 
1mm, barva žlutá, 100 m 
4 ks 
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Výpočet kubatur zemin: 
Tab. 4. Výpočet množství odvezené zeminy ze stavební jámy ( SEKCE B): 
označení výpočet objem m3 
figura 1 2,92*21,7*5,8 367,511 
figura 2 3,24*9,9*21,7 696,049 
figura 3 3,24*8*5 129,6 
figura 4 1,62*5*26,6 215,46 
figura 5 (0,97*7,4*26,6)/2 95,467 
figura 6 (0,76*3*10,8)/2 12,312 
figura 7  1,52*10,8*12,8 210,125 
figura 8 2,82*10,8*15,3 465,977 
figura 9 2,82*10,8*15,3 465,977 
figura 10 2,89*10,8*5,5 171,666 
figura 11 2,89*3,6*5,5 57,222 
figura 12 2,59*5,5*16,4 233,618 
figura 13 2,29*16,4*5,5 206,558 
figura 14 (1,07*4*14,8)/2 31,672 
figura 15 (1,07*1,3*4)/2 2,782 
figura 16 (2,59*1,55*16,4)/2 32,919 
figura 17 (3,04*5,6*1,8)/2 15,322 
figura 18 (2,82*15,3*1,7)/2 36,674 
figura 19 (2,6*12,5*1,6)/2 26 
figura 20 (2,6*10,8*1,6)/2 22,464 
figura 21 (2,6*23,3*1,6)/2 48,464 
figura 22 (2,92*5,8*1,7)/2 14,396 
figura 23 (3,24*5*1,8)/2 14,58 
figura 24 (3,24*9,8*1,8)/2 28,577 
figura 25 (1,62*5*1,8)/2 7,29 
 
Celkem bude vytěženo ze stavební jámy ( SEKCE B ) 3608,681 m3 zeminy. 
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Tab. 5. Výpočet množství odvezené zeminy ze dvou stavebních jam a rýh pro výtahové 
šachty ( SEKCE B): 
označení výpočet objem m3 
figura 26 1,21*3,5*3,65 15,458 
figura 27 a.) (0,5*0,4*2,45) 0,49 
figura 27 b.) (0,5*0,4*2,45) 0,49 
figura 27 c.) (0,5*0,4*1,5) 0,3 
figura 27 d.) (0,5*0,4*1,5) 0,3 
figura 28 a.) (1,21*1,21*5,92)/2 4,334 
figura 28 b.) (1,21*1,21*5,92)/2 4,334 
figura 28 c.) (1,21*1,21*3,65)/2 2,672 
figura 28 d.) (1,21*1,21*3,65)/2 2,672 
figura 29 1,21*3,5*3,65 15,458 
figura 30 a.) (0,5*0,4*2,45) 0,49 
figura 30 b.) (0,5*0,4*2,45) 0,49 
figura 30 c.) (0,5*0,4*1,5) 0,3 
figura 30 d.) (0,5*0,4*1,5) 0,3 
figura 31 a.) (1,21*1,21*5,92)/2 4,334 
figura 31 b.) (1,21*1,21*5,92)/2 4,334 
figura 31 c.) (1,21*1,21*3,65)/2 2,672 
figura 31 d.) (1,21*1,21*3,65)/2 2,672 
 
Celkem bude vytěženo ze dvou stavebních jam a rýh pro výtahové šachty ( SEKCE B) 
62,1 m3 zeminy. 
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Tab. 6. Výpočet množství odvezené zeminy z vrtů pro piloty (SEKCE A): 
označení P1 
počet ks 19 
délka piloty m 3,5 
průměr piloty m 0,6 
výpočet délky vrtu m 3,5-0,14=3,36 
objemu vrtu m3 π*0,32*3,36=0,951 
počet vrtů ks 0,951*19=18,069 
výsledek /1 ks 0,951 m3 
výsledek /19 ks 18,069 m3 
 
Celkem bude vytěženo z vrtů pro piloty (SEKCE A) 18,069 m3 zeminy. 
 
Tab. 7. Výpočet množství odvezené zeminy z vrtů pro piloty (SEKCE B): 
označení P2 
počet ks 12 
délka piloty m 1,5 
průměr piloty m 0,6 
výpočet délky vrtu m 1,5-0,14=1,36 
objemu vrtu m3 π*0,32*1,36=0,385 
počet vrtů ks 0,385*12=4,62 
výsledek /1 ks 0,358 m3 
výsledek /12 ks 4,62 m3 
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označení P3 
počet ks 6 
délka piloty m 1,5 
průměr piloty m 0,9 
výpočet délky vrtu m 1,5-0,14=1,36 
objemu vrtu m3 π*0,452*1,36=0,865 
počet vrtů ks 0,865*6=5,19 
výsledek /1 ks 0,865 m3 
výsledek /6 ks 5,19 m3 
 
označení P4 
počet ks 3 
délka piloty m 2,1 
průměr piloty m 0,9 
výpočet délky vrtu m 2,1-0,14=1,96 
objemu vrtu m3 π*0,452*1,96=1,247 
počet vrtů ks 1,247*3=3,741 
výsledek /1 ks 1,247 m3 
výsledek /3 ks 3,741 m3 
 
označení P5 
počet ks 9 
délka piloty m 2,1 
průměr piloty m 0,6 
výpočet délky vrtu m 2,1-0,14=1,96 
objemu vrtu m3 π*0,32*1,96=0,555 
počet vrtů ks 0,555*9=4,995 
výsledek /1 ks 0,555 m3 
výsledek /9 ks 4,995 m3 
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označení P6 
počet ks 4 
délka piloty m 2,5 
průměr piloty m 0,6 
výpočet délky vrtu m 2,5-0,14=2,36 
objemu vrtu m3 π*0,32*2,36=0,668 
počet vrtů ks 0,668*4=2,672 
výsledek /1 ks 0,668 m3 
výsledek /4 ks 2,672 m3 
 
označení P7 
počet ks 1 
délka piloty m 2,5 
průměr piloty m 0,9 
výpočet délky vrtu m 2,5-0,14=2,36 
objemu vrtu m3 π*0,452*2,36=1,501 
počet vrtů ks 1,501*1=1,501 
výsledek /1 ks 1,501 m3 
výsledek /1 ks 1,501 m3 
 
Celkem bude vytěženo z vrtů pro piloty (SEKCE B) 22,719 m3 zeminy. 
Celkový objem vytěžené zeminy ze všech vrtů pilot je 40,788 m3. 
 
Celkový vytěžený objem zeminy bude 3711,568 m3. 
b. Doprava 
Primární doprava: 
Primární dopravu zajistí čtyři nákladní automobily TATRA T158-8P5R44.231 
s objemem korby 18 m3. Zemina se bude vyvážet na skládku MP centrum komplexního 
nakládání s odpady Křovice u Dobrušky, která je vzdálená 16 km. Celkem bude na 
skládku vyvezeno 3711,568 m3 zeminy. Doba jízdy na skládku je 19 minut, doba 
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pohybu a výklad na skládce jsou 4 minuty a doba jízdy ze skládky je 17 minut. Celkem 
TATRA jede 40 minut. Rýpadlo nakládá jednu TATRU 12 minut. Každý nákladní 
automobil TATRA T158-8P5R44.231 pojede celkem 52 krát na skládku.  
 
Obr. 2. Trasa nákladního automobilu na skládku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekundární doprava: 
Horizontální a vertikální dopravu pro hlavní výkopové práce zajistí rýpadlo Caterpillar 
M316D s objemem lopaty 0,75 m3. Toto rýpadlo bude zajišťovat hlavní výkopové práce 
a zároveň nakládku na nákladní automobil. Schéma pojezdu rýpadla je uvedeno ve 
výkresové části, B.2. Schéma pojezdu rýpadla. 
Výpočet rýpadla: 
doba pracovního cyklu:    30 s 
objem korby nákladního automobilu:  18 m3 
objem lopaty:      0,75 m3 
18/0,75=24 ( 24x rýpadlo rýpne než naloží nákladní automobil ) 
24*30=720 s ( doba naložení jednoho nákladního automobilu ) 
těžce rozpojitelná zemina ( třídy IV )  0,75 
kvalifikace dobrá     1 
úhel otáčení 90°     1,08 
opotřebení stroje průměrné    0,9 
časové využití 60 min    1 
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Teoretická výkonnost: Q=3600*(0,75/30)=90 m3/h 
Provozní výkonnost: Qp=90*0,75*1*1,08*0,9*1=65,61 m3/h  
 
Dále bude na staveništi jeden rýpadlo-nakladač Caterpillar 422E2 s objemem lopaty 
nakladače 1,03 m3, objem lopaty rýpadla 0,08 – 0,29  m3, pro účely dočistění stavební 
jámy a pomocné práce. 
c. Skladování 
Vykopaná zemina se skládá z neplánovitě uložené navážky třídy (II – IV), určené do 
hloubky 1,1 m – 1,4 m. Nebyla hutněna, většinou je neulehlá a pro zakládání staveb 
nevhodná. Pod navážkou se nacházejí dvě vodorovné vrstvy: povrchová vrstva pevného 
jílu a spodní vrstva nestejně zvětralého slínovce skalního podloží. Z tohoto důvodu 
nemůžeme použít část zeminy na zásypy a proto je veškerá zemina vykopána ze 
stavební jámy a bude odvážena na skládku MP centrum komplexního nakládání 
s odpady Křovice u Dobrušky, která je vzdálená 16 km. 
Nářadí, pracovní pomůcky a veškerý drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelném 
kontejneru, který se nachází na východní straně staveniště, viz. výkresová část, B.1.  
Zařízení staveniště. 
3. PRACOVIŠTĚ 
a. Převzetí pracoviště 
Zpočátku pracoviště předá investor = stavebník hlavnímu zhotoviteli Průmstav Náchod 
s.r.o. Dále předá projektovou dokumentaci. Uskuteční prohlídku staveniště, provede 
zápis do stavebního deníku a vyhotoví se předávací protokol. Vzhledem ke skutečnosti, 
že základové hlubinné práce v SEKCI A budou provedeny ještě před započetím 
výkopových prací v SEKCI B, tak hlavní zhotovitel provede zařízení staveniště a předá 
staveniště subdodavateli firmě Boreta, spol. s.r.o. Uskuteční prohlídku staveniště, 
provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví se předávací protokol. Firma Boreta, 
spol. s.r.o. provede piloty ve dvou etapách. První etapa bude provedena v SEKCI A, 
druhá etapa bude provedena v SEKCI B. Po dokončení každé etapy dojde k předání a 
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převzetí pracoviště. Po vyhotovení pilot v SEKCI A subdodavatel předá staveniště 
hlavnímu zhotoviteli, sepíše se protokol o převzetí a provede se záznam do stavebního 
deníku. Hlavní zhotovitel provede zemní práce v SEKCI B. Po provedení zemních prací 
v SEKCI B hlavní zhotovitel firma Průmstav Náchod s.r.o. předá staveniště 
subdodavateli firmě Boreta, spol. s.r.o., která provede piloty v druhé etapě v SEKCI B. 
Uskuteční prohlídku staveniště, provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví se 
předávací protokol. Po vyhotovení pilot v SEKCI B subdodavatel předá staveniště 
hlavnímu zhotoviteli, sepíše se protokol o převzetí a provede se záznam do stavebního 
deníku. 
b. Připravenost staveniště 
Staveniště je řádně oploceno. Hlavní vjezd je z jižní strany z ulice T.G.M. Po částečném 
vyhloubení stavební jámy v SEKCI B, bude zřízen sjezd do této sekce napojením na 
stávající komunikaci za penzionem Olga. Všechny inženýrské sítě procházející 
staveništěm musejí být vyznačené. Zařízení staveniště bude částečně zřízeno, to 
znamená, že stavební buňky sloužící jako kanceláře a šatny, sanitární buňka a 
uzamykatelný kontejner pro sklad drobného materiálu a nářadí, budou umístěny na 
východní straně pozemku viz. výkresová část, B.1.  Zařízení staveniště. Budou zřízena 
přípojná místa pro vodu a elektrickou energii. Kompletní zařízení staveniště bude 
provedeno až po vyhloubení stavební jámy v SEKCI B. Při převzetí staveniště se 
skutečný stav území a stav základních polohových a výškových bodů, na které se 
navázalo měření a z nichž se vycházelo při zpracování projektu, porovnává se 
schváleným projektem a s rozhodnutím o přípustnosti stavby. Polohově se vytyčí 
modulové osy a výškově se nejlépe u obrubníku stabilizuje  ±0,000 = 292,15 m. n. m. 
(Bpv). Vytyčení prostorové polohy a určení relativní výšky musí provést oprávněný 
geodet. Celé vytyčení stavby, tj. jak polohové, tak i výškové bude na staveništi 
odpovídajícím způsobem zafixováno a stabilizováno. O připravenosti staveniště bude 
proveden záznam do stavebního deníku.  
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c. Požadavky na předcházející činnosti  
Hlavní zhotovitel musí zajistit zařízení staveniště a vytyčení stavby od geodetické 
firmy. Vzhledem ke skutečnosti, že základové hlubinné práce v SEKCI A budou 
provedeny ještě před započetím výkopových prací, tak subdodavatel firma Boreta, spol. 
s.r.o. vyhotoví piloty v SEKCI A. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. 
4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pro zemní práce musí být zařízení staveniště řádně oploceno mobilním oplocením do 
výšky 2 m. Z počátku bude vjezd na pozemek z jižní strany, ten bude sloužit i nadále 
jako vjezd do ( SEKCE A ). Po vyhloubení stavební jámy ( SEKCE B ) bude vytvořený 
vjezd do této stavební jámy z východní strany. Všechny stroje a nákladní automobily při 
výjezdu na veřejnou komunikaci musejí být očištěny, v případě, že by došlo k znečištění 
komunikace. Dále na staveništi se budou nacházet stavební buňky sloužící, jako 
kanceláře, šatny, sanitární buňka a uzamykatelný kontejner pro sklad drobného 
materiálu a nářadí. Tyto buňky budou umístěny na východní straně pozemku viz. 
výkresová část, B.1.  Zařízení staveniště. Všechny sítě veřejné infrastruktury musejí být 
vyznačeny. Na staveništi se nenachází ornice ani zemina, která by mohla být využita 
k dalším účelům. Vytěžená zemina ze stavební jámy se skládá především z navážek. 
Všechna zemina bude odvážena na skládku a z tohoto důvodu není nutné vyznačovat 
plochu pro skládku zeminy. Předpokládá se, že zemní práce budou probíhat za 
příznivých klimatických podmínek. Pokud klesne teplota pod +5 °C, zemní práce je 
možno provádět až do doby, kdy zemina nepůjde rozpojovat. U dlouhodobých dešťů je 
nutno přerušit práce, z důvodu zabořování strojů do rozmáčeného terénu. Při špatné 
viditelnosti způsobené mlhou, je nutné zastavit výkopové práce až do doby, kdy bude 
viditelnost větší jak 10 m. V případě náhlého zhoršení povětrnostních podmínek, je 
nutno práce taktéž přerušit. Veškeré práce budou prováděny za denního světla, tudíž 
není potřeba zřizovat umělé osvětlení. Všichni pracovníci budou obeznámeni BOZP. O 
provedeném školení bude zapsán stavbyvedoucím záznam do stavebního deníku a 
pracovníci stvrdí svou účast podpisem. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Každý řidič je povinen se prokázat platným profesním průkazem, který jej opravňuje 
stroj řídit. Všichni pracovníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla 
BOZP. Každý pracovník bude řádně proškolen k činnosti, kterou bude provádět. 
Proškolení stvrdí podpisem na příslušném dokumentu. 
Nad celým procesem výstavby dohlíží stavbyvedoucí, který kontroluje procesy a zadává 
práce. 
Tab. 8. Personální obsazení u přípravných a vytyčovacích prací: 
počet název kvalifikace úkol 
1x geodet oprávnění pro 
zeměměřickou 
činnost 
vytyčení všech 
důležitých bodů 
objektu 
1x vedoucí pracovní 
čety 
oprávnění,  poučení 
a 
proškolení 
oplocení pozemku, 
polohové a výškové 
vytyčení výkopu 
2x pomocný dělník poučení oplocení pozemku, 
pomoc při 
vytyčení 
 
Tab. 9. Personální obsazení u výkopových prací: 
počet název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 
čety 
oprávnění,  poučení 
a 
proškolení 
kontrola polohy a 
výšky výkopu, 
navigátor strojů 
2x pomocný dělník poučení dočištění dna 
výkopu, čištění 
vozidel 
1x obsluha rýpadlo-
nakladače 
řidičský a 
strojnický průkaz 
těžení a odvoz 
zeminy na nákladní 
automobil 
1x obsluha rýpadla řidičský a 
strojnický průkaz 
těžení zeminy a 
naložení na 
nákladní automobil 
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4x řidič nákladního 
automobilu 
řidičský průkaz 
typu E 
odvoz zeminy na 
skládku 
 
6. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY BOZP 
a. Stroje 
Nákladní automobil TATRA T158-8P5R44.231  
Nákladní automobil TATRA bude sloužit pro odvoz veškeré vytěžené zeminy.  
Rýpadlo Caterpillar M316D 
Rýpadlo bude sloužit k vyhloubení stavební jámy v SEKCI B a k naložení zeminy na 
TATRU.  
Rýpadlo-nakladač Caterpillar 422E2 
Rýpadlo-nakladač bude sloužit k vyhloubení dvou stavebních jam pro výtahové šachty, 
k zarovnání dna stavební jámy a ke všem pomocným pracím.  
 
Technické parametry strojů jsou uvedeny v textové části v kapitole 8. Návrh strojní 
sestavy. 
 
Mechanizace pro vrtané piloty uskutečněné nejprve v SEKCI A a po vyhloubení 
stavební jámy v SEKCI B je uvedena v textové části v kapitole 4. Technologický 
předpis provádění vrtaných pilot, 6. Stroje, nářadí a pracovní podmínky BOZP. 
b. Nářadí 
Motorová řetězová pila Hecht 927 R 
Motorová pila bude sloužit ke zkrácení prken pro vytvoření laviček. 
Úhlová bruska Narex EBU 15-16
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Úhlová bruska bude sloužit ke zkrácení ocelových výztuží, které následně budou sloužit 
jako značky pro zaměřené body.  
Nivelační profi sada NL-20 sestava 
Nivelační sada slouží pro zaměření bodů geodetem.  
Digitální teodolit ET10 
Digitální teodolit slouží pro zaměření bodů geodetem.  
 
Technické parametry nářadí jsou uvedeny v textové části v kapitole 8. Návrh strojní 
sestavy. 
Tab. 10. Drobné ruční nářadí:                                              
počet název 
3x svinovací metr, dl. 10 m 
1x pásmo, dl. 50 m 
1x olovnice 
2x palice, 5 kg 
2x kladivo, 2 kg 
2x sekera 
3x  lopata 
3x  krumpáč 
3x rýč 
2x stavební kolečko 
1x fanka s krátkou rukojetí 
1x značkovací sprej 
 
c. Pracovní pomůcky BOZP 
Pracovní obuv a oděv, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, sluchátka proti hluku, 
pracovní rukavice. 
Z hlediska bezpečnosti provádění je zapotřebí dodržovat smluvené signalizace 
mezi obsluhou strojů a pracovníky. 
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7. PRACOVNÍ POSTUP 
a. Přípravné práce 
Před zahájením stavebních prací, stavbyvedoucí a mistr provede vyznačení 
inženýrských sítí vedených přes stavební pozemek pomocí reflexního spreje. Jako 
podklad slouží výkres situace. Zprovozní se odběrná místa pro elektrickou enrgii, vodu 
a na odběrná místa bude umístěno měřící zařízení. Poloha odběrných míst je uvedena ve 
výkresové části, B.1. Zařízení staveniště. Dále pracovní dělníci pod vedením vedoucího 
pracovní čety, provede oplocení z mobilních plotových dílců. Plotové dílce se skládají z 
výplně tvořené svařovanou sítí s prolisem a sloupky. Délka jednoho dílce je 3,5 m a 
výška 2 m. O přípravných prácí provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.  
b. Vytyčovací práce 
Vytyčení rohových bodů objektu a všech důležitých bodů nezbytných k provádění 
zemních prací provede geodet pomocí nivelačního přístroje a teodolitu. Od hranic 
pozemku si vytyčí dva nejvýznamnější body, čili dva rohy objektu. Od těchto bodů 
geodet pokračuje ve vytyčení všech zbylých důležitých rohů budovy a bodů, kde 
dochází k lomu konstrukcí s přesností potřebnou pro výstavbu, čili relativní střední 
souřadnicovou chybou + 0,01 m. Body stabilizujeme zpravidla železnou značkou ( 
betonářskou výztuží dlouhou 0,5 m, vršek této tyče označený sprejem )  a tyto body 
doplníme zajišťovacími body mimo stavbu, to znamená, sestavíme stavební lavičky 
max. vzdáleny 4 m od hrany objektu, a zároveň všechny lavičky musí být stejně 
vzdáleny od jámy. Zpravidla stavební lavičky stavíme v dostatečné vzdálenosti, 
abychom mohli eliminovat jejich narušení, nebo zničení například stavebními stroji 
apod. Přenesení rohových bodů objektu ( železné značky označené sprejem ) na 
stavební lavičky provede vedoucí pracovní čety s pracovním dělníkem pod vedením 
geodeta. Vedoucí pracovní čety vyměří svinovacím metrem od vyměřených lomových 
bodů geodetem vzdálenost pro obrys stavební jámy a v daném místě zatluče železnou 
značku ( betonářskou výztuž délky 0,5 m, neoznačenou ). Mezi těmito značkami 
uvádějící obrys stavební jámy natáhnou pracovníci s vedoucím pracovní čety stavební 
provázek. Obrys stavební jámy vyznačí vedoucí pracovní čety fankou s krátkou rukojetí 
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a vápenným hydrátem a to tak, že vápenný hydrát nasype do fanky, kterým vyznačuje 
linii pod provázkem. Takto bude vyznačený celý obvod stavební jámy. 
c. Výkopové práce 
Výkopové práce budou prováděny pouze v SEKCI B na niveletu – 3, 240 m. Niveleta 
SEKCE A  se nachází v požadovaných – 0, 640 m, tudíž  není zapotřebí výkopových 
prací. Ornice se na pozemku nenachází. Těžená zemina se skládá z neplánovitě uložené 
navážky třídy (II – IV). Pod navážkou se nachází povrchová vrstva pevného jílu a 
spodní vrstva nestejně zvětralého slínovce skalního podloží. Celkem bude vytěženo 
3711,568 m3 zeminy, která bude odvážena na skládku MP centrum komplexního 
nakládání s odpady Křovice u Dobrušky. Stavební jáma je svahovaná, sklon svahování 
je 1:1,6. Výkopové práce bude provádět kolové rýpadlo Caterpillar M316D. Toto 
rýpadlo bude provádět hlavní výkopové práce. Rýpadlo-nakladač Caterpillar 422E2 
bude na staveništi pro účely vyhloubení dvou stavebních jam pro výtahové šachty, 
dočistění stavební jámy a pomocné práce. Výkopové práce v SEKCI B budou 
provedeny až po provedení vrtaných pilot v SEKCI A ( zmíněno v technologickém 
předpisu pro vrtané piloty ). Rýpadlo bude postupovat v SEKCI B podélně od severní 
části pozemku k jižní části pozemku viz. výkresová část, B.2. Schéma pojezdu rýpadla. 
Po vyhloubení stavební jámy ( SEKCE B ) na niveletu – 3, 240 m a po provedení 
vrtaných pilot v SEKCI B, budou z této nivelety vyhloubeny dvě svahované stavební 
jámy pro výtahové šachty na niveletu – 4,450 m, ve kterých budou vyhloubeny rýhy pro 
základové pasy na niveletu – 4,950. Dočištění rýh bude provedeno ručně pomocí lopat a 
krumpáčů. 
8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ 
Při výstavbě je především kladen důraz na kvalitu provedení celého stavebního díla. 
Přesné znění všech kontrol je uvedeno v textové části v kapitole 9. Kontrolní a zkušební 
plán pro zemní práce. Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku o všech 
provedených kontrolách. Také má povinnost archivovat veškeré dodací listy a 
certifikáty o dodaných materiálech na stavbu.    
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Vstupní kontrola: 
Převzetí staveniště - platnost stavebního povolení, přístupových cest, označení cest 
Kontrola projektové dokumentace - platnost, kompletnost, odsouhlasení 
Vytyčení stávajících sítí - kontrola vedení inženýrských sítí na staveništi, přípojná místa 
Kontrola ohraničení staveniště - kontrola ohraničení a označení staveniště 
Klimatické podmínky - kontrola vhodnosti klimatických podmínek 
Mezioperační kontrola: 
Zaměření objektu - kontrola vytyčení stavební jámy 
                             - kontrola správnosti zřízení laviček 
Stroje pro zemní práce - kontrola technického stavu strojů 
                                     - kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací  
                                     - kontrola způsobilosti dělníků 
Výkopové práce - kontrola strojního výkopu, přeprava zeminy 
Zabezpečení výkopu - kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 
Svahování jam a rýh - kontrola svahování 
Soulad s časovým plánem - kontrola souladu s časovým plánem 
Výstupní kontrola: 
Ukončení zemních prací - kontrola geometrických přesností 
                                        - kontrola čistoty základové spáry 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Před zahájením veškerých prací musejí být pracovníci seznámeni a proškoleni s 
předpisy BOZP. Bude proveden záznam o uskutečněném proškolení pracovníků, kteří 
svými podpisy potvrdí účast na proškolení o BOZP do stavebního deníku.  
Veškeré práce budou prováděny v souladu s příslušnými platnými zákony a předpisy. 
Podrobný popis je řešen v textové části v kapitole 12. Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
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Příloha č. 1 
I.  Požadavky na zajištění staveniště 
II.  Zařízení pro rozvod energie 
III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
 ukončení práce   
XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zjištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů  
VI. Svahování výkopů 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
PŘÍLOHA 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
 
I.    Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
XI.    Školení zaměstnanců 
Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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§ 3  
 (1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti  na  
příslušném  riziku  vytvářeném daným zařízením jsou: a) až r) 
(2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení   
odpojeno  od  přívodů  energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná 
opatření.  
 (3) Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech  se  
nenachází  žádný  zaměstnanec;  pokud  nelze tento požadavek  splnit, bezpečnostní  
systém před  spuštěním, popřípadě zastavením  zařízení   musí  vydávat  zvukový   nebo  
i  viditelný výstražný  signál,  aby  zaměstnanci  zdržující  se  v nebezpečném prostoru 
měli vždy dostatek času nebezpečný prostor opustit.  
(4) Ochranné zařízení a) až f) 
§ 4  
(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je  prováděna 
podle průvodní  dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám  nebo  není-li  průvodní  
dokumentace  k  dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním 
provozním bezpečnostním předpisem.  
(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná  kontrola musí být 
prováděna nejméně  jednou za 12 měsíců v rozsahu  stanoveném    místním     
provozním    bezpečnostním    předpisem,  nestanoví-li   zvláštní   právní   předpis,   
popřípadě   průvodní  dokumentace  nebo  normové  hodnoty  rozsah  a  četnost 
následných  kontrol jinak.4)  
(3) Provozní  dokumentace musí být  uchovávána po celou  dobu provozu zařízení.  
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
ČÁST PRVNÍ  
DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V 
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
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HLAVA I 
POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A 
PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ 
POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY 
 
§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 
 
HLAVA II 
PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ 
 
§ 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 
 
HLAVA III 
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 
 
§ 9 Odborná způsobilost 
 
ČÁST TŘETÍ 
DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ 
FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A 
KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI 
 
§ 16 Zhotovitel stavby je povinen 
10. EKOLOGIE 
Během celého výstavbového realizačního procesu, budou dodržovány požadavky na 
ochranu životní prostředí. Při nadměrné prašnosti bude provedeno kropení. Stroje a 
nákladní automobily by měli na staveništi eliminovat pohyb po nezpevněném povrchu, 
z důvodu prašnosti. Nákladní automobily a stroje musejí být při výjezdu ze staveniště 
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řádně omyty, aby neznečišťovaly veřejné komunikace. Budou vybrány takové stroje a 
mechanizmy, které mají nižší hlučnost, nebo se dá stroj opatřit izolačními kryty. Při 
odstavení strojů musí být pod stroje vložena nádoba z důvodu unikající kapaliny, aby 
nedošlo ke znečištění půdy nebo spodních vod. Tato nádoba bude uložena 
v uzamykatelném skladovacím kontejneru v době nepoužívání. Dále ve skladovacím 
kontejneru budou uloženy dva pytle Vapexu pro případ úniku kapalin. Vykopaná 
zemina se bude vyvážet na skládku MP centrum komplexního nakládání s odpady 
Křovice u Dobrušky, která je vzdálená 16 km. Celkem bude na skládku vyvezeno 
3711,568 m3zeminy. 
Studie hlučnosti: 
Stroje použity na zemní práce:   
Nákladní automobil TATRA T158-8P5R44.231 - 84 dB 
Rýpadlo Caterpillar M316D - 72 dB 
Rýpadlo-nakladač Caterpillar 422E2 - 76 dB 
Výpočet hlučnosti strojů pracujících současně: 
Lv=10 log ( 108,4 + 107,2 + 107,6 ) 
Lv=84,869 dB 
Útlum vlivem vzdálenosti: 
r1=25 m 
r2=11 m 
Hladina zvuku ve vzdálenosti r1: 
L1=Lv - 20 log ( r1 / r2 ) 
L1=84,896 - 20 log ( 25 / 11 ) 
L1=77,765 dB 
Posouzení: 
LAeq,T=50dB 
LAeq,s=LAeq,T + k 
LAeq,s=50 + 20 
LAeq,s=70 dB 
            L1 < LAeq,s 
77,765 dB > 70 dB = > nevyhovuje 
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Opatření: 
Jako aktivní opatření můžeme zvolit modernější stroje a mechanizmy, které nejsou tolik 
hlučné. A také snížit počet strojů pracujících zároveň. 
Mezi pasivní opatření můžeme zařadit umístění stavebních buněk a objektů zařízení 
staveniště směrem k zástavbě, které nám budou alespoň trochu snižovat hlučnost. 
 
 
Legislativu v ekologii řeší:  
Nařízení č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Zákon č. 334/1992 SB., O ochraně zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů 
Zákon č. 309/1991 Sb., O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 
Zákon č. 185/2001 sb., O odpadech 
Tab. 11. Vznik odpadů stanovuje vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 
odpadů: 
katalogové číslo druh odpadu 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného 
komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
17 05 
 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina 
 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 
17 05 05 
17 09  Jiné stavební a demoliční odpady  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 
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20 03 Ostatní komunální odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
a. Obecné informace o stavbě 
Pozemek určený k výstavbě bytového domu se nachází v centru města Česká Skalice 
v katastrálním území Česká Skalice (Královehradecký kraj). Zástavba v okolí je tvořena 
zejména domy určenými k bydlení a komerčními objekty (obchody v parteru bytových 
domů). Řešená stavba bytového domu je navržena, jako samostatně stojící objekt v 
prostoru mezi stávajícím penzionem OLGA na východní straně a objektem České 
Spořitelny na západní straně.  Hlavní přístup na pozemek je z jižní strany z hlavní ulice 
TGM. Na severní straně se nachází svažitá část k řece Úpě. Suterén bude zpřístupněn 
pomocí nové komunikace, která bude napojena na stávající komunikaci vedenou za 
sousedícím objektem penzionem OLGA. Větší část území je rovinná a část velmi 
svažitá k řece. Nadmořská výška pozemku je cca. 292 m. n. m. Bpv. Pozemek je ve 
tvaru obdélníku, kde se nenacházejí žádné vzrostlé stromy ani jiná zeleň trvalejšího 
charakteru. Základová půda se skládá především z navážek.  
 
Dům je objemově řešen jako kvádr s ustupujícím horním podlažím a přízemím. 2.- 4. 
NP jsou vzhledem k požadavku proslunění bytů navrženy ve tvaru „U“. Část stavby 
bude do 3 m podsklepená, část stavby je nepodsklepená.  Zastřešení je plochou 
střechou. Obytné prostory bytů jsou orientovány do všech světových stran a z vyšších 
podlaží nabídnou výhledy do údolí k Ratibořicím. Barevně je objekt řešen v neutrálních 
odstínech s využitím několika výrazných prvků.  Uliční parter domu je určen pro 
obchody.  
 
Objekt Bytového domu je pětipodlažní s 34 samostatnými bytovými jednotkami a  
obchody v parteru. Založení polyfunkčního domu v České Skalici je navrženo hlubinné 
na vrtaných pilotách průměru 600 a 900 mm opřených o skalní podloží. Na pilotech je 
železobetonová zalomená základová deska tl. 300 mm, kterou tvoří dvě vodorovné 
desky posunuté vůči sobě o jedno podlaží a mezi nimi je suterénní stěna taktéž 300 mm 
tlustá. Konstrukční princip objektu lze charakterizovat jako tradiční zděnou konstrukci z 
betonových tvárnic TRESK s nosnými zdmi v příčném směru, kromě 1PP a 1NP., kde 
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tento systém bude v kombinaci s  železobetonovými sloupy. Obvodový plášť je tvořený 
zdmi z betonových tvárnic TRESK tl. 25 cm. Obvodový plášť je opláštěn kontaktním 
zateplovacím systémem z pěnového polystyrénu tl. 150 – 200  mm, s hladkou, 
stěrkovou, probarvenou omítkou. Svislé zdivo je včetně podlahy řádně izolováno proti 
zemní vlhkosti a proti radonu. Mezibytové příčky jsou vyzdívané z betonových tvárnic 
TRESK tl. 25 cm.  Bytové nenosné příčky jsou z lehkého plynosilikátového materiálu 
tl. 100 mm. Stropní konstrukce budou železobetonové monolitické. Schodiště je 
tříramenné s podestami železobetonové monolitické. Střecha je plochá, zateplená 
polystyrénem s živičnou krytinou. 
b. Obecné informace o procesu 
Základy jsou navrženy hlubinné z vrtaných pilot o průměru 600 a 900 mm opřených o 
skalní podloží. Piloty jsou navržené délky 1,5 m - 3,5 m podle zjištěného průběhu 
skalního podloží a jsou opřené o skalní podloží z navětralých slínovců tř. R4- R3. Při 
vrtání je třeba překonat vrstvy rozloženého a zvětralého jílovce tř. R6 a R5. Beton pilot 
je navržen tř. C20/25 XC2 a je dovážen v autodomíchávačích z betonárky Betostav - 
Nahořany. Armokoše do pilot jsou z oceli 10 505, krytí výztuže je 100 mm a jsou 
dováženy na valníku již už vyhotoveny z armovny Nor a.s. Náchod. Trasy dovozu 
betonu a výztuže jsou uvedeny v části 2. Materiál, doprava a skladování. Výztuž bude 
zakotvena do zalomené železobetonové základové desky tl. 300 mm, kterou tvoří dvě 
vodorovné desky posunuté vůči sobě o jedno podlaží a mezi nimi je suterénní stěna 
taktéž 300 mm tlustá. Betonová základová deska se suterénní stěnou je řešena v textové 
části v kapitole 5. Technologický předpis provádění konstrukce spodní stavby. Nejprve 
geodet vytyčí piloty a ty pak budou vrtány na projektovou délku. Předpokládá se vrtání 
pažnicových kolon alespoň v části vrtu navážkách. Následně po provedení vrtu budou 
vkládány do vrtu armokoše a provedeno vybetonování. Vrtání pilot bude probíhat ze 
dvou úrovní, z úrovně 1. PP ( SEKCE B) ( vrch pilot – 3,10 m ) a z úrovně 1. NP ( 
SEKCE A ) ( vrch pilot – 0, 50 m ). Nejprve bude provedena pilotáž v SEKCI A. Tato 
pilotáž bude provedena ještě před zemními pracemi v SEKCI B. Provedení pilot v 
SEKCI B, bude provedeno po vyhloubení stavební jámy. Postup provádění vrtaných 
pilot je uvedeno ve výkresové části, B.3. Schéma postupu vrtání pilot. 
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2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
a. Materiál 
Beton pilot je třídy C20/25, stupeň agresivity prostředí je XC2 a je dovážen v 
autodomícháváčích z betonárky Betostav - Nahořany. Celková spotřeba betonu včetně 
ztratného je 45,291 m3. 
Tab. 12. Výpočet množství betonu pro piloty včetně ztratného v SEKCI A: 
označení piloty P1 
počet ks 19 
délka piloty m 3,5 
průměr piloty m 0,6 
výpočet 0,951+(0,24*π*0,32) 
výsledek /1 ks 1,018 m3 
výsledek /19 ks 19,342 m3 
 
Celková spotřeba betonu pro piloty včetně ztratného v SEKCI A je 19,342 m3. 
 
Tab. 13. Výpočet množství betonu pro piloty včetně ztratného v SEKCI B: 
označení P2 
počet ks 12 
délka piloty m 1,5 
průměr piloty m 0,6 
výpočet 0,385+(0,24*π*0,32) 
výsledek /1 ks 0,453 m3 
výsledek /12 ks 5,436 m3 
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označení P3 
počet ks 6 
délka piloty m 1,5 
průměr piloty m 0,9 
výpočet 0,865+(0,24*π*0,452) 
výsledek /1 ks 1,018 m3 
výsledek /6 ks 6,108 m3 
 
označení P4 
počet ks 3 
délka piloty m 2,1 
průměr piloty m 0,9 
výpočet 1,247+(0,24*π*0,452) 
výsledek /1 ks 1,4 m3 
výsledek /3 ks 4,2 m3 
 
označení P5 
počet ks 9 
délka piloty m 2,1 
průměr piloty m 0,6 
výpočet 0,555+(0,24*π*0,32) 
výsledek /1 ks 0,623 m3 
výsledek /9 ks 5,607 m3 
 
označení P6 
počet ks 4 
délka piloty m 2,5 
průměr piloty m 0,6 
výpočet 0,668+(0,24*π*0,32) 
výsledek /1 ks 0,736 m3 
výsledek /4 ks 2,944 m3 
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označení P7 
počet ks 1 
délka piloty m 2,5 
průměr piloty m 0,9 
výpočet 1,501+(0,24*π*0,452) 
výsledek /1 ks 1,654 m3 
výsledek /1 ks 1,654 m3 
 
Celková spotřeba betonu pro piloty včetně ztratného v SEKCI B je 25,955 m3. 
 
Celkový spotřeba betonu pro všechny piloty včetně ztratného je 45,291 m3. 
Výztuž pilot tvoří armokoše z oceli 10 505, krytí výztuže je 100 mm a jsou dováženy 
nákladním automobilem MAN s hydraulickou rukou již už vyhotoveny z armovny Nor 
a.s. Náchod. Celková hmotnost výztuže je 2382,6 kg. 
Celkový objem vytěžené zeminy z vrtů pilot je 40,788 m3. Tabulka pro výpočet 
vytěženého objemu zeminy z vrtů pilot je řešena v textové části v kapitole 
3. Technologický předpis provádění zemních prací. 
Plastové distanční kroužky, u pilot profilu 600 mm budou mít průměr 80 mm, celkem 
1000 ks. U pilot profilu 900 mm, budou mít kroužky průměr 100 mm, celkem 500 ks. 
Rádlovací drát o průměru 1,4 mm, 1 balení, 50 kg. 
b. Doprava 
Primární doprava: 
Vytěženou zeminu bude odvážet TATRA T158-8P5R44.231 s objemem korby 18 m3. 
Zemina bude odvážena na skládku MP centrum komplexního nakládání s odpady 
Křovice u Dobrušky, která je vzdálená 16 km. Nákladní automobil pojede s vytěženou 
zeminou z vrtů pilot celkem 4x (58,857/18=3,27……4x). 
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Obr. 3. Trasa nákladního automobilu na skládku: 
 
 
Autodomíchávače Stetter, LIGHT LINE, AM 8 C o objemu 8 m3, budou dovážet beton 
z betonárky Betostav - Nahořany, která je vzdálená 7,1 km. Beton bude dovážen 
z betonárky průběžně, v závislosti na betonáži jednotlivých pilot. Autodomíchávač 
pojede celkem 7x (45,291/8=5,66….7x). 
 
Obr. 4. Trasa autodomíchávače z betonárky: 
 
 
Vyhotovené armokoše budou dováženy z armovny Nor a.s. Náchod, která je 10 km 
vzdálená od staveniště. Armokoše bude dovážet nákladní automobil MAN TGS 6x4 BL 
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s hydraulickou rukou. Výztuž bude dovážena na stavbu průběžně v závislosti na 
průběhu provádění pilot. 
 
Obr. 5. Trasa nákladního automobilu z armovny: 
 
Sekundární doprava: 
Vytěženou zeminu z vrtů pilot bude nakládat rýpadlo-nakladač Caterpillar 422E2 na 
nákladní automobily Tatra. Tento rýpadlo-nakladač bude zajišťovat i přemístění 
armokošů po staveništi pomocí lanových závěsů. 
 
Vrtání pilot bude provádět vrtná souprava Soilmec SR-30. 
 
Samotné armokoše budou instalovány do vrtů pomocí lanových závěsů připevněných na 
vrtné soupravě Soilmec SR-30. 
 
Betonová směs bude čerpána do vrtů pilot pomocí autočerpadla Schwing S 34 X. 
c. Skladování 
Vytěžená zemina z vrtů pilot se skládá především z navážek, tudíž nebude uskladněna 
na staveništi, ale bude odvážena na skládku MP centrum komplexního nakládání 
s odpady Křovice u Dobrušky, která je vzdálená 16 km. Vyhotovené a dovezené 
armokoše z armovny Nor a.s. Náchod, určeny pro piloty v SEKCI A, budou uskladněné 
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na provizorní skládce, která se bude nacházet na východní části pozemku. Budou 
uskladněny na dřevěných hranolech, které budou položeny na terénu. Tyto dřevěné 
hranoly budou rozmístěny na krajích armokošů a to maximálně 1 m od okraje a jeden 
hranol bude umístěn ve středu. Armokoše určené pro piloty o průměru 600 mm, mohou 
být uloženy maximálně ve třech řadách nad sebou. Skladovaná výztuž na provizorní 
skládce nesmí být v žádném případě poškozena. Armokoše určené pro piloty v SEKCI 
B, budou uskladněny na odvodněné skládce a to tak, že platí stejná podmínka, jako u 
pilot o průměru 600 mm. Armokoše určené pro piloty o průměru 900 mm, mohou být 
umístěny maximálně ve dvou řadách nad sebou. Přesný dovoz armokošů je uveden ve 
výkresové části, B.8. Časový plán, nasazení pracovníků, nasazení mechanizace a 
schéma skladování je zobrazeno ve výkresové části, B.9. Schéma skládky materiálu. 
Drobný materiál a nářadí bude uskladněn v uzamykatelném skladovacím kontejneru, 
přesná poloha skládek a skladovacího kontejneru je znázorněna ve výkresové části, B.1. 
Zařízení staveniště. 
3. PRACOVIŠTĚ 
a. Převzetí pracoviště 
Zpočátku pracoviště předá investor = stavebník hlavnímu zhotoviteli Průmstav Náchod 
s.r.o. Dále předá projektovou dokumentaci. Uskuteční prohlídku staveniště, provede 
zápis do stavebního deníku a vyhotoví se předávací protokol. Vzhledem ke skutečnosti, 
že základové hlubinné práce v SEKCI A budou provedeny ještě před započetím 
výkopových prací v SEKCI B, tak hlavní zhotovitel provede zařízení staveniště a předá 
staveniště subdodavateli firmě Boreta, spol. s.r.o. Uskuteční prohlídku staveniště, 
provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví se předávací protokol. Firma Boreta, 
spol. s.r.o. provede piloty ve dvou etapách. První etapa bude provedena v SEKCI A, 
druhá etapa bude provedena v SEKCI B. Po dokončení každé etapy dojde k předání a 
převzetí pracoviště. Po vyhotovení pilot v SEKCI A subdodavatel předá staveniště 
hlavnímu zhotoviteli, sepíše se protokol o převzetí a provede se záznam do stavebního 
deníku. Hlavní zhotovitel provede zemní práce v SEKCI B. Po provedení zemních prací 
v SEKCI B hlavní zhotovitel firma Průmstav Náchod s.r.o. předá staveniště 
subdodavateli firmě Boreta, spol. s.r.o., která provede piloty v druhé etapě v SEKCI B. 
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Uskuteční prohlídku staveniště, provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví se 
předávací protokol. Po vyhotovení pilot v SEKCI B subdodavatel předá staveniště 
hlavnímu zhotoviteli, sepíše se protokol o převzetí a provede se záznam do stavebního 
deníku. 
b. Připravenost staveniště 
Staveniště musí být řádně připraveno, to znamená, musí být oploceno, zřízen sjezd do 
SEKCE A z jižní strany z ulice T.G.M. Po částečném provedení stavební jámy v SEKCI 
B, bude zřízen sjezd do této sekce napojením na stávající komunikaci za penzionem 
Olga. Všechny inženýrské sítě procházející staveništěm musejí být vyznačeny. Pro 
první etapu provádění pilot v SEKCI A, bude zařízení staveniště částečně zřízeno, to 
znamená, stavební buňky sloužící jako kanceláře a šatny, sanitární buňka a 
uzamykatelný kontejner pro sklad drobného materiálu a nářadí, budou umístěny na 
východní straně pozemku. Budou zřízena přípojná místa pro vodu a elektrickou energii. 
Také bude zřízena provizorní skládka v SEKCI A pro uskladnění armokošů. Kompletní 
zařízení staveniště, to znamená k částečnému zřízení zařízení staveniště se provede 
v SEKCI B odvodněná skládka společně s vnitrostaveništní komunikací na severní 
straně, viz. výkresová část, B.1. Zařízení staveniště. Kompletní zařízení staveniště bude 
provedeno až po vyhloubení stavební jámy v SEKCI B, tudíž před zahájením druhé 
etapy provádění pilot v SEKCI B. O připravenosti staveniště bude proveden záznam do 
stavebního deníku. 
c. Požadavky na předcházející činnosti  
V případě realizace pilot v SEKCI A musejí být vyznačené všechny polohové i výškové 
body pro piloty nacházející se v této sekci. V případě realizace pilot v SEKCI B 
proběhne kontrola vyhotovení stavební jámy SEKCE B, dále budou vyznačeny všechny 
polohové i výškové body pro piloty nacházející se v SEKCI B. Na závěr bude proveden 
záznam do stavebního deníku. 
4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pracoviště bude řádně oploceno mobilním oplocením do výšky 2 m, budou provedena 
odběrná místa elektrické energie a vody, sloužící pracím na staveništi a na které budou 
Technologický předpis provádění vrtaných pilot 
Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 80 
 
také napojeny stavební buňky. Z počátku bude zpevněný vjezd na staveniště z jižní 
strany, ten bude sloužit i nadále jako vjezd do ( SEKCE A ). Po vyhloubení stavební 
jámy ( SEKCE B ) bude vytvořený zpevněný vjezd do této jámy z východní strany. 
Všechny vjezdy na staveniště musí být dostatečně široké, aby mohl projet nákladní 
automobil s podvalníkem, na kterém bude složená vrtná souprava. Všechny stroje a 
nákladní automobily při výjezdu na veřejnou komunikaci musejí být v případě nutnosti 
očištěny. Dále na staveništi se bude nacházet uzamykatelný skladovací kontejner pro 
uskladnění pracovních nástrojů a pomůcek, stavební buňky sloužící jako kanceláře a 
šatny pro zaměstnance. Hygienické zázemí bude zajištěno sanitární buňkou. Po 
zhotovení stavební jámy SEKCE B, bude vytvořena odvodněná zpevněná skládka 
společně se zpevněnou vnitrostaveništní komunikací. Přesné umístění objektů zařízení 
staveniště je uvedeno ve výkresové části, B.1. Zařízení staveniště. Předpokládá se, že 
vrtací práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek, v rozmezí teplot +5 
°C až 30 °C. U dlouhodobých dešťů je nutno přerušit práce z důvodu zabořování strojů 
do rozmáčeného terénu. Při špatné viditelnosti způsobené mlhou je nutné zastavit práce 
až do doby, kdy bude viditelnost větší jak 10 m. V případě náhlého zhoršení 
povětrnostních podmínek, to znamená překročení rychlosti větru víc jak 10 m/s je nutno 
práce taktéž přerušit. Provádění betonáže pilot se předpokládá také za příznivých 
klimatických podmínek, v rozmezí teplot +5 °C až 30 °C. Pokud teplota klesne pod +5 
°C a investor si bude přát pokračování v betonáži, je nutné po odsouhlasení statika 
provést případné opatření betonáže pilot v nepříznivých klimatických podmínkách. To 
znamená upravit složení betonu, zajistit vyhřívané stany atd. Veškeré práce budou 
prováděny za denního světla, tudíž není potřeba zřizovat umělé osvětlení. Všichni 
pracovníci budou obeznámeni BOZP. O provedeném školení bude zapsán 
stavbyvedoucím záznam do stavebního deníku a pracovníci potvrdí svou účast 
podpisem. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Každý řidič je povinen se prokázat platným profesním průkazem, který jej opravňuje 
stroj řídit. Všichni pracovníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla 
BOZP. Každý pracovník bude řádně proškolen k činnosti, kterou bude provádět. 
Proškolení stvrdí podpisem na příslušném dokumentu. 
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Nad celým procesem výstavby dohlíží stavbyvedoucí, který kontroluje procesy a zadává 
práce. 
Tab. 14. Personální obsazení u provádění pilot a všech podružných prací: 
počet název kvalifikace úkol 
1x geodet oprávnění pro 
zeměměřickou 
činnost 
vytyčení všech 
polohových i 
výškových bodů 
pilot 
1x pomocník geodeta proškolení o 
geodetických prací 
vyznačení bodů pod 
vedením geodeta 
1x vedoucí pracovní 
čety 
oprávnění,  poučení 
a 
proškolení 
provádí kontroly, 
účastní se osazení 
armokoše, 
betonování pilot 
1x vrtmistr Min. SOŠ 
s maturitou, praxe 
10 let 
navádí vrtnou 
soupravu, 
zodpovídá za 
správný 
technologický 
postup, kontroluje 
složení zeminy, 
provádí zkoušky, 
vystavuje protokol 
o provedených 
vrtech 
1x strojník vrtné 
soupravy 
průkaz strojníka 
stavebních strojů 
řídí chod vrtné 
soupravy 
1x obsluha vrtné 
soupravy 
průkaz strojníka 
stavebních strojů 
obsluhuje vrtnou 
soupravu 
1x řidič rýpadlo-
nakladače 
řidičský a 
strojnický průkaz 
vodorovně 
přemisťuje 
armokoše, 
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nakládá vyvrtanou 
zeminu 
 na nákladní 
automobil  
1x řidič nákladního 
automobilu 
řidičský průkaz, 
profesní průkaz 
odvoz vyvrtané 
zeminy na skládku 
1x řidič autodomí 
chávače 
řidičský průkaz, 
profesní průkaz 
přeprava betonové 
směsi z betonárky 
na staveniště 
1x řidič autočerpadla řidičský průkaz, 
profesní průkaz 
obsluha 
autočerpadla 
2x betonář oprávnění, poučení 
a proškolení 
zajišťuje 
betonování pilot, 
zajištění polohové 
stability armokoše 
2x vazač průkaz vazače váže armokoše 
1x řidič nákladního 
automobilu 
s hydraulickou 
rukou 
řidičský průkaz, 
profesní průkaz 
přeprava armokošů 
z armovny na 
staveniště 
1x řidič nákladního 
automobilu 
řidičský průkaz, 
profesní průkaz 
přeprava vrtné 
soupravy na 
staveniště 
2x pomocný dělník poučení pomocné práce, 
čištění strojů 
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6. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
BOZP 
a. Stroje 
Nákladní automobil TATRA T158-8P5R44.23 
Nákladní automobil TATRA bude sloužit pro odvoz veškeré vytěžené zeminy z vrtů 
pilot. 
Rýpadlo-nakladač Caterpillar 422E2 
Rýpadlo-nakladač bude sloužit k přemístění armokošů a ke všem pomocným pracím. 
Nákladní automobil MAN TGS 6x4 BL s hydraulickou rukou 
Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou bude sloužit k přepravě armokošů. 
Autočerpadlo schwing S 34 X 
Autočerpadlo zajišťuje sekundární přepravu betonové směsi do vrtů pilot. 
Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE, AM 8 C 
Autodomíchávač slouží k primární přepravě betonové směsi z betonárky na staveniště. 
Vrtná souprava Soilmec SR-30 
Vrtná souprava provádí vrty pro piloty. 
Podvalník Goldhofer STN-L3 Bau 
Na podvalníku bude přepravena vrtná souprava na staveniště. 
Tahač Iveco trakker 500 
Tahač táhne podvalník s vrtnou soupravou. 
 
Technické parametry strojů jsou uvedeny v textové části v kapitole 8. Návrh strojní 
sestavy. 
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b. Nářadí 
Motorová řetězová pila Hecht 927 R 
Motorová pila slouží k nařezání dřevěných hranolů, které jsou určeny jako podložky pro 
armokoše.
Úhlová bruska Narex EBU 15-16                            
Úhlová bruska bude sloužit ke zkrácení ocelových výztuží, které následně budou sloužit 
jako značky pro zaměřené body. 
Bourací kladivo HM1307C 
Bourací kladivo je určeno pro odstranění znehodnocené části hlavy piloty. 
Nivelační profi sada NL-20 sestava 
Nivelační sada slouží pro zaměření bodů geodetem. 
 
Technické parametry nářadí jsou uvedeny v textové části v kapitole 8. Návrh strojní 
sestavy. 
Tab. 15. Drobné ruční nářadí: 
počet název 
3x svinovací metr, dl. 10 m 
1x pásmo, dl. 50 m 
2x vodováha, 2 m 
1x olovnice 
2x palice, 5 kg 
2x kladivo, 2 kg 
2x hrábě 
2x  lopata 
2x  krumpáč 
2x výtyčky 
2x armovací kleště 
1x značkovací sprej 
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c. Pracovní pomůcky BOZP 
Pracovní obuv a oděv, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, sluchátka proti hluku, 
pracovní rukavice. 
Z hlediska bezpečnosti provádění je zapotřebí dodržovat smluvené signalizace 
mezi obsluhou strojů a pracovníky. 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
a. Přípravné práce 
Geodet v SEKCI A a v SEKCI B zaměří polohu všech pilot.  Na každý střed piloty 
zatluče kus betonářské výztuže dlouhé 0,5 m. Před samotným zahájením vrtacích prací 
budou všechny vytyčené piloty překontrolovány, tak jako i vrtná souprava se všemi 
materiály a zařízeními. Všechny práce související s vrtáním a betonáží pilot musejí 
probíhat plynule a organizovaně. 
b. Vrtání pilot 
Vrtací souprava se postaví nad vyznačený bod, volí vhodnou pozici v závislosti na 
odkládání vyvrtané zeminy na meziskládku, ze které bude rýpadlo-nakladačem 
odváženo na nákladní automobil. Vrtací souprava nasměruje hrot vrtacího nástroje nad 
kus ocelové výztuže, která nám vyznačuje osu piloty, tak aby se jí hrot dotýkal kusu 
výztuže. Vrtmistr musí překontrolovat svislou polohu vrtacího zařízení pomocí 
vodováhy, dále musí zkontrolovat, zda je vrtací souprava umístěna na pevném podloží, 
aby se předešlo ztrátě stability při vrtání. Vrtmistr dá znamení obsluze vrtací soupravy a 
ta vydá zvukový signál. Pracovníci účastnící se vrtání, se musejí vzdálit od vrtací 
soupravy do vzdálenosti 6 m. Vrtný šnek začne hloubit vrt do určité hloubky, pak bude 
vytažen nad povrch a vyvrtanou zeminu odloží na meziskládku, ze které bude zemina 
pomocí rýpadlo-nakladače odvážena na nákladní automobil. V části vrtu v navážkách se 
předpokládá vrtání spojovatelných ocelových pažnic. Ocelové pažnice se napojí na 
vrtnou soupravu a spolu se šnekem budou zavrtány. Pažnice jsou mezi sebou propojeny 
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kuželovými šrouby a dílce jsou 1,5 m dlouhé. Takto se bude pokračovat ve vrtání až do 
požadované hloubky. Během vrtání bude vrtmistr kontrolovat především svislost, 
přesnost vrtu a složení zeminy zda se shoduje s předpokládaným projektem. O každém 
provedeném vrtu bude sepsán protokol. Piloty je vždy nutno ukončit v úrovni skalního 
podloží a to tak, aby bylo dodrženo minimální vetknutí. Po dosažení projektové hloubky 
bude vyměněn vrtákový šnek za čistící šapu, která nám dočistí dno vrtu. Vrtmistr 
překontroluje rovinnost dna vrtu a svislost vrtu pomocí vodováhy.  Bude provedeno 
tolik vrtů, aby se do všech vrtů podařilo osadit armokoše a následně všechny vrty 
zabetonovat nejpozději do 24h od vyhloubení vrtů. Postup vrtání pilot je uveden ve 
výkresové části, B.3. Schéma postupu vrtání pilot. 
c. Osazení armokošů 
Vazač naváže armokoš uskladněný na skládce na závěs rýpadlo-nakladače a ten 
přepraví armokoš k vrtu piloty. Kvůli správné poloze armokoše v provedeném vrtu, 
budou na armokoše  osazeny plastové distanční kroužky. U pilot profilu 600 mm budou 
kroužky mít průměr 80 mm a u pilot profilu 900 mm budou mít kroužky průměr 100 
mm. Armokoš připevníme za lano zavěšeném na manipulačním háku na vrtné soupravě 
a pomalu vkládáme do vrtu až do požadované hloubky, aby byl dodržen přesah výztuže 
nad hlavou piloty. Potom je nutné zajistit armokoš proti klesnutí při betonáži. U vrtů 
s pažnicemi se armokoš zajistí pomocí dvojice háků z betonářské výztuže opřených o 
vrch pažnice. U pilot bez ocelových pažnic se zajistí armokoš proti klesnutí pomocí 
zatlučení kusů betonářských výztuží dlouhé 0,5 m do stěny vrtu a naváže se pomocí 
rádlovacího drátu.  
d. Betonáž pilot 
Betonujeme pomocí výložníku autočerpadla. Výložník musíme umístit do středu vrtu a 
ve svislé poloze, abychom minimalizovali kontakt betonu s výztuží a se stěnou vrtu. 
Při začínající betonáži je nutné výložník mít maximálně 1m nad dnem vrtu. Při 
pokračování v betonáži pak můžeme betonovat maximálně z výšky 1,5m. Betonujeme 
plynule. U pilot s ocelovými pažnicemi je potřeba po betonáži postupně vytahovat 
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pažnice. Armokoš zajistíme pomocí lana zavěšeném na manipulačním háku umístěném 
na vrtné soupravě. Piloty musíme dostatečně přebetonovat, aby beton neklesl po 
vytažení pažnic pod projektovou úroveň. Přebetonování piloty je nutné i z důvodu, že 
beton v hlavě piloty musí být kvalitní. 
e. Dokončovací práce pilot 
Po zatuhnutí betonu, je potřeba upravit hlavy pilot na projektovanou výšku. Vrchní 
přebetonovanou znehodnocenou část piloty je potřeba odbourat bouracím kladivem. Při 
bourání je nutno dbát na nepoškození výztuže, která vyčnívá z betonu. Při poškození 
výztuže, se musí výztuž odříznout a místo ní přivařit jinou. 
8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ 
Při výstavbě je především kladen důraz na kvalitu provedení celého stavebního díla. 
Přesné znění všech kontrol je uvedené v textové části v kapitole 10. Kontrolní a 
zkušební plán pro vrtané piloty. Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku o 
všech provedených kontrolách. Také má povinnost archivovat veškeré dodací listy a 
certifikáty o dodaných materiálech na stavbu.    
Vstupní kontrola: 
Kontrola projektové dokumentace - kontrola úplnosti, rozsahu a zpracování PD,                                    
                                                      kontrola platnosti stavebního povolení 
Kontrola zemních prací - kontrola stavební jámy: půdorysné rozměry, správné                 
                                       svahování, hloubka stavební jámy 
                                    - kontrola výšky a rovinnosti pilotovací úrovně 
Kontrola jakosti materiálu - kontrola doložení jakosti betonové směsi, kontrola                        
                                           materiálu výztuže 
                                        - kontrola materiálu výpažnice 
Kontrola vrtné soupravy - kontrola funkčnosti a použitelnosti 
Mezioperační kontrola: 
Kontrola vytyčení pilot - kontrola polohy a os pilot 
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Kontrola pažení - kontrola průměru pažnice, nepoškozenost pažnice, osazení a svislost                       
                         pažnice  
Kontrola provádění vrtů - kontrola hloubky vrtu, těžené horniny, svislost hydraulického  
                                     vrtacího zařízení 
Inženýrsko-geologický průzkum - kontrola složení a vrstvení zeminy po délce   
                                                          prováděné piloty, druh základové půdy v patě piloty 
Kontrola armokoše před osazením - kontrola nepoškozenosti, geom. rozměrů,   
                                                      distančních těles 
Kontrola osazení armokoše - kontrola svislosti, polohy a výškového osazení 
Kontrola kvality betonu - kontrola dodacího listu, označení, čas výroby, příjezdu,               
                                       množství, konzistence, zpracovatelnost,stejnorodost 
Kontrola betonáže piloty - kontrola výšky shozu, jakost směsi, plynulost, znečištění         
                                        zeminou, betonáž za nízkých teplot a tuhnutí 
Kontrola odbourání hlavy piloty - kontrola čistoty hlavy piloty, výškový úrovně 
Kontrola ošetření mladého betonu - kontrola vlhčení, zateplení, opatření proti  
                                                       povětrnostním podmínkám 
Výstupní kontrola: 
Kontrola umístění a provedení pilot - kontrola odchylky osy piloty v hlavě piloty od    
                                                         projektované polohy, kontrola úrovně                       
                                                         vyrovnaného zhlaví pilot, kontrola polohy                 
                                                         nosných prutů výztuže, kontrola výškového        
                                                         osazení výztuže, kontrola úpravy hlav pilot 
Kontrola pevnosti betonu, zatěžovací zkoušky - Statické a dynamické zatěžovací  
                                                                             zkoušky, kontrola krychelné pevnosti 
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9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Před zahájením veškerých prací musejí být pracovníci seznámeni a proškoleni s 
předpisy BOZP. Bude proveden záznam o uskutečněném proškolení pracovníků, kteří 
svými podpisy potvrdí účast na proškolení o BOZP do stavebního deníku.  
Veškeré práce budou prováděny v souladu s příslušnými platnými zákony a předpisy. 
Podrobný popis je řešen v textové části v kapitole 12. Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Příloha č. 1 
I.  Požadavky na zajištění staveniště 
II.  Zařízení pro rozvod energie 
III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
  V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  
  VI.  Čerpadla směsi a strojní omítačky 
XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
 ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3 
 I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
IX. Betonářské práce a práce související 
 IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 IX.5 Práce železářské 
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
PŘÍLOHA 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
 
I.    Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
XI.    Školení zaměstnanců 
Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
§ 3  
 (1) Minimálními požadavky na bezpečný  provoz a používání zařízení  v  závislosti  na  
příslušném  riziku  vytvářeném daným zařízením jsou: a) až r) 
(2) Oprava, seřizování, úprava,  údržba a čištění zařízení se provádějí,  jen  je-li  
zařízení   odpojeno  od  přívodů  energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná 
ochranná opatření.  
 (3) Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech  se  
nenachází  žádný  zaměstnanec;  pokud  nelze tento požadavek  splnit, bezpečnostní  
systém před  spuštěním, popřípadě zastavením  zařízení   musí  vydávat  zvukový   nebo  
i  viditelný výstražný  signál,  aby  zaměstnanci  zdržující  se  v nebezpečném prostoru 
měli vždy dostatek času nebezpečný prostor opustit.  
 (4) Ochranné zařízení a) až f) 
§ 4  
(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je  prováděna 
podle průvodní  dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám  nebo  není-li  průvodní  
dokumentace  k  dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním 
provozním bezpečnostním předpisem.  
(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná  kontrola musí být 
prováděna nejméně  jednou za 12 měsíců v rozsahu  stanoveném    místním     
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provozním    bezpečnostním    předpisem,  nestanoví-li   zvláštní   právní   předpis,   
popřípadě   průvodní  dokumentace  nebo  normové  hodnoty  rozsah  a  četnost 
následných  kontrol jinak.4)  
(3) Provozní  dokumentace musí být  uchovávána po celou  dobu provozu zařízení.  
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
ČÁST PRVNÍ  
DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V 
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
 
HLAVA I 
POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A 
PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ 
POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY 
 
§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 
 
HLAVA II 
PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ 
 
§ 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 
HLAVA III 
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 
 
§ 9 Odborná způsobilost 
 
ČÁST TŘETÍ 
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DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ 
FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A 
KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI 
 
§ 16 Zhotovitel stavby je povinen 
10. EKOLOGIE 
Během celého výstavbového realizačního procesu bude dbáno a dodržováno požadavků 
na životní prostředí. Při nadměrné prašnosti bude provedeno kropení. Stroje a nákladní 
automobily by měli eliminovat pohyb na staveništi na nezpevněném povrchu z důvodu 
prašnosti. Nákladní automobily a stroje musejí být při výjezdu ze staveniště řádně 
omyty, aby neznečišťovaly veřejné komunikace. Budou vybrány takové stroje a 
mechanizmy, které mají nižší hlučnost, nebo se dá stroj opatřit izolačními kryty. Při 
odstavení strojů musí být pod stroje vložena nádoba z důvodu unikající kapaliny, aby 
nedošlo ke znečištění půdy nebo spodních vod. Tato nádoba bude uložena ve skladu 
v době nepoužívání. Dále ve skladu budou uloženy dva pytle Vapexu pro případ úniku 
kapalin. Vykopaná zemina se bude vyvážet na skládku MP centrum komplexního 
nakládání s odpady Křovice u Dobrušky, která je vzdálená 16 km. Celkový objem 
vytěžené zeminy z vrtů pilot je 40,788 m3. 
Studie hlučnosti: 
Stroje použity na provádění vrtaných pilot:   
Nákladní automobil TATRA T158-8P5R44.231 - 84 dB 
Rýpadlo-nakladač Caterpillar 422E2 - 76 dB 
Autočerpadlo schwing S 34 X - 78 dB 
Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE, AM 8 C - 75 dB 
Vrtná souprava Soilmec SR-30 - 80 dB 
Výpočet hlučnosti strojů pracujících současně: 
Lv=10 log ( 108,4 + 107,6 + 107,8 + 107,5 + 108,0  ) 
Lv=86,864dB 
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Útlum vlivem vzdálenosti: 
r1=25 m 
r2=11 m 
Hladina zvuku ve vzdálenosti r1: 
L1=Lv - 20 log ( r1 / r2 ) 
L1=86,864 - 20 log ( 25 / 11 ) 
L1=79,733 dB 
Posouzení: 
LAeq,T=50dB 
LAeq,s=LAeq,T + k 
LAeq,s=50 + 20 
LAeq,s=70 dB 
            L1 < LAeq,s 
79,733 dB > 70 dB = > nevyhovuje 
Opatření: 
Jako aktivní opatření můžeme zvolit modernější stroje a mechanizmy, které nejsou tolik 
hlučné a také snížit počet strojů pracujících zároveň. 
Mezi pasivní opatření můžeme zařadit umístění stavebních buněk a objektů zařízení 
staveniště směrem k zástavbě, které budou alespoň trochu snižovat hlučnost. 
 
Legislativu v ekologii řeší:  
Nařízení č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Zákon č. 334/1992 SB., O ochraně zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů 
Zákon č. 309/1991 Sb., O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 
Zákon č. 185/2001 sb., O odpadech 
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Tab. 16. Vznik odpadů stanovuje vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 
odpadů: 
katalogové číslo druh odpadu 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného 
komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel 
17 05 
 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina 
 
 17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 
17 05 05 
17 09  Jiné stavební a demoliční odpady  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
a. Obecné informace o stavbě 
Pozemek určený k výstavbě bytového domu se nachází v centru města Česká Skalice 
v katastrálním území Česká Skalice (Královehradecký kraj). Zástavba v okolí je tvořena 
zejména domy určenými k bydlení a komerčními objekty (obchody v parteru bytových 
domů). Řešená stavba bytového domu je navržena, jako samostatně stojící objekt v 
prostoru mezi stávajícím penzionem OLGA na východní straně a objektem České 
Spořitelny na západní straně.  Hlavní přístup na pozemek je z jižní strany z hlavní ulice 
TGM. Na severní straně se nachází svažitá část k řece Úpě. Suterén bude zpřístupněn 
pomocí nové komunikace, která bude napojena na stávající komunikaci vedenou za 
sousedícím objektem penzionem OLGA. Větší část území je rovinná a část velmi 
svažitá k řece. Nadmořská výška pozemku je cca. 292 m. n. m. Bpv. Pozemek je ve 
tvaru obdélníku, kde se nenacházejí žádné vzrostlé stromy ani jiná zeleň trvalejšího 
charakteru. Základová půda se skládá především z navážek.  
 
Dům je objemově řešen jako kvádr s ustupujícím horním podlažím a přízemím. 2.- 4. 
NP jsou vzhledem k požadavku proslunění bytů navrženy ve tvaru „U“. Část stavby 
bude do 3 m podsklepená, část stavby je nepodsklepená.  Zastřešení je plochou 
střechou. Obytné prostory bytů jsou orientovány do všech světových stran a z vyšších 
podlaží nabídnou výhledy do údolí k Ratibořicím. Barevně je objekt řešen v neutrálních 
odstínech s využitím několika výrazných prvků.  Uliční parter domu je určen pro 
obchody.  
 
Objekt Bytového domu je pětipodlažní s 34 samostatnými bytovými jednotkami a  
obchody v parteru. Založení polyfunkčního domu v České Skalici je navrženo hlubinné 
na vrtaných pilotách průměru 600 a 900 mm opřených o skalní podloží. Na pilotech je 
železobetonová zalomená základová deska tl. 300 mm, kterou tvoří dvě vodorovné 
desky posunuté vůči sobě o jedno podlaží a mezi nimi je suterénní stěna taktéž 300 mm 
tlustá. Konstrukční princip objektu lze charakterizovat jako tradiční zděnou konstrukci z 
betonových tvárnic TRESK s nosnými zdmi v příčném směru, kromě 1PP a 1NP., kde 
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tento systém bude v kombinaci s  železobetonovými sloupy.  Obvodový plášť je tvořený 
zdmi z betonových tvárnic TRESK tl. 25 cm. Obvodový plášť je opláštěn kontaktním 
zateplovacím systémem z pěnového polystyrénu tl. 150 – 200  mm, s hladkou, 
stěrkovou, probarvenou omítkou. Svislé zdivo je včetně podlahy řádně izolováno proti 
zemní vlhkosti a proti radonu. Mezibytové příčky jsou vyzdívané z betonových tvárnic 
TRESK tl. 25 cm.  Bytové nenosné příčky jsou z lehkého plynosilikátového materiálu 
tl. 100 mm. Stropní konstrukce budou železobetonové monolitické. Schodiště je 
tříramenné s podestami železobetonové monolitické. Střecha je plochá, zateplená 
polystyrénem s živičnou krytinou. 
b. Obecné informace o procesu 
Po dokončení pilotážních prací v SEKCI B a vyhloubení dvou stavebních jam a rýh pro 
výtahové šachty budou nejprve provedeny základové konstrukce a stěny pro dvě 
výtahové šachty. Detail základové stěny výtahové šachty je uveden ve výkresové části, 
B.6. Detail základové stěny výtahové šachty. Po zpětném zásypu okolo výtahových 
šachet na požadovanou výšku -3,240 m ( dno stavební jámy v SEKCI B ) budou 
provedeny dvě podkladní vrstvy ze štěrku a ze štěrko-drtě. Na podkladní zhutněnou 
vrstvu bude provedena železobetonová monolitická základová deska tloušťky 300 mm. 
Po zatuhnutí základové desky v SEKCI B bude provedena suterénní stěna a opěrné zdi 
tloušťky 300 mm, vnitřní nosné zdi tloušťky 250 mm a také železobetonové monolitické 
sloupy o rozměrech 400 x 400 mm. Po zpětném zásypu vnější hrany suterénní stěny na 
požadovanou výšku -0,640 m ( dno stavební jámy v SEKCI A ) budou opět provedeny 
dvě podkladní vrstvy stejného složení jako v SEKCI B. Na zhutněnou vrstvu bude 
provedena železobetonová monolitická základová deska tloušťky 300 mm, která bude 
společně vybetonována i s monolitickým železobetonovým stropem 1. PP, který má 
tloušťku 200 mm. Vršek těchto dvou desek je ve stejné rovině, výškový rozdíl 100 mm 
je řešen vytvořením monolitického věnce se zubem nad suterénní stěnou v místě styku 
základové desky a stropní desky. Detail suterénní stěny  je uveden ve výkresové části, 
B.5. Detail suterénní stěny. 
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2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
a. Materiál 
Beton třídy C16/20, celková spotřeba 80,362 m3: 
Pro základové pasy a základové desky dvou výtahových šachet, pro beton do tvárnic 
ztraceného bednění.  
Tab. 17. kubatury betonu C16/20: 
název výpočet výsledek 
základové pasy šachta 
1 
((2,45*0,4*0,4)*2)+((1,5*0,4*0,4)*2) 1,264 m3 
základové pasy šachta 
2 
((2,45*0,4*0,4)*2)+((1,5*0,4*0,4)*2) 1,264 m3 
základová deska 
šachta 1 
2,45*2,3*0,15 0,845 m3 
základová deska 
šachta 2 
2,45*2,3*0,15 0,845 m3 
beton do tvárnic 
ztraceného bednění 
1+5,349+43,295+26,5 76,144 m3 
80,362 m3 
Beton třídy C20/25, stupeň agresivity prostředí je XC0, celková spotřeba 416,96 m3: 
Pro základovou desku 1.PP a 1.NP, pro základové pasy opěrných zdí, pro 
železomonolitický strop nad 1.PP, sloupy v 1.PP a monolitický zub na suterénní stěně 
1.PP. 
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Tab. 18. kubatury betonu C20/25: 
název výpočet výsledek 
základová 
deska 1.PP 
(6,2*11,825*0,3)+(11,825*42,55*0,3) 172,941 m3 
základová 
deska 1.NP 
42,4*9,4*0,3 119,568 m3 
základové 
pasy 
opěrných zdí 
(5,05*1*0,3)+(4,225*1*0,3)+(5,67*1*0,3)+(4,285*1*0,3) 5,769 m3 
strop nad 
1.PP 
(11,95*42*0,2)+(11,3*5,3*0,2) 112,358 m3 
sloupy (2,4*0,4*0,4)*11 4,224 m3 
monolitický 
věnec  se 
zubem na 
suterénní 
stěně 1.PP 
(1,68+0,42) 2,1 m3 
416,96 m3 
 
Výztuž z oceli 10 505, celková hmotnost 53,907 m3: 
Výztuž pro základovou desku 1.PP, 1.NP, výztuž základových zdí a sloupů, výztuž 
stropu. 
Tab. 19. hmotnosti výztuží: 
název hmotnost 
výztuž základové desky 1.PP 20,818 t 
výztuž základové desky 1.NP 11,603 t 
výztuž základových zdí a sloupů 5,128 t 
výztuž stropu nad 1.PP 16,358 t 
53,907 t 
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Zdivo ze ztraceného bednění TRESK ZB 25, vnitřní nosné zdivo, zdivo výtahových 
šachet, celková plocha 143,76 m2, 1685 ks, celkem 36 palet. 
Tab. 20. Počet tvárnic ztraceného bednění TRESK ZB 25: 
název výpočet výsledek 1 tvárnice s 
betonem 
počet 
tvárnic 
nosné zdivo 
1.PP 
(5,8*0,25*2,4)+ 
(6,825*0,25*2,4)+ 
(5,8*0,25*2,4)+ 
(4,555*0,25*2,4)+ 
((7,5*0,25*2,4)*4)+ 
(5,4*0,25*2,4)+ 
35,028 m3 0,025 m3 1402 ks 
zdivo 
výtahových 
šachet 
(((2,29*0,25*1,8)*2)+ 
((1,64*0,25*1,8)*2))*2 
7,074 m3 0,025 m3 283 ks 
1685 ks 
Zdivo ze ztraceného bednění TRESK ZB 30, suterénní stěna v 1. PP, opěrná zeď v 1. 
PP, celková plocha 207,588 m2, 1978 ks, celkem 55 palet. 
Tab. 21. Počet tvárnic ztraceného bednění TRESK ZB 30: 
název výpočet výsledek 1 tvárnice s 
betonem 
počet 
tvárnic 
suterénní 
stěna 1.PP 
(17,2*0,3*2,4)+ 
(42*0,3*2,4)+ 
(7,625*0,3*2,4)+ 
45,594 m3 0,03 m3 1520 ks 
opěrná stěna 
1.PP 
(4,975*0,3*2,4)+ 
(4,225*0,3*2,4)+ 
(5,595*0,3*2,4)+ 
(4,285*0,3*2,4)+ 
13,737 m3 0,03 m3 458 ks 
19778 ks 
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Zdivo ze ztraceného bednění TRESK ZB 40, základové zdivo pro výtahové šachty, 
celková plocha 3,8 m2, 32 ks, celkem 2 palety. 
Tab. 22. Počet tvárnic ztraceného bednění TRESK ZB 40: 
název výpočet výsledek 1 tvárnice s 
betonem 
počet 
tvárnic 
základové 
zdivo 
výtahových 
šachet 
(((2,45*0,4*0,2)*2)+ 
((1,5*0,4*0,2)*2))*2 
1,264 m3 0,04 m3 32 ks 
 
 
Štěrk frakce 0-63, podkladní vrstva základových desek výtahových šachet, celková 
kubatura 0,495 m3. 
Tab. 23. Výpočet kubatur štěrku frakce 0-63: 
název výpočet výsledek 
podkladní vrstva 
základových desek 
výtahových šachet 
(1,65*1,5*0,1)+ 
(1,65*1,5*0,1) 
0,495 m3 
 
Štěrk frakce 32-63, podkladní vrstva základových desek, celková kubatura 109,492 
m3. 
Tab. 24. Výpočet kubatur štěrku frakce 32-63: 
název výpočet výsledek 
podkladní vrstva 
základové desky 
1.PP 
(4,385*2*0,1)+ (18,64*2*0,1)+ 
(4,3*12,825*0,1)+ (43,55*12,825*0,1)+ 
(5,05*2*0,1)+ (4,225*2*0,1) 
67,828 m3 
podkladní vrstva 
základové desky 
1.NP 
(43,4*9,6*0,1) 41,664 m3 
109,492 m3 
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Štěrk frakce 16-32 pro zásyp, celková kubatura 154,842 m3. 
Tab. 25. Výpočet kubatur štěrku frakce 16-63: 
název výpočet výsledek 
zásyp zářezů u 
suterénní stěny 
1.PP 
((1,3*2,29*43,55)/2)+ ((1,3*2,29*17,125)/2)+ 
((1,3*2,29*5,81)/2)+ ((1,3*2,29*6,285)/2)+ 
((1,3*2,29*7,55)/2)+ ((1,3*2,29*5,05)/2)+ 
((1,3*2,29*6,225)/2)+ 
136,338 m3 
zásyp zářezů u 
stěn výtahových 
šachet 
((((0,605*0,68*3,65)+((0,605*1,21*3,65)/2))*2)+ 
(((0,605*0,68*2,3)+((0,605*1,21*2,3)/2))*2))*2 
18,504 m3 
154,842 m3 
Štěrkodrť frakce 0-4, podkladní vrstva základových desek, celková kubatura 43,797 
m3. 
Tab. 26. Výpočet kubatur štěrkodrtě frakce 0-4: 
název výpočet výsledek 
podkladní vrstva 
základové desky 
1.PP 
(4,385*2*0,04)+ (18,64*2*0,04)+ 
(4,3*12,825*0,04)+ (43,55*12,825*0,04)+ 
(5,05*2*0,04)+ (4,225*2*0,04) 
27,131 m3 
podkladní vrstva 
základové desky 
1.NP 
(43,4*9,6*0,04) 16,666 m3 
43,797 m3 
Zemina pro zásyp, celková kubatura 286,418 m3. 
Tab. 27. Výpočet kubatur zeminy pro zásyp: 
název výpočet výsledek 
zásyp zářezů u 
suterénní stěny 
1.PP 
(1,3*1,9*43,55)+ (1,3*1,9*17,125)+ 
(1,3*1,9*5,81)+ (1,3*1,9*6,285)+ 
(1,3*1,9*7,55)+ (1,3*1,9*5,05)+ (1,3*1,9*6,225) 
226,239 m3 
zásyp zářezů u 
stěn výt. šachet 
((((0,605*0,68*3,65)+(0,605*0,905*3,65))*2)+ 
(((0,605*0,68*2,3)+(0,605*0,905*2,3))*2))*2 
22,82 m3 
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ztratné 15 %  15%........37,359 37,359 m3 
286,418 m3 
 
Bednění základových desek je provedeno z klasického bednění + betonářské překližky 
Peri Spruce, celková spotřeba překližky Peri Spruce je 1,772 m3, celková spotřeba 
řeziva je 0,757 m3. 
Tab. 28. Výpis materiálu: 
název množství ks množství m3 
překližka Peri Spruce, tl. 21 
mm, 2500x1250 mm 
27 ks 1,772 m3 
řezivo svlaky, 6x12x300 300 ks 0,757 m3 
zápory,50x50x1000 300 ks 
rozpěry, 6x12x1000 600 ks 
 
Bednění pro dvě základové desky výtahových šachet a bednění pro monolitický věnec 
se zubem na suterénní stěně 1.PP je vytvořeno z řeziva  o celkové spotřebě 0,78 m3. 
Bednění pro sloupy bude provedeno z lehkých plastových bednících segmentů 
GEOTUB PANEL 45, na 1 sloup bude použito 16 dílů GEOTUB PANEL 40 (1 díl:40 
cm x 75 cm). 
Bednění železobetonového monolitického stropu bude provedeno ze systémového 
bednění TOPFLEX. Firma HARSCO vypracuje přesný výkres postupu montáže 
systémového stropního bednění. 
Tab. 29. Výpis prvků systémového bednění TOPFLEX: 
název označení 
nosník dřevěný H20 
stojka EUROPLUS new 30 - 300 
trojnožka TOPFLEX trojnožka 
křížová hlava TOPFLEX hlava křížová 8/20 
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závěs TOPFLEX závěs stojky 
čep TOPEC čep 
klínová svěrka TOPFLEX klínová svěrka 
zábradlí PROTECTO sloupek zábradlí 
držák PROTECTO držák zarážky 
konektor sloupku PROTECTO konektor sloupku k H20 
desky desky 3 S 200 100 m2 
montážní vidlice TOPFLEX montážní vidlice 
přepravní paleta přepravní paleta Harsco “V“ 
skladovací paleta skladovací paleta Euro 120/80 
mobilní souprava mobilní souprava palety Euro 
 
Trativod z drenážních trubek, DN 160 mm, 1 balení: 50 m2, celkem potřeba  2x 
balení. 
Stavební fólie, 1 balení: tloušťka 0,2 mm, šířka 2000 mm, délka 50 m, celkem potřeba 
10x balení. 
Hydroizolační pásy proti zemní vlhkosti, 1 balení: 1x30 m, celkem potřeba 8x balení. 
Penetrační nátěr, 1 kbelík: 10kg, celkem potřeba 25x ks. 
Lepící a stěrková hmota Weber.therm elastik, 1 balení: 25kg, celkem potřeba 20x ks. 
Extrudovaný polystyrén, 1 balení: 100x1250x600, 4 ks, celkem potřeba 54x balení. 
Extrudovaný polystyrén, 1 balení: 80x1250x600, 4 ks, celkem potřeba 10x balení. 
Nopová fólie 500 PROFI, 1 balení: 60 m2, celkem potřeba 4x balení. 
Geotextílie Guttatex 400 g/m2, 1 balení: 2x50 m, celkem potřeba 3x balení. 
Hydroizolační nátěr XYPEX Concentrate, 1x plechovka, 25 kg, celkem spotřeba 3x 
plechovka. 
Hydroizolační přísada do betonu XYPEX Concentrate Admix C-1000: 
Přísada bude přidána do betonu v místě styku suterénní stěny se základovou deskou 
přízemní části a stropní deskou nad 1.PP. Ochrana suterénní stěny a stropní desky nad 1. 
PP proti zemní vlhkosti v místě styku s neizolovanou základovou deskou přízemní části 
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stavby bude provedena dle níže uvedeného detailu přidáním přísady XYPEX 
Concentrate Admix C-1000 do hotové betonové směsi. Přísada bude do betonu přidána 
na stavbě tak, že do autodomíchávače s hotovým betonem bude na 1 m3 betonové směsi 
C20/25, XC0 přidána směs 3 kg přísady XYPEX Concentrate Admix C-1000 s 3 kg 
čisté vody (3 kg XYPEXU se řádně promíchá se 3 kg vody). Po nalití této směsi do 
autodomíchávače se po dobu 10 min bude autodomíchávač točit na zrychlené otáčky. 
Teprve poté je možné ukládat betonovou směs do pruhu o šířce 1 m nad suterénní stěnu.  
((0,2+1)/2)*0,3*42=7,6 m3=8 m3, 3x8=24 kg 
1x balení, 8 kg, celkem potřeba 3x balení. 
 
Obr. 6. Detail styku suterénní stěny, základový desky přízemní části a stropní desky nad 
1.PP. 
 
Distanční lišty U-fix - 550 m. 
Rádlovací drát o průměru 1,4 mm, 1 balení: 50 kg, celkem potřeba 3x balení. 
Žárově pozinkovaný zemnící drát o průměru 8 mm, 1 balení: 50 kg, celkem potřeba 
1x balení 
Odbedňovací přípravek 
Hřebíky 
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Poznámka: 
Veškerý materiál je na stavbu potřeba dovážet postupně a plánovaně z důvodu velkého 
objemu materiálů. 
b. Doprava 
Primární doprava: 
Zeminu pro zpětný zásyp, štěrky pro podkladní vrstvy základových desek budou 
dovážet dvě TATRY T158-8P5R44.231 s objemem korby 18 m3. Zemina a štěrky 
budou dováženy z betonárky Betostav - Nahořany, která je vzdálená 7,1 km. Celkem je 
potřeba dovést zeminu a štěrky o objemu 595,044 m3. Každý nákladní automobil 
TATRA pojede celkem 17x. 
 
Autodomíchávače Stetter, LIGHT LINE, AM 8 C o objemu 8 m3 budou dovážet beton z 
betonárky Betostav - Nahořany, která je vzdálená 7,1 km. Beton bude dovážen 
z betonárky průběžně, v závislosti na betonáži jednotlivých etap. Celkem je potřeba 
dovézt beton o celkové kubatuře 497,322 m3. Autodomíchávač pojede celkem 63x. 
 
Obr. 7. Trasa autodomíchávače z betonárky, trasa TATRY z betonárky: 
 
 
Technologický předpis provádění konstrukce spodní stavby 
Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 108 
 
Výztuž bude dovážena z armovny Nor a.s. Náchod, která je 10 km vzdálená od 
staveniště. Výztuž bude dovážena na nákladním automobilu MAN TGS 6x4 BL 
s hydraulickou rukou. Výztuž bude dovážena na stavbu průběžně, v závislosti na 
pokládání výztuží v jednotlivých etapách. 
 
Obr. 8. Trasa nákladního automobilu z armovny Nor a.s. Náchod: 
 
 
Nákladní automobil MAN TGS 6x4 BL s hydraulickou rukou bude také zajišťovat 
dovoz systémového bednění, řeziva, tvárnic ztraceného bednění TRESK a dalších 
materiálů nutnou pro výstavbu. 
 
Obr. 9. Trasa nákladního automobilu ze stavebnin STAMONT Náchod: 
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Sekundární doprava: 
Betonová směs bude dopravována do bednění a konstrukcí pomocí autočerpadla 
Schwing S 34 X. 
 
Výztuž a bednění budou na stavbě přemísťovány pomocí závěsných háků připevněných 
na rýpadlo-nakladači Caterpillar 422E2, nebo ručně. Tento rýpadlo-nakladač bude 
použit i pro všechny pomocné práce.  
 
Pro rozvoz podkladních štěrků, pro zpětné zásypy a všechny pomocné práce bude 
použit smykem řízený nakladač Caterpillar 226B2. 
c. Skladování 
Betonářská výztuž ve svazcích bude uskladněna na odvodněné skládce. Výztuž bude 
uložena na dřevěných hranolech 150 x 150 mm. Hranoly budou podpírat výztuž po 
čtvrtinách délky. Výztuž bude dovážena průběžně cca po 3 dnech, přesný dovoz výztuže 
je uveden ve výkresové části, B.8. Časový plán, nasazení pracovníků, nasazení 
mechanizace. Systémové bednění, řezivo a překližky budou také uskladněny na 
odvodněné skládce a to buď na dřevěných hranolech nebo v ocelových koších. 
Maximální výška skladovaných desek bude 1200 mm. Přesné schéma uskladněného 
materiálu je zobrazen ve výkresové části, B.9. Schéma skládky materiálu. Palety 
s tvárnicemi ztraceného bednění budou rozmístěny k budoucím místům zpracování. 
Drobný materiál a nářadí bude uskladněn v uzamykatelném skladovacím kontejneru. 
Umístění odvodněné skládky a uzamykatelného skladovacího kontejneru je uvedeno ve 
výkresové části, B.1. Zařízení staveniště. 
3. PRACOVIŠTĚ 
a. Převzetí pracoviště 
Po provedení všech hlubinných základových prací a jejích kontrolách převezme hlavní 
zhotovitel Průmstav Náchod s.r.o. od subdodavatele Boreta, spol. s.r.o. pracoviště a 
bude proveden zápis do stavebního deníku a vyhotoví se protokol o převzetí. 
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b. Připravenost staveniště 
Staveniště musí být řádně připraveno, to znamená, musí být oploceno, musejí být 
zřízeny sjezdy na staveniště do SEKCE A z jižní strany z ulice T.G.M. a do SEKCE B 
z východní strany napojením na stávající komunikaci za penzionem Olga. Zařízení 
staveniště musí být kompletně zřízeno, to znamená stavební buňky sloužící jako 
kanceláře a šatny, sanitární buňka a uzamykatelný skladovací kontejner pro sklad 
drobného materiálu a nářadí budou umístěny na východní straně pozemku. Budou 
zřízena přípojná místa pro vodu a elektrickou energii. Na severní straně staveniště 
v SEKCI B bude zřízena odvodněná skládka a vnitrostaveništní komunikace. Umístění 
objektů zařízení staveniště se nachází ve výkresové části, B.1. Zařízení staveniště. O 
připravenosti staveniště bude proveden záznam do stavebního deníku.  
c. Požadavky na předcházející činnosti  
Musejí být dokončeny všechny výkopové práce, to znamená stavební jáma v SEKCI B 
a dvě stavební jámy pro výtahové šachty i s rýhami pro základové pasy. Všechny 
stavební jámy musejí mít předepsané výškové i půdorysné rozměry a rovinnost. Dále 
musejí být provedeny piloty v SEKCI A, B a to na požadovanou výškovou úroveň hlavy 
piloty i se správným půdorysným rozmístěním. Na závěr bude proveden záznam do 
stavebního deníku. 
4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pracoviště bude řádně oploceno mobilním oplocením do výšky 2 m, budou provedena 
odběrná místa elektrické energie a vody sloužící pracím na staveništi, na které budou 
také napojeny stavební buňky. Na staveniště budou zřízeny dva zpevněné sjezdy. Do 
SEKCE A z jižní strany z ulice T.G.M. Do SEKCE B bude sjezd napojen na stávající 
komunikaci za penzionem Olga. Všechny sjezdy na staveniště musí být dostatečně 
široké, aby mohli projet nákladní automobily s materiálem. Všechny stroje a nákladní 
automobily při výjezdu na veřejnou komunikaci musejí být očištěny, zda je to nutné. Na 
staveništi se bude dále nacházet odvodněná zpevněná skládka, uzamykatelný skladovací 
kontejner pro uskladnění pracovních nástrojů a pomůcek, mobilní stavební buňky 
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sloužící jako kanceláře a šatny pro zaměstnance a jedna sanitární buňka. Přesné 
umístění objektů zařízení staveniště je uvedeno ve výkresové části, B.1. Zařízení 
staveniště. Předpokládá se, že základové práce, provádění vnitřních nosných zdí a 
sloupů, suterénní stěny, opěrné zdi a železobetonového stropu budou probíhat za 
příznivých klimatických podmínek v rozmezí teplot +5 °C až +30 °C. U dlouhodobých 
dešťů je nutno přerušit práce a zabránit styku vody s betonem. Při špatné viditelnosti 
způsobené mlhou je nutné zastavit práce až do doby, kdy bude viditelnost větší jak 10 
m. V případě náhlého zhoršení povětrnostních podmínek, to znamená překročení 
rychlosti větru víc jak 10 m/s je nutno práce taktéž přerušit. Provádění betonáže se 
předpokládá také za příznivých klimatických podmínek v rozmezí teplot +5 °C až +30 
°C. Pokud teplota klesne pod +5 °C a investor si bude přát pokračování v betonáži je 
nutné po odsouhlasení statika provést případné opatření betonáže v nepříznivých 
klimatických podmínkách. To znamená upravit složení betonu, zajistit vyhřívané stany 
atd. Při vyhřívaném prostředí musíme zabránit vysychání betonu různými fóliemi, 
přípravky. U vlhčení betonu musí být teplota vody minimálně +5°C. Bednění sloupů, 
provádění suterénní stěny, opěrných zdí a vnitřních nosných zdí bude provedeno po 
dosáhnutí pevnosti betonu ( cca. 14 dní ). Provádění bednění železobetonového stropu 
je možné až po dosažení 28-denní pevnosti železobetonových sloupů. Veškeré práce 
budou prováděny za denního světla, tudíž není potřeba zřizovat umělé osvětlení. 
Všichni pracovníci budou obeznámeni BOZP. O provedeném školení bude zapsán 
stavbyvedoucím záznam do stavebního deníku a pracovníci potvrdí svou účast 
podpisem. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Každý řidič je povinen se prokázat platným profesním průkazem, který jej opravňuje 
stroj řídit. Všichni pracovníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla 
BOZP. Každý pracovník bude řádně proškolen k činnosti, kterou bude provádět. 
Proškolení stvrdí podpisem na příslušném dokumentu. 
Nad celým procesem výstavby dohlíží stavbyvedoucí, který kontroluje procesy a zadává 
práce. 
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Tab. 30. Personální obsazení u provádění základových prací, svislích nosných 
konstrukcí a vodorovných nosných konstrukcí: 
počet název kvalifikace úkol 
1x vedoucí pracovní 
čety - tesař 
oprávnění, poučení, 
proškolení 
určení tloušťky 
podkladní vrstvy, 
provádění bednění, 
ukládání výztuže, 
hutnění betonu 
3x tesař oprávnění, poučení, 
proškolení 
provádění bednění, 
ukládání výztuže 
4x vazač vazačský průkaz ukládání výztuže a 
příprava 
3x betonář oprávnění, poučení, 
proškolení 
ukládání výztuže, 
zpracování betonu 
2x pomocný dělník poučení rozhrnutí podsypu a 
hutnění, podávání 
tvarovek a veškeré 
pomocné práce 
1x řidič rýpadlo-
nakladače 
řidičský a 
strojnický průkaz 
dokončení zemních 
prací, přiblížení 
podkladní vrstvy, 
rozvoz bednění a 
výztuže  
1x řidič smykového 
nakladače 
řidičský a 
strojnický průkaz 
rozvoz štěrku, 
zeminy 
1x řidič 
autodomíchávače 
řidičský průkaz, 
profesní průkaz 
přeprava betonové 
směsi z betonárky 
na staveniště 
1x řidič autočerpadla řidičský průkaz, 
profesní průkaz 
obsluha 
autočerpadla 
1x řidič nákladního 
automobilu 
řidičský průkaz, 
profesní průkaz 
přeprava výztuže, 
bednění, tvarovek, 
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s hydraulickou 
rukou 
řeziva a dalšího 
materiálu 
1x řidič nákladního 
automobilu 
řidičský průkaz, 
profesní průkaz 
dovoz štěrku, 
zeminy 
6. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY BOZP 
a. Stroje 
Nákladní automobil TATRA T158-8P5R44.231 
Nákladní automobil bude zajišťovat dovoz podkladních vrstev. 
Rýpadlo-nakladač Caterpillar 422E2 
Rýpadlo-nakladač bude sloužit k přiblížení materiálu k budoucímu místu zpracování a 
ke všem pomocným pracím. 
Smykový nakladač Caterpillar 226B2 
Smykový nakladač bude rozhrnovat podkladní vrstvy. 
Nákladní automobil MAN TGS 6x4 BL s hydraulickou rukou 
Nákladní automobil MAN bude sloužit k transportu výztuže, bednění, palet s tvárnicemi 
ztraceného bednění a veškerého materiálu na stavbu. 
Autočerpadlo schwing S 34 X 
Autočerpadlo zajišťuje sekundární přepravu betonové směsi do základových desek, 
železobetonových sloupů, stropu a do zdí tvořených z tvárnic ztraceného bednění. 
Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE, AM 8 C 
Autodomíchávač slouží k primární přepravě betonové směsi z betonárky na staveniště. 
 
Technické parametry strojů jsou uvedeny v textové části v kapitole 8. Návrh strojní 
sestavy. 
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b. Nářadí 
Motorová řetězová pila Hecht 927 R 
Motorová pila bude sloužit ke zpracování řeziva pro bednění. 
Ruční kotoučová pila MAKITA 5705RK 
Kotoučová pila bude sloužit ke zpracování řeziva pro bednění. 
Úhlová bruska Narex EBU 15-16 
Úhlová bruska bude sloužit k úpravě a zkrácení ocelových výztuží.  
Svářečka Telwin Technomig 200 
Svářečka bude sloužit ke svaření ocelové výztuže. 
Ručně vedený vibrační válec AMMANN AR 65 
Vibrační válec je určen pro zhutnění podkladních vrstev. 
Vibrační deska Lumag RP 60 S 
Vibrační deska je určena pro zhutnění podkladních vrstev. 
Vibrační lať DUOSCREED 
Vibrační lať bude sloužit k plošnému zhutnění stropní desky. 
Ponorný vibrátor - vysokofrekvenční M5-AFP 
Ponorný vibrátor je pro zhutnění betonové směsi.                        
Aku vrtací šroubovák MAKITA BDF453SHE 
Vrtací šroubovák je určen pro zavrtání šroubů do řeziva bednění. 
Nivelační profi sada NL-20 sestava 
Nivelační sada slouží k přesnému vyměření polohových bodů určujících přesné 
umístění bednění. 
Míchačka AL-KO 1202 H 
Míchačka bude sloužit k domíchání zbytkového betonu. 
Technické parametry nářadí jsou uvedeny v textové části v kapitole 8. Návrh strojní 
sestavy. 
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Tab. 31. Drobné ruční nářadí: 
počet název 
6x svinovací metr, dl. 10 m 
3x pásmo, dl. 50 m 
4x vodováha, 2 m 
4x vodováha, 0,6 m 
1x olovnice 
2x palice, 5 kg 
4x kladivo, 2 kg 
4x tesařské kladivo 
4x zednické kladivo 
4x hrábě 
4x  lopata 
4x  krumpáč 
4x hrábě 
2x koště 
1x stříhačka a ohýbačka betonářské oceli 
6x kleště 
2x pákové kleště 
2x armovací kleště 
6x lžíce 
4x dřevěné hladítko 
2x hliníková lať, 2m 
4x stavební kolečko 
1x míchačka 
4x kbelík 
2x naběrák 
1x hadicová vodováha 
1x ochranný svářečský štít 
1x nůž 
1x značkovací sprej 
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1x rozprašovač na olej 10 litrů 
2x barevný vytyčovací provázek 
2x obyčejný provázek 
2x lanový závěs 
2x hliníková pojízdná plošina 
1x hořák stavební s propanbutanovou 
bombou 
c. Pracovní pomůcky BOZP 
Pracovní obuv a oděv, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, sluchátka proti hluku, 
pracovní rukavice. Z hlediska bezpečnosti provádění je zapotřebí dodržovat smluvené 
signalizace mezi obsluhou strojů a pracovníky. 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
a. Provedení výtahových šachet 
Po dokončení vyhloubení dvou stavebních jam a rýh pro výtahové šachty v SEKCI B 
budou rýhy dočištěny na projektovanou úroveň. Dočištění provedou pomocní 
pracovníci. Vedoucí pracovní čety bude kontrolovat výškovou úroveň nivelačním 
přístrojem. Beton základových pasů je třídy C16/20. Ukládání betonu budou 
usměrňovat dva betonáři a bude provedeno výložníkem autočerpadla. Maximální výška 
shozu je 1,5 m. Betonáž bude provedena ve dvou vrstvách po 200 mm. Každou vrstvu 
zhutníme pomocí ponorného vysokofrekvenčního vibrátoru. Při výskytu cementového 
mléka na povrchu betonu bude hutnění ukončeno. Po dosažení požadované výšky 
základového pasu 400 mm bude beton betonáři zahlazen dřevěnými hladítky. Do 
polozatuhlého betonu vložíme po 0,5 m ve dvou řadách svislé výztuže. Po zatuhnutí 
betonu bude na základové pasy položena 1 řada ztraceného bednění TRESK ZB 40. 
Tvárnice ztraceného bednění budou položeny na vrstvu betonu. V rozích pokládáme 
koncové tvárnice TRESK ZB. Zdění z tvárnic se realizuje převázáním o polovinu nebo 
o třetinu délky tvárnice. Tvárnice se následně prolijí betonem třídy C16/20 a zhutní 
ponorným vysokofrekvenčním vibrátorem. Tvárnice TRESK tvoří ztracené bednění 
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podkladní vrstvy základové desky. Podkladní vrstva je 100 mm tlustá a tvoří ji štěrkodrť 
frakce 0-63. Štěrkodrť bude vložena do stavební jámy pomocí rýpadlo-nakladače. 
Podkladní vrstvu pomocní pracovníci rozhrnou a následně zhutní pomocí vibrační 
desky, kterou do stavební jámy dopraví taktéž rýpadlo-nakladač. Po provedení 
podkladní vrstvy tesaři vytvoří tradiční bednění z prken, které bude k sobě spojeno 
svlaky. Spodní hrana bednění bude opřena o vnější líc tvárnice ze ztraceného bednění. 
Prkna budou připevněna rádlovacím drátem ke svislé výztuži vyčnívající z tvárnic. 
Spodní líc prken bude vzepřen hranoly opřenými o hranu stavební jámy. Železáři položí 
výztuž základové desky výtahové šachty do bednění dle výkresu. Bude uložena jak 
nosná výztuž, tak i kotevní pro navazující stěny z tvárnic ztraceného bednění. Beton 
základových desek výtahových šachet bude třídy C16/20. Ukládání betonu budou 
usměrňovat dva betonáři a bude provedeno výložníkem autočerpadla, maximální výška 
shozu je 1,5 m. Betonáž proběhne ve dvou vrstvách. První vrstva bude zhutněna 
ponorným vysokofrekvenčním vibrátorem. U druhé vrstvy si betonáři udělají dva pásy, 
které budou rovinné a na požadovanou výšku desky. Požadovanou výšku docílí betonáři 
nivelačním přístrojem a latěmi s přesnou nastavenou výškou. Mezi pásy bude rozhrnut 
beton pomocí 2 m latě na požadovanou výšku desky a zarovnán do roviny. Na pevnou a 
rovnou základovou desku naneseme dvě vrstvy hydroizolačního nátěru XYPEX 
Concentrate. Tento nátěr nanášíme v pruzích o šířce 400 mm pod budoucí zdivo. Po 
zatuhnutí hydroizolačního nátěru naneseme vyrovnávací vrstvu betonu pod budoucí 
zdivo. Zdivo výtahových šachet je z tvárnic ztraceného bednění TRESK ZB 25, 
betonová směs je třídy C16/20 a ocelová výztuž 10 505. Tvárnice ztraceného bednění 
začneme pokládat v rozích, kde pokládáme koncové tvárnice. Zdění z tvárnic se 
realizuje převázáním o polovinu nebo o třetinu délky tvárnice. Konstrukci vyztužujeme 
ocelovými pruty, svislou výztuž vkládáme do dutin skrz tvárnice, vodorovnou výztuž 
vkládáme do žlábků v horní části tvarovky. Betonáž provádíme postupně a po výšce 
max. 1 m. Beton hutníme ponorným vysokofrekvenčním vibrátorem. Takto vyzdíme 
zeď do výšky 1800 mm. Po získání potřebné tuhosti naneseme na vnější stranu zdi 
penetrační nátěr. Na tento penetrační nátěr natavíme hydroizolační modifikované pásy 
pomocí plamene hořáku a to tak, aby se nám pásy překrývali o 150 mm. Dále naneseme 
pomocí stěrky lepidlo na desky extrudovaného polystyrénu a následně desky 
extrudovaného polystyrénu přilepíme na zeď. Po té provádíme zpětný zásyp štěrkem 
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frakce 16-32 a postupně přikládáme se zpětným zásypem nopovou fólii s geotextílií.. 
Horní vrstvu zásypu tvoří zemina, kterou pak zhutníme pomocí vibrační desky na 
požadovanou niveletu dno stavební jámy SEKCE B ( -  3,240 m ). Takto provedeme i 
druhou výtahovou šachtu. Detail základové stěny výtahové šachty je uveden ve 
výkresové části, B.6. Detail základové stěny výtahové šachty. 
b. Provedení podkladní vrstvy základové desky v SEKCI B 
Před realizací podkladních vrstev musí být dno stavební jámy začištěno a rovinaté. 
První vrstva bude provedena ze štěrku frakce 32-63. Tento štěrk bude dovážen 
z betonárky Betostav - Nahořany nákladním automobilem TATRA o celkové kubatuře 
109,492 m3. Rozprostření štěrku bude provádět rýpadlo-nakladač a smykový nakladač 
za pomocí pomocných pracovníků. Vibrační válec s vibrační deskou budou hutnit 
vrstvu na požadovaný stupeň ulehlosti předepsaný projektovou dokumentací. Vedoucí 
pracovní čety bude kontrolovat výšku podkladní vrstvy pomocí nivelačního přístroje. 
Druhou vrstvu bude tvořit štěrkodrť frakce 0-4. Tato vrstva musí být na úroveň -3,100 
m. Štěrkodrť bude dovážena z betonárky Betostav - Nahořany nákladním automobilem 
TATRA o celkové kubatuře 43,797 m3. Rozprostření štěrkodrtě bude provádět rýpadlo-
nakladač a smykový nakladač za pomocí pomocných pracovníků. Vibrační válec 
s vibrační deskou budou hutnit vrstvu na požadovaný stupeň ulehlosti předepsaný 
projektovou dokumentací. Vedoucí pracovní čety bude kontrolovat výšku podkladní 
vrstvy pomocí nivelačního přístroje. Na podkladní vrstvu bude položena stavební fólie o 
tloušťce 2,5 mm. Dále bude po obvodu suterénní stěny a opěrných zdí položen trativod 
z drenážních trubek, DN 160 mm. Trativod bude položen do štěrkového lóže a bude 
vyveden k severní části pozemku. 
c. Bednění základové desky v SEKCI B 
Bednění základové desky bude provedeno v kombinaci tradičního bednění 
s betonářskou překližkou. Bednění bude tesaři osazeno na vytyčený obrys základové 
desky. 0,5 - 1 m za překližkou tesaři nabijí do země dřevěné zápory. Do těchto zápor 
bude překližka rozepřena pomocí rozpěr a to při horním i dolním líci překližky. Rozpěry 
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budou svislým trámkem spojeny. Vzdálenost rozpěr bude po 1 m. U rohů a spojů 
překližky bude doplněno rozepření. Vedoucí pracovní čety musí překontrolovat 
správnou polohu a svislost bednění pomocí nivelačního přístroje. Bednění je nutné 
opatřit odbedňovacím přípravkem a to ještě před uložením armatury. 
d. Armování základové desky v SEKCI B 
Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou dopraví výztuž z armovny Nor a.s. 
Náchod. Výztuž je z oceli 10 505 a Kari sítí. Uskladnění bude na odvodněné skládce. 
K desce bude poté přepravena buď pomocí úvazů na rýpadlo-nakladači nebo ručně. 
Vazači ukládají výztuž dle výkresů výztuží. Výztuž je ukládána na distanční lišty 
z důvodů dodržení požadovaného krytí. Svazováním vázacím drátem bude provedeno 
spojení prutů a sítí. Je zapotřebí provázat výztuž z pilot s výztuží desky a dále výztuž 
desky s výztuží budoucích stěn. Důležité je také protáhnout zemnící drát u bednění skrz 
výztuž desky. Povrch výztuže musí být před betonáží čistý a nemastný. Správné 
provedení a polohu výztuže zkontroluje statik, který poté provede zápis do stavebního 
deníku. 
e. Betonáž základové desky v SEKCI B 
Pro betonáž základových desek bude použit beton třídy C20/25, agresivita prostředí 
XCO. Beton bude dovážen z betonárky Betostav - Nahořany v autodomíchávačích o 
celkové kubatuře 172,941 m3. Beton dodaný na stavbu bude nejpozději zpracován do 45 
minut od času výroby uvedeném v dodacím listě. Beton bude ukládán v souvislých 
vodorovných vrstvách a v celé výšce 300 m. Ukládání betonu budou usměrňovat 
betonáři a bude provedeno výložníkem autočerpadla, maximální výška shozu je 1,5 m. 
Následně bude beton hutněn ponorným vysokofrekvenčním vibrátorem. Vibrátor musí 
být rychle a svisle zasunut do betonové směsi  a vytahování musí proběhnout pomalu, 
abychom dokonale spojili betonovou směs. Vibrátor musí být celý vytažen z betonové 
směsi. U líce bednění hutníme ve vzdálenosti minimálně 150 mm. Zemnící drát musí 
být vytažen nad desku. Vibrační lišta provede konečnou úpravu povrchu a plošné 
dohutnění. Ošetření betonu začneme provádět zhruba 12 hodin po betonáži z důvodů 
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dosažení požadované pevnosti betonu, aby nám nedocházelo k vyplavování 
cementového tmelu. Ošetření betonu provádíme vlhčení vodou a to 3 dny po dosažení 
požadované pevnosti. Po betonáži je nutná technologická pauza 48 hodin kvůli dosažení 
požadované pevnosti betonu, aby se dalo po desce pohybovat. 
f. Odbednění základové desky v SEKCI B 
Odbednění provedou tesaři s vedoucím pracovní čety. Odbednit je možné po dosažení 
50% pevnosti betonu. Pevnost betonu je závislá na teplotě. V období provádění 
betonáže se předpokládá teplota okolo 20°C, to znamená při teplotě 15-25°C je možno 
odbednit po 2 dnech, při teplotě nad 25°C je možno odbednit po 1,5 dne od dokončení 
betonáře. 
g. Provedení suterénní stěny, opěrných zdí a vnitřních 
nosných zdí v SEKCI B 
Suterénní stěna a opěrné zdi jsou z tvárnic ztraceného bednění TRESK ZB 30, vnitřní 
nosné zdivo je z tvárnic ztraceného bednění TRESK ZB 25. Tvárnice jsou dováženy na 
nákladním automobilu MAN s hydraulickou rukou ze stavebnin STAMONT Náchod. 
Celkem bude dovezeno 55 palet tvárnic TRESK ZB 30 a 36 palet tvárnic TRESK ZB 
25. Palety budou uloženy k budoucímu místu zpracování. Výplň tvárnic je z betonu 
třídy C16/20 a výztuž je z oceli 10 505. Na základovou desku naneseme dvě vrstvy 
hydroizolačního nátěru XYPEX Concentrate. Tento nátěr nanášíme v pruzích o šířce 
800 mm pod budoucí suterénní a vnitřní nosné zdivo. Pod opěrné zdivo nenanášíme 
žádný hydroizolační nátěr. Po zatuhnutí hydroizolačního nátěru naneseme vyrovnávací 
vrstvu betonu pod budoucí zdivo. Tvárnice ztraceného bednění začneme pokládat 
v rozích, kde pokládáme koncové tvárnice. Zdění z tvárnic se realizuje převázáním o 
polovinu nebo o třetinu délky tvárnice. Konstrukci vyztužujeme ocelovými pruty, 
svislou výztuž vkládáme do dutin skrz tvárnice, vodorovnou výztuž vkládáme do žlábků 
v horní části tvarovky. Betonáž provádí betonáři z počátku ze základové desky a poté 
z hliníkové pojízdné plošiny pomocí výložníku autočerpadla postupně po vrstvách a po 
výšce max. 1 m. Beton je hutněný ponorným vysokofrekvenčním vibrátorem. Takto 
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vyzdíme suterénní stěnu do výšky 2200 mm a opěrné zdi s nosnými vnitřními zdmi do 
výšky 2400 mm. Po dosažení výšky 2200 mm u suterénní stěny tesaři provedou bednění 
z prken, které bude k sobě staženo ocelovými pružnými stahováky. Betonáři nejprve 
vybetonují první vrstvu 100 mm a pak vytvoří monolitický zub pomocí vkládáním 
dřevěných hranolů 100x100 mm. Hranoly budou vloženy do bednění na první 
vybetonovanou vrstvu. Po získání potřebné tuhosti suterénní stěny naneseme dvě vrstvy 
hydroizolačního nátěru XYPEX Concentrate na vytvořený monolitický věnec se zubem. 
Dále naneseme na vnější stranu suterénní zdi penetrační nátěr. Na tento penetrační nátěr 
natavíme hydroizolační modifikované pásy pomocí plamene hořáku a to tak, aby se nám 
pásy překrývali o 150 mm. Dále naneseme pomocí stěrky lepidlo na desky 
extrudovaného polystyrénu a následně desky extrudovaného polystyrénu přilepíme na 
suterénní zeď. Poté provádíme zpětný zásyp štěrkem frakce 16-32 a postupně 
přikládáme se zpětným zásypem nopovou fólii s geotextílií. Horní vrstvu zásypu tvoří 
zemina, kterou pak zhutníme pomocí vibrační desky na požadovanou niveletu dno 
stavební jámy SEKCE A ( -  0,640 m ). Detail dolní části a horní části suterénní zdi je 
uveden ve výkresové části, B.5. Detail suterénní stěny. Opěrné zdi nezateplujeme ani 
neizolujeme proti zemní vlhkosti, pouze na vnější hranu opěrné zdi přikládáme 
postupně se zpětným zásypem geotextilii s nopovou fólií.  
h. Armování sloupů v SEKCI B 
Sloupy v 1. PP budou provedeny současně se suterénní stěnou, vnitřními nosnými zdmi 
a opěrnou zdí. Armatury vyčnívající ze základové desky přichystáme a na ně přivaříme 
již už vyhotovené armokoše sloupů. Krytí výztuže nám zajistí distanční podložky, které 
budou přidrátované ke třmínkům. 
i. Bednění sloupů v SEKCI B 
Bednění sloupů bude provedeno z lehkých plastových bednících segmentů GEOTUB 
PANEL 45. Bednění není potřeba před použitím opatřit odbedňovacím přípravkem. 1 
díl má rozměry 40 cm x 75 cm, spojovací systém je pomocí otočných kolíků ze 
stabilizovaného nylonu proti UV záření, které se vloží do spojovacích otvorů a otočí o 
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90°. „Při montáži je možné skládat jednotlivé poloviny bednění kolem ocelové výztuže  
k sobě a pak je postupně stavět jeden na druhý až do potřebné výšky nebo sloup sestavit 
ze dvou předem smontovaných polovin. Po sestavení bednění pomocí spojovacích 
kolíků se sloup srovná do kolmice klíny a zajistí podepřením kůly.“1 
 
Obr. 10. Plastové bednění GEOTUB PANEL 45: 
j. Betonáž sloupů v SEKCI B 
Betonáž provádí betonáři z počátku ze základové desky a poté z hliníkové pojízdné 
plošiny za pomocí výložníku autočerpadla. Betonujeme betonem třídy C20/25, XC0 
postupně po vrstvách cca 50 cm. Maximální výška shozu betonu je 1,5 m. Vibrování 
provádíme po vrstvách ponorným vysokofrekvenčním vibrátorem a to tak, že vždy 
zvibrujeme i předchozí vrstvu. Vkládání vibrátoru provádíme rychle a vytahování 
vibrátoru provádíme co nejpomaleji. Při vytahování nesmíme poškodit výztuž! 
k. Odbednění sloupů v SEKCI B 
Bednění sloupů odstraníme po 7 dnech, únosnost sloupů je po 28 dnech po betonáži. 
Odstranění bednění provedeme pomocí vyjmutí spojovacích kolíků, které nám spojují 
obě poloviny bednění sloupů, pak obě poloviny od sebe odklopíme. Bednění poté 
očistíme vodou. 
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l. Provedení podkladní vrstvy základové desky v SEKCI A 
Provedení podkladní vrstvy bude provedeno stejně, jako v SEKCI B. Před realizací 
podkladních vrstev musí být dno stavební jámy začištěno a rovinaté. První vrstva bude 
provedena ze štěrku frakce 32-63. Tento štěrk bude dovážen z betonárky Betostav - 
Nahořany nákladním automobilem TATRA o celkové kubatuře 41,664 m3. Rozprostření 
štěrku bude provádět rýpadlo-nakladač a smykový nakladač za pomocí pomocných 
pracovníků. Vibrační válec s vibrační deskou budou hutnit vrstvu na požadovaný stupeň 
ulehlosti předepsaný projektovou dokumentací. Vedoucí pracovní čety bude kontrolovat 
výšku podkladní vrstvy pomocí nivelačního přístroje. Druhou vrstvu bude tvořit 
štěrkodrť frakce 0-4. Tato vrstva musí být na úroveň -0,500 m. Štěrkodrť bude 
dovážena z betonárky Betostav - Nahořany nákladním automobilem TATRA o celkové 
kubatuře 16,666 m3. Rozprostření štěrkodrtě bude provádět rýpadlo-nakladač a 
smykový nakladač za pomocí pomocných pracovníků. Vibrační válec s vibrační deskou 
budou hutnit vrstvu na požadovaný stupeň ulehlosti předepsaný projektovou 
dokumentací. Vedoucí pracovní čety bude kontrolovat výšku podkladní vrstvy pomocí 
nivelačního přístroje. Na podkladní vrstvu bude položena stavební fólie o tloušťce 2,5 
mm.  
m. Bednění základové desky v SEKCI A a stropní desky  
Základová deska v SEKCI A a stropní deska nad 1. PP se nacházejí ve stejné výškové 
úrovni, tudíž u těchto dvou desek proběhnou společné práce. Bednění základové desky 
bude provedeno v kombinaci tradičního bednění s betonářskou překližkou. Bednění 
bude tesaři osazeno na vytyčený obrys základové desky. 0,5 - 1 m za překližkou tesaři 
nabijí do země dřevěné zápory. Do těchto zápor bude překližka rozepřena pomocí 
rozpěr a to při horním i dolním líci překližky. Rozpěry budou svislým trámkem spojeny. 
Vzdálenost rozpěr bude po 1 m. U rohů a spojů překližky bude doplněno rozepření. 
Vedoucí pracovní čety musí překontrolovat správnou polohu a svislost bednění pomocí 
nivelačního přístroje. Bednění je nutné opatřit odbedňovacím přípravkem a to ještě před 
uložením armatury. Bednění stropu je provedeno ze systémového bednění TOPFLEX. 
Sestavení provedou proškolení pracovníci. Nejprve je potřeba ošetřit bednění 
odbedňovacím přípravkem. „V prvním pracovním kroku se hlavy stojek upevní na 
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ocelové stojky. Zasunuté hlavy se zajistí čepem. Hlava stojky je uspořádána jako 
dvoucestná. To znamená, že v jednom postavení se do hlavy zavede jeden dřevěný 
nosník, v postavením otočeném o 90° se do hlavy zavedou dva dřevěné nosníky (při 
šířce nosníku 8 cm). Trojnožka usnadňuje při montáži postavení ocelových stojek. 
Stojka se jednoduše postaví do rozevřeného stojanu a lehkým poklepem kladívkem se 
zajistí svěracím ramínkem. Stavba bednění stropu začíná osazením primárních nosníků. 
Nejprve na podlaze nastavíme hrubou délku stojek, zasuneme a zajistíme křížové hlavy. 
Za pomoci trojnožek postavíme tyto stojky na koncích nosníků, tedy rovněž vždy 
v místě napojení dvou nosníků. Poté nosníky pomocí montážní vidlice zasuneme do 
křížových hlav stojek. Podle statických požadavků (výška stropu, tloušťka stropu, 
přípustné zatížení použitých ocelových stojek) se umístí zbývající stojky. Závěsy stojek 
upevněné na stojkách je zajišťují proti pádu. Stojka se výkyvným pohybem nastaví pod 
spodní nosníky. Uložení sekundárních nosníků se stanoví podle statických požadavků. 
Nutno dbát, aby pod každým stykem bednicích desek byl umístěn jeden nosník. I zde se 
práce usnadní montážní vidlicí. Bednicí desky se položí na sekundární nosníky a 
připevní hřebíky. Dostatečně tuhá deska konstrukce bednění se musí rozepřít proti 
nosné svislé konstrukci stavby. Konektor sloupku je držák sloupku speciálně určený pro 
připevnění na dřevěné nosníky o výšce 20 cm, resp. 24 cm. Nabízí možnost namontovat 
na přesahující stropní bednění potřebnou ochranu volného okraje a zároveň slouží jako 
opěra a držák pro bednění kraje stropu.“2 
n. Armování základové desky v SEKCI A a stropní desky  
Armování základové desky a stropní desky bude provedeno společně. Nákladní 
automobil MAN s hydraulickou rukou dopraví výztuž z armovny Nor a.s. Náchod. 
Výztuž je z oceli 10 505 a Kari sítí. Uskladnění bude na odvodněné skládce. K desce 
bude poté přepravena buď pomocí úvazů na rýpadlo-nakladači nebo ručně. Vazači 
ukládají výztuž dle výkresů výztuží. Výztuž je ukládána na distanční lišty z důvodů 
dodržení požadovaného krytí. Svazováním vázacím drátem bude provedeno spojení 
prutů a sítí. Je zapotřebí provázat výztuž suterénní stěny s výztuží základové a stropní 
desky a dále výztuž sloupů s výztuží stropní desky. Povrch výztuže musí být před 
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betonáží čistý a nemastný. Správné provedení a polohu výztuže zkontroluje statik, který 
poté provede zápis do stavebního deníku. 
o. Betonáž základové desky v SEKCI A a stropní desky 
Pro betonáž základové desky a stropní desky bude použit beton třídy C20/25, agresivita 
prostředí XCO. Beton bude dovážen z betonárky Betostav - Nahořany 
v autodomíchávačích o celkové kubatuře 231,926 m3. Vzhledem k velkému množství 
betonu bude betonáž probíhat 2 dny, tudíž bude vytvořena 1 pracovní spára. Poloha 
pracovní spáry bude určena projektantem. Pracovní spára se vytvoří pomocí dřevěného 
bednění, ve kterém budou vyvrtané otvory pro protažení výztuže. Povrch betonu musí 
být v místě napojení vlhký, očištěný a zdrsněný. Beton dodaný na stavbu bude 
nejpozději zpracován do 45 minut od času výroby uvedeném v dodacím listě. Beton 
bude ukládán v souvislých vodorovných vrstvách a v celé výšce, to znamená u 
základové desky 300 m a u stropní desky 200 mm. Do místa nad suterénní stěnou 
v místě styku základové desky a stropní desky bude do betonu přidána hydroizolační 
přísada XYPEX Concentrate Admix C-1000. Viz. 2. Materiál, doprava a skladování. 
Ukládání betonu budou usměrňovat betonáři a bude provedeno výložníkem 
autočerpadla, maximální výška shozu je 1,5 m. Následně bude beton hutněn ponorným 
vysokofrekvenčním vibrátorem. Vibrátor musí být rychle a svisle zasunut do betonové 
směsi a vytahování musí proběhnout pomalu, abychom dokonale spojili betonovou 
směs. Vibrátor musí být celý vytažen z betonové směsi. U líce bednění hutníme ve 
vzdálenosti minimálně 150 mm. Vibrační lišta provede konečnou úpravu povrchu a 
plošné dohutnění. Ošetření betonu začneme provádět zhruba 24 hodin po betonáži, 
z důvodů dosažení požadované pevnosti betonu, aby nám nedocházelo k vyplavování 
cementového tmelu. Ošetření betonu provádíme vlhčení vodou a to nejméně 7 dnů.  
 
Obr. 11. Detail styku suterénní 
stěny, základové desky přízemní 
části a stropní desky nad 1.PP. 
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p. Odbednění základové desky v SEKCI A a stropní desky 
Odbednění základové desky v SEKCI A provedou tesaři s vedoucím pracovní čety. 
Odbednit je možné po dosažení 50% pevnosti betonu. Pevnost betonu je závislá na 
teplotě. V období provádění betonáže se předpokládá teplota okolo 20°C, to znamená 
při teplotě 15-25°C je možno odbednit po 2 dnech, při teplotě nad 25°C je možno 
odbednit po 1,5 dne od dokončení betonáře. Částečné odbednění stropní desky je možné 
po 14 dnech a to tak, že částečně odebereme nosníky, překližky a každou třetí stojku. 
Zbytek bednění je možné odebrat po dalších 14 dnech. Úplné odbednění je možné až po 
28 dnech, kdy beton získává pevnost v tlaku. „Odbednění započne spuštěním stojek. 
Uvolňovací čep u všech ocelových stojek firmy Hünnebeck zajistí okamžité odlehčení 
závitové matky. Stačí jeden úder kladivem do čepu a poté se bednění spustí otáčením 
matice o cca 6 cm. Pro demontáž primárních nosníků je vhodnou pomůckou montážní 
vidlice. Trojnožky se odstraní ze stojek a veškerý bednicí materiál se okamžitě 
stahuje.“3 
8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ 
Při výstavbě je především kladen důraz na kvalitu provedení celého stavebního díla. 
Přesné znění všech kontrol je uvedeno v textové části v kapitole 11. Kontrolní a 
zkušební plán pro základové monolitické plošné konstrukce. Stavbyvedoucí provede 
zápis do stavebního deníku o všech provedených kontrolách. Také má povinnost 
archivovat veškeré dodací listy a certifikáty o dodaných materiálech na stavbu.    
Kontrolní a zkušební plán základové monolitické plošné konstrukce 
Vstupní kontrola: 
Kontrola staveniště - Kontrola přístupových cest, označení cest 
         - Kontrola PD, SOD a dalších dokumentů 
         - Kontrola ohraničení a označení staveniště 
                                - Kontrola výsledků radonových zkoušek + kontrolní radonové              
                                  měření 
                                - Kontrola shody geodetických bodů s PD 
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Kontrola čistoty základové spáry - Kontrola základové spáry 
Převzetí zemních prací - Kontrola provedených zemních prací s PD 
Kontrola svahování - Kontrola provedení svahování 
Kontrola přípojných míst - Kontrola tras inženýrských sítí 
Kontrola převzetí materiálu a skladování - kontrola bednění a jeho skladování 
         - kontrola dodání oceli a její skladování 
         - kontrola dodaného beton - zkoušky 
Mezioperační kontrola: 
Kontrola klimatických podmínek - Kontrola vhodnosti klimatických podmínek 
Kontrola způsobilosti dělníků - Kontrola způsobilosti dělníku, průkazy, certifikáty 
Kontrola technického stavu strojů, zabezpečení - Kontrola způsobilosti strojů a jejich       
                                                                             technický stav, opatření při zaparkování 
Kontrola podkladní vrstvy - Kontrola podkladní vrstvy, tloušťka vrstvy 
Kontrola vytyčení polohy bednění - Kontrola správného vytyčení bednění dle PD 
Kontrola provedení zemnícího pásku - Kontrola umístění zemnícího pásku 
Kontrola bednění - Kontrola provedení, prostupů, těsnosti, spojení dílců, stability,   
                               rozměrů 
                            - Očištění a vlhčení bednění před betonáží 
Kontrola uložení výztuže do bednění - Kontrola uložení výztuže, svařování, krytí,   
                                                             polohy, čistoty a styků 
Kontrola betonáže - Kontrola ukládání a hutnění čerstvé betonové směsi 
Kontrola ošetřování betonu - Kontrola ošetřování uloženého betonu během tuhnutí,  
                                              zavlažování. Ochrana před klimatickými vlivy. 
Kontrola rozebírání bednění - Kontrola odbednění a očištění 
Výstupní kontrola: 
Kontrola přesnosti provedených základů - Kontrola shody a přesnosti provedených  
                                                                    základů s PD  
Kontrola čistoty základů - Kontrola očištění základů od zablácení 
Kontrola vyvedení zemnícího pásku  - Kontrola vyvedení zemnícího pásku nad terén  
Kontrola vyvedení výztuže  - Kontrola vyvedení navazující výztuže nad základ  
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9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Před zahájením veškerých prací musejí být pracovníci seznámeni a proškoleni s 
předpisy BOZP. Bude proveden záznam o uskutečněném proškolení pracovníků, kteří 
svými podpisy potvrdí účast na proškolení o BOZP do stavebního deníku.  
Veškeré práce budou prováděny v souladu s příslušnými platnými zákony a předpisy. 
Podrobný popis je řešen v textové části v kapitole 12. Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Příloha č. 1 
I.  Požadavky na zajištění staveniště 
II.  Zařízení pro rozvod energie 
III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
III. Míchačky 
  V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  
  VI.  Čerpadla směsi a strojní omítačky 
  IX. Vibrátory 
XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
 ukončení práce  
XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3 
 I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
VI. Svahování výkopů 
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IX. Betonářské práce a práce související 
 IX.1 Bednění 
 IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 IX.3 Odbedňování 
 IX.5 Práce železářské 
 X. Zednické práce 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
PŘÍLOHA 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
 
I.    Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
III.    Používání žebříků 
IV.   Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
V.    Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VIII.    Shazování předmětů a materiálů 
IX.    Přerušení práce ve výškách 
XI.    Školení zaměstnanců 
Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
§ 3  
 (1) Minimálními požadavky na bezpečný  provoz a používání zařízení  v  závislosti  na  
příslušném  riziku  vytvářeném daným zařízením jsou: a) až r) 
(2) Oprava, seřizování, úprava,  údržba a čištění zařízení se provádějí,  jen  je-li  
zařízení   odpojeno  od  přívodů  energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná 
ochranná opatření.  
 (3) Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech  se  
nenachází  žádný  zaměstnanec;  pokud  nelze tento požadavek  splnit, bezpečnostní  
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systém před  spuštěním, popřípadě zastavením  zařízení   musí  vydávat  zvukový   nebo  
i  viditelný výstražný  signál,  aby  zaměstnanci  zdržující  se  v nebezpečném prostoru 
měli vždy dostatek času nebezpečný prostor opustit.  
(4) Ochranné zařízení a) až f) 
 
§ 4  
(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je  prováděna 
podle průvodní  dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám  nebo  není-li  průvodní  
dokumentace  k  dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním 
provozním bezpečnostním předpisem.  
(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná  kontrola musí být 
prováděna nejméně  jednou za 12 měsíců v rozsahu  stanoveném    místním     
provozním    bezpečnostním    předpisem,  nestanoví-li   zvláštní   právní   předpis,   
popřípadě   průvodní  dokumentace  nebo  normové  hodnoty  rozsah  a  četnost 
následných  kontrol jinak.4)  
(3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení.  
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
ČÁST PRVNÍ  
DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V 
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
 
HLAVA I 
POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A 
PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ 
POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY 
 
§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
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§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 
HLAVA II 
PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ 
 
§ 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 
 
HLAVA III 
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 
 
§ 9 Odborná způsobilost 
 
ČÁST TŘETÍ 
DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ 
FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A 
KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI 
 
§ 16 Zhotovitel stavby je povinen 
10. EKOLOGIE 
Během celého výstavbového realizačního procesu bude dbáno a dodržováno požadavků 
na životní prostředí. Při nadměrné prašnosti bude provedeno kropení. Stroje a nákladní 
automobily by měli eliminovat pohyb po nezpevněném povrchu na staveništi, z důvodu 
prašnosti. Nákladní automobily a stroje musejí být při výjezdu ze staveniště řádně 
omyty, aby neznečišťovaly veřejné komunikace. Budou vybrány takové stroje a 
mechanizmy, které mají nižší hlučnost, nebo se dá stroj opatřit izolačními kryty. Při 
odstavení strojů musí být pod stroje vložena nádoba z důvodu unikající kapaliny, aby 
nedošlo ke znečištění půdy nebo spodních vod. Tato nádoba bude uložena 
v uzamykatelném skladovacím kontejneru v době nepoužívání. Dále v uzamykatelném 
skladovacím kontejneru budou uloženy dva pytle Vapexu pro případ úniku kapalin. Na 
staveništi bude umístěn jeden plastový kontejner a plastové popelnice pro odpady, které 
budou po naplnění odváženy pronajímatelem. Umístění plastového kontejneru 
s plastovými popelnicemi je uveden ve výkresové části, B.1. Zařízení staveniště. 
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Veškerý odpad se bude vyvážet na skládku MP centrum komplexního nakládání 
s odpady Křovice u Dobrušky, která je vzdálená 16 km. 
Studie hlučnosti: 
Stroje použity na základové práce:   
Nákladní automobil TATRA T158-8P5R44.231 - 84 dB 
Rýpadlo-nakladač Caterpillar 422E2 - 76 dB 
Smykový nakladač Caterpillar 226B2 - 65 dB 
Výpočet hlučnosti strojů pracujících současně: 
Lv=10 log ( 108,4 + 107,6 + 106,5 ) 
Lv=84,686dB 
Útlum vlivem vzdálenosti: 
r1=25 m 
r2=11 m 
Hladina zvuku ve vzdálenosti r1: 
L1=Lv - 20 log ( r1 / r2 ) 
L1=84,686 - 20 log ( 25 / 11 ) 
L1=77,555 dB 
Posouzení: 
LAeq,T=50dB 
LAeq,s=LAeq,T + k 
LAeq,s=50 + 20 
LAeq,s=70 dB 
            L1 < LAeq,s 
77,555 dB > 70 dB = > nevyhovuje 
Opatření: 
Jako aktivní opatření můžeme zvolit modernější stroje a mechanizmy, které nejsou tolik 
hlučné. A také snížit počet strojů pracujících zároveň. 
Mezi pasivní opatření můžeme zařadit umístění stavebních buněk a objektů zařízení 
staveniště směrem k zástavbě, které nám budou alespoň trochu snižovat hlučnost. 
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Legislativu v ekologii řeší:  
Nařízení č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Zákon č. 334/1992 SB., O ochraně zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů 
Zákon č. 309/1991 Sb., O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 
Zákon č. 185/2001 sb., O odpadech 
Tab. 32. Vznik odpadů stanovuje vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 
odpadů: 
katalogové číslo   druh odpadu 
08 04 Odpady z výroby, zpracování, 
distribuce a používání lepidel a 
těsnicích materiálů (včetně 
vodotěsnicích výrobků) 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály 
neuvedené pod číslem 08 04 09 
10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a 
sádry a předmětů a výrobků z nich 
vyráběných 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal 
13 08 Odpadní oleje blíže nespecifikované 
13 08 02* jiné emulze 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného 
komunálního obalového odpadu) 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků 
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obsahující nebezpečné látky 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 03 
 
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z 
dehtu 
 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05 Železo a ocel 
17 05 
 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina 
 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 
17 09  Jiné stavební a demoliční odpady  
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
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1. OBECNÉ INFORMACE STAVBY 
Akce:    Polyfunkční objekt 
Místo stavby: Česká Skalice, Třída T. G. Masaryka, k. ú. 621684 Česká 
Skalice, parcela 890, 897, 901/4, 901/3, 907/1 
Kraj:  Královehradecký 
Investor: Ing. Václav Holý a Jaroslava Holá, Pod Homolkou 1780, 
547 01  Náchod 
Zpracovatel dokumentace: Atelier Tsunami s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod 
Hlavní zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. 
Účel stavby: Polyfunkční objekt je pětipodlažní, převážná část je určena 
k bydlení, které bude tvořit 34 samotných bytových 
jednotek. Uliční parter domu je určen pro obchody. 
Členění stavby: Polyfunkční objekt je rozdělen na dva celky, na spodní 
část stavby SO01, která se dělí na SEKCI A, B a vrchní 
část stavby SO02. 
Řešená část: Spodní stavba SO01 - SEKCE A,B 
Termín výstavby: Zahájení výstavby: březen 2013 
 Předpokládaný termín ukončení spodní stavby SO01:     
říjen 2013 
  Předpokládaný termín ukončení celé stavby: březen 2017 
2. OBECNÝ POPIS PRACÍ: 
a. Zemní práce 
Jelikož se staveniště nalézá na rozhrnutých sutinách, které nikdy nebyly opatřeny 
kulturní vrstvou, nebude nutné snímat ornici. Pozemek je demoliční a základová půda je 
především z navážek, a proto bude všechna zemina odvážena na skládku. 
Část stavby bude do 3 m podsklepená. Tuto část nazýváme SEKCE B a část stavby je 
nepodsklepená, kterou nazýváme SEKCE A. Niveleta u nepodsklepené části objektu ( 
SEKCE A ) se nachází přibližně ve stejné výšce jako je stávající terén – 0,640, tudíž 
není potřeba provádět zemní práce nad touto částí objektu. U podsklepené části objektu 
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( SEKCE B ) je potřeba vyhloubit stavební jámu na niveletu – 3,240 m. Na tuto úroveň 
se vyhloubí jáma až ke stěně srázu na severní straně. Schéma pojezdu rýpadla je 
znázorněno ve výkresové části, B.2. Schéma pojezdu rýpadla. Tato stavební jáma bude 
provedena až po provedení vrtaných pilot v SEKCI A. Dále bude vyhloubena stavební 
jáma pro dvě výtahové šachty na niveletu – 4,450 m, ve které budou vyhloubeny rýhy 
pro základové pasy na niveletu – 4,950. Stavební jáma bude vyhloubena až po 
provedení pilot v SEKCI B. Celkem bude vyhloubeno 3711,568 m3zeminy, která bude 
odvážena na skládku MP centrum komplexního nakládání s odpady Křovice u 
Dobrušky. 
b. Vrtané piloty 
Základy jsou navrženy hlubinné z vrtaných pilot o průměru 600 a 900 mm opřených o 
skalní podloží. Piloty jsou navržené délky 1,5 m - 3,5 m podle zjištěného průběhu 
skalního podloží a jsou opřené o skalní podloží z navětralých slínovců tř. R4- R3. Při 
vrtání je třeba překonat vrstvy rozloženého a zvětralého jílovce tř. R6 a R5. Beton pilot 
je navržen tř. C20/25 XC2 a je dovážen v autodomíchávačích z betonárky Betostav - 
Nahořany. Armokoše do pilot jsou z oceli 10 505, krytí výztuže je 100 mm a jsou 
dováženy na valníku již vyhotoveny z armovny Nor a.s. Náchod. Výztuž bude 
zakotvena do zalomené železobetonové základové desky tl. 300 mm, kterou tvoří dvě 
vodorovné desky posunuté vůči sobě o jedno podlaží a mezi nimi je suterénní stěna 
taktéž 300 mm tlustá. Betonová základová deska se suterénní stěnou je řešena v textové 
části v kapitole 5. Technologický předpis provádění konstrukce spodní stavby. Nejprve 
geodet vytyčí piloty a ty pak budou vrtány na projektovou délku. Předpokládá se vrtání 
pažnicových kolon alespoň v části vrtu navážkách. Následně po provedení vrtu budou 
vkládány do vrtu armokoše a provede se vybetonování. Vrtání pilot bude probíhat ze 
dvou úrovní, z úrovně 1. PP ( SEKCE B) ( vrch pilot – 3,10 m ) a z úrovně 1. NP ( 
SEKCE A ) ( vrch pilot – 0, 50 m ). Postup vrtaných pilot je znázorněn ve výkresové 
části, B.3. Schéma postupu vrtání pilot. Nejprve bude provedena pilotáž v SEKCI A. 
Tato pilotáž bude provedena ještě před zemními prácemi v SEKCI B. Provedení pilot v 
SEKCI B bude provedeno po vyhloubení stavební jámy. 
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c. Základové konstrukce 
Po dokončení pilotážních prací v SEKCI B a vyhloubení dvou stavebních jam a rýh pro 
výtahové šachty budou nejprve provedeny základové konstrukce a stěny pro dvě 
výtahové šachty. Detail základové stěny výtahové šachty je uveden ve výkresové části, 
B.6. Detail základové stěny výtahové šachty.  Po zpětném zásypu okolo výtahových 
šachet na požadovanou výšku -3,240 m ( dno stavební jámy v SEKCI B ) budou 
provedeny dvě podkladní vrstvy ze štěrku a ze štěrko-drtě. Na podkladní zhutněnou 
vrstvu bude provedena železobetonová monolitická základová deska tloušťky 300 mm. 
Po zatuhnutí základové desky v SEKCI B bude provedena suterénní stěna a opěrné zdi 
tloušťky 300 mm, vnitřní nosné zdi tloušťky 250 mm a také železobetonové monolitické 
sloupy o rozměrech 400 x 400 mm. Po zpětném zásypu vnější hrany suterénní stěny na 
požadovanou výšku -0,640 m ( dno stavební jámy v SEKCI A ) budou opět provedeny 
dvě podkladní vrstvy stejného složení jako v SEKCI B. Na zhutněnou vrstvu bude 
provedena železobetonová monolitická základová deska tloušťky 300 mm, která bude 
společně vybetonována i s monolitickým železobetonovým stropem 1. PP, který má 
tloušťku 200 mm. Vršek těchto dvou desek je ve stejné rovině, výškový rozdíl 100 mm 
je řešen vytvořením monolitického zubu nad suterénní stěnou v místě styku základové 
desky a stropní desky. Detail suterénní stěny  je uveden ve výkresové části, B.5. Detail 
suterénní stěny. 
3. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 
a přístupy na staveniště 
Staveniště Polyfunkčního objektu se nachází v katastrálním území 621684 Česká 
Skalice, na parcelách 890, 897, 901/4, 901/3, 907/1. Řešená stavba polyfunkčního 
objektu je navržena jako samostatně stojící objekt v prostoru mezi stávajícím 
penzionem OLGA na východní straně a objektem České Spořitelny na západní straně. 
Z jižní strany se nachází třída T. G Masaryka a na severní straně se nachází svažitá část 
k řece Úpě. Větší část území je rovinná a část svažitá k řece. Nadmořská výška 
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pozemku je cca. 292 m. n. m. Bpv. Pozemek je ve tvaru obdélníku, kde se nenacházejí 
žádné vzrostlé stromy ani jiná zeleň trvalejšího charakteru. Jelikož se staveniště nalézá 
na rozhrnutých sutinách, které nikdy nebyly opatřeny kulturní vrstvou nebude nutné 
snímat ornici. Celé staveniště se nachází na území ochranného pásma NKP Babiččino 
údolí v Ratibořicích. Stavba nesouvisí s kulturní památkou. Plocha staveniště bude 
provizorně po dobu výstavby zvětšena na východní a jižní straně. Na východní straně 
bude tato část pozemku vedle penzionu Olga zapůjčena pro účely umístění objektů 
zařízení staveniště. Na jižní straně se nachází podél třídy T. G. Masaryka parkovací 
stání, které bude zabráno pro účely odstavení mechanizmů při prováděných činnostech. 
Toto místo bude opatřeno značkou Zákaz zastavení. Po dokončení výstavby budou 
zapůjčené části vráceny v původním stavu. Odvodněná skládka materiálů se nachází na 
severní straně staveniště. Staveniště bude řádně oploceno podél hranic staveniště včetně 
zapůjčené části na východní straně. Oplocení bude provedeno z mobilního oplocení do 
výšky 2 m. Příjezd na staveniště je možný z jižní strany obousměrné ulice třídy T. G. 
Masaryka a po vyhloubení stavební jámy v SEKCI B je možný příjezd po účelové 
komunikaci, která vede za penzionem Olga. 
b. Významné sítě technické infrastruktury 
V okolí staveniště jsou k dispozici všechny potřebné inženýrské sítě. Především se 
jedná o vodovod, plynovod, kanalizaci, rozvod NN, rozvod VN, rozvod sdělovacích 
kabelů a veřejné osvětlení. Na staveništi se ze sítí technické infrastruktury nachází pouze 
podzemní rušené vedení NN. Při výstavbě budou respektována veškerá příslušná omezení 
v ochranných pásmech jednotlivých vedení v přilehlém chodníku. 
c. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště, apod. 
Napojení staveniště na vodovod bude proveden pomocí vodovodní přípojky, která bude 
vyústěna do provizorní šachty na okraji staveniště. Z této provizorní šachty bude vedena 
voda povrchovým rozvodem k odběrným místům pro potřeby staveniště. Pro napojení 
buněk zařízení staveniště bude voda vedena v zemi v chráničce. Jímka odpadních vod 
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ze sanitární buňky bude zajištěna plastovou nádrží, která bude pravidelně vyvážena. 
Napojení na elektrickou energii bude pomocí rozvaděče, který bude napojen na 
elektrické vedení NN. Rozvaděč bude umístěn vedle vodovodní šachty na okraji 
staveniště. Pro napojení buněk zařízení staveniště bude elektřina vedena v zemi v 
chráničce společně s rozvodem vody. Odvodnění staveniště je zajištěno trativodem z 
drenážních trubek DN 160 mm. Drenážní potrubí je spádem vyvedeno k severní svažité 
části pozemku. Přesné umístění vodovodní šachty a elektrického rozvaděče je uvedeno 
ve výkresové části, B.1. Zařízení staveniště. 
d. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
Zabezpečení proti vniknutím nepovolaným osobám bude zajištěno řádným oplocením 
do výšky 2 m. Vjezdy na staveniště budou zajištěny uzamykatelnými bránami. 
Nepovolané osoby mohou vstoupit na staveniště jen za souhlasu a vědomí 
stavbyvedoucího, který je musí seznámit s riziky na staveništi a všechny nepovolané 
osoby opatřit ochrannými pomůckami jako jsou přilby a ochranné vesty. Na pěší 
komunikaci před hranicí staveniště bude umístěna značka: „Přejděte na protější 
chodník“. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu se na staveništi ani kolem 
staveniště nepředpokládá. 
e. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Na vstupu a vjezdu bude umístěna zákazová značka „NEPOVOLANÝM VSTUP 
ZAKÁZÁN“. Dále u výjezdu ze staveniště na ulici třídy T. G. Masaryka bude umístěna 
značka: „Výjezd vozidel ze stavby“. V průběhu stavby se v prostoru staveniště nesmí 
pohybovat žádné nepovolané osoby pouze pracovníci dodavatelské firmy při 
dodržování všech bezpečnostních předpisů. Žádná další opatření na staveništi z hlediska 
ochrany veřejných zájmů není třeba provádět. Veškeré stavební práce nebudou 
prováděny mezi 22. hodinou a 6. hodinou. 
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f. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
Na staveništi budou umístěny stavební buňky sloužící jako šatny, kanceláře a 
hygienické zázemí. Dále na staveništi bude umístěn uzamykatelný skladovací kontejner 
pro sklad drobného nářadí a materiálů. Také bude zřízena odvodněná skládka. Celé 
staveniště bude oploceno plotem do výšky 2 m. Budou zřízena odběrná místa pro vodu 
a elektrickou energii. Na staveništi se žádné stávající objekty nenacházejí. Přesné 
umístění objektů zařízení staveniště je uvedeno ve výkresové části, B.1. Zařízení 
staveniště. 
g. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Na staveništi nebudou budovány žádné objekty pro zařízení staveniště, které by 
vyžadovali ohlášení. 
h. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci 
1) Obecné požadavky BOZP 
Všichni pracovníci před zahájením první směny musejí být proškoleni ohledně 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení provádí stavbyvedoucí, který seznámí 
pracovníky s riziky na staveništi. Pracovníci svou účast potvrdí podpisem do protokolu 
o školení. Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky, které jsou stanoveny na 
základě Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Stavbyvedoucí také musí seznámit s riziky na 
staveništi všechny nepovolané osoby a opatřit je ochrannými pomůckami. 
Dále je nutné dodržovat platnou legislativu: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 
Nařízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
U všech vstupů musí být označení bezpečnostními značkami „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám“ dle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 
2) Povinnosti pracovníků na stavbě 
Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce a také budou seznámeni se 
vznikajícími možnými riziky při provádění jednotlivých prací. Svou účast o proškolení 
potvrdí svým podpisem. 
Pracovníci jsou především povinni: dodržovat technologické postupy, obsluhovat stroje 
a zařízení, na které mají příslušné oprávnění. Používat nářadí a pomůcky, které jim byly 
přiděleny. Dále jsou povinni dodržovat veškeré pokyny od pověřených osob 
bezpečnostní označení a upozornění. Pracovníci jsou povinni vykonávat práci na 
určeném pracovišti. V případě úrazu, nevolnosti, nebo jiného důvodu můžou pracovníci 
opustit staveniště, ale jsou povinni vše ohlásit odpovědnému pracovníkovi. V případě 
zpozorování nebezpečí pracovníkem, které by mohlo ohrozit zdraví a životy osob, má 
pracovník pravomoc přerušit práci, upozornit všechny osoby na hrozící nebezpečí a 
okamžitě ohlásit odpovědnému pracovníkovi. Pracovníci musejí být zdravotně a 
odborně způsobilí k výkonu prací. Pro všechny pracovníky účastnící se na výstavbě 
během pracovní doby platí přísný zákaz požívání alkoholu, drog, či jiných omamných a 
návykových látek. 
i. Podmínky pro ochranu životního prostředí ve výstavbě 
Při výstavbě je nutno dodržovat tyto opatření k prevenci, vyloučení, popřípadě snížení 
nepříznivých vlivů na životní prostředí: 
- Minimalizovat prostoje stavebních strojů a automobilů se spuštěným motorem mimo 
pracovní činnosti. 
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- Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu 
výkopových prací. Stroje a mechanizace před výjezdem ze staveniště budou řádně 
očištěny. 
- V případě nepříznivých klimatických podmínek (nadměrné prašnosti) je zapotřebí 
chránit okolní prostředí vhodným způsobem např. prostřednictvím textilních zábran 
nebo zkrápěním staveniště. 
- Při výstavbě budou respektovány požadavky na omezení hlučných prací na dobu mezi 
22 a 6 hod. 
- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště musí být 
v dokonalém technickém stavu. Nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska 
možných úkapů ropných látek. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek 
bude s kontaminovanou zeminou neprodleně naloženo dle zásad nakládání 
s nebezpečnými odpady dle Nařízení vlády č. 383/2001 Sb. 
- Běžné odpady vzniklé při výstavbě budou odváženy na skládku odpadu nebo 
k recyklaci. Tabulka vzniklých odpadů je uvedená v textové části v kapitole 2. 
Souhrnná technická zpráva. 
j. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 
Předpokládaný termín zahájení stavby:    březen 2013 
Předpokládaný termín dokončení spodní stavby SO01:  říjen 2013  
Předpokládaný termín ukončení celé stavby:   březen 2017 
4. ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Plocha staveniště bude provizorně po dobu výstavby zvětšena na východní a jižní 
straně. Na východní straně bude tato část pozemku vedle penzionu Olga zapůjčena pro 
účely umístění objektů zařízení staveniště. Na jižní straně se nachází podél třídy T. G. 
Masaryka parkovací stání, které bude zabráno pro účely odstavení mechanizmů při 
prováděných činnostech. Zpočátku před zahájením všech prací na spodní stavbě SO01 
bude zřízeno oplocení staveniště z východní, jižní a západní strany. Ze severní strany 
není potřeba zřizovat oplocení, pomyslnou zábranu zde tvoří svah k řece. Dále bude 
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zřízen vjezd na staveniště z jižní strany. Stavební buňky, sanitární buňka a 
uzamykatelný skladovací kontejner budou umístěny na zapůjčené části pozemku vedle 
penzionu Olga na východní straně. Dále budou zřízena přípojná místa na elektrickou 
energii a vodu na okraji staveniště u vjezdu do SEKCE A. Po částečném provedení 
stavební jámy v SEKCI B bude zřízen vjezd do této sekce z východní strany pomocí 
napojení na stávající komunikaci za penzionem Olga. Plné zřízení zařízení staveniště 
bude provedeno po vyhloubení stavební jámy v SEKCI B ještě před realizací vrtaných 
pilot v této sekci. Na severní straně v SEKCI B bude zřízena odvodněná skládka a 
budou zde umístěny kontejnery pro odpady. Pro objekty zařízení staveniště není potřeba 
podání ohlášení. Přesné umístění objektů zařízení staveniště je uvedeno ve výkresové 
části, B.1. Zařízení staveniště. 
5. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Provozní zařízení staveniště slouží k zajištění řádnému provozu na staveništi. Hlavním 
cílem je především zajištění bezpečnosti práce, dopravu na staveništi, skladování 
materiálu, dodávky energií a celé řízení stavby. 
a. Oplocení 
Oplocení je do výšky 2 m a je použito z mobilního oplocení MEVA-TEC. Mobilní 
oplocení slouží především k zabránění vniknutí nepovolaných osob. U vjezdu bude 
umístěna zákazová značka „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“.  
Prvky mobilního oplocení MEVA-TEC:  
- Plotový dílec mobilního oplocení - rozměry 3472 x 2000 mm, hmotnost 18,5 kg,     
                                                           celkem 42 ks. 
- Plastová patka mobilního oplocení - rozměry 725 x 240 x 145 mm, hmotnost 35 kg,         
                 celkem 44 ks. 
              - Zajišťovací spona - celkem 84 ks. 
 
Obr. 12. Mobilní oplocení  
MEVA-TEC: 
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b. Komunikace 
Vjezd do SEKCE B a následné pokračování staveništní komunikace je zpevněn 
štěrkem. Vjezd do SEKCE A je zpevněn panely. Vjezdy na staveniště jsou opatřeny 
mobilními uzamykatelnými bránami. Doprava po staveništi je minimalizována jen na 
nutné dodávky materiálů. Pro průjezd rýpadlo-nakladače a smykového nakladače mezi 
SEKCEMI A a B rýpadlo-nakladač vytvoří nájezdovou rampu mezi těmito sekcemi. 
c. Sklady 
Na východně straně staveniště bude umístěn uzamykatelný skladovací kontejner typu 
20“. Kontejner bude sloužit především k uskladnění ručního nářadí a drobného 
materiálu. Kontejner musí být uložen na stávající povrch o rovinnosti ± 10 mm, 
případné nerovnosti budou vyřešeny podložením řezivem. Nákladní automobil 
s hydraulickou rukou přiveze a odveze kontejner. 
Skladový kontejner typu 20“ 
Konstrukce kontejneru je tvořena zcela svařeným rámem z profilů o síle 3 mm. Stěny a 
střecha kontejneru je z trapézového plechu 1,5 mm. Podlaha je z rýhovaného plechu 3 
mm. Vstup do kontejneru tvoří dvoukřídlá vrata (po obvodu je těsnící guma), jištěné 
uzavíracími tyčemi. Rozměry kontejneru 6058 x 2438 x 2591 mm, hmotnost 1,9 t. 
 
Obr. 13. Půdorys uzamykatelného skladového kontejneru typu 20“: 
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d. Skládky a odstavná stání 
Skládka se nachází na severní straně staveniště, je zpevněná pomocí štěrku a odvodněná 
trativodem z drenážních trubek DN 160 mm. Drenážní potrubí je spádem vyvedeno 
k severní svažité části pozemku. Skládka bude sloužit k uskladnění materiálu 
v závislosti na jednotlivých prováděných procesech. Pro realizaci pilot v SEKCI A bude 
provedena skládka armokošů na provizorní skládce vytvořené z dřevěných hranolů. 
Provizorní skládka se bude nacházet na východní straně pozemku. 
 
Tab. 33. Uskladnění materiálu v jednotlivých procesech: 
proces materiál 
vrtané piloty armokoše 
provádění výtahových šachet matriál pro zhotovení bednění, výztuž, 
palety s tvárnicemi ztraceného bednění 
základová deska SEKCE A,B matriál pro zhotovení bednění ( řezivo, 
betonářská překližka), výztuž, 
suterénní stěna, vnitřní nosné zdi, opěrné 
zdi, sloupy 
výztuž, bednění 
monolitická stropní konstrukce výztuž, bednění 
 
Odstavná stání stavebních strojů se bude nacházet ve východní části staveniště, viz. 
výkresová část, B.1. Zařízení staveniště. 
e. Kancelář 
Jako kancelář stavbyvedoucího a mistra bude sloužit stavební obytný kontejner typu 
16“. Obytný kontejner bude umístěn na východní straně staveniště. Kontejner musí být 
uložen na stávající povrch o rovinnosti ± 10 mm, případné nerovnosti budou vyřešeny 
podložením řezivem. Nákladní automobil s hydraulickou rukou přiveze a odveze 
kontejner. 
Obytný kontejner typu 16“ 
Konstrukční výška:                 2591 mm  
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Konstrukční šířka:                  2435 mm  
Konstrukční délka:                 4885 mm  
Vnitřní světlá výška:               2340 mm 
Vnější lakovaní:                      RAL 5010 modrá 
Vnitřní dekor:                         dub světlý, nebo bílé provedení. 
Izolace:    minerální vata podlaha/stěny/strop 60 mm/ 60 mm/  
                                                100 mm                  
  
- 1 x kancelářské okno (945x1200 mm) s otáčecím a vyklápěcím kováním a roletami 
- 1 x ocelové venkovní dveře (875x2000 mm) 
- 1 x elektrické konvektorové topeni: 2 kW 
- 2 x dvojitá zásuvka 
- 2 x dvojité světlo (2x36W) 
- 1 x pojistná skříňka 
- vnější zásuvky jsou zapuštěné do stropního rámu 
 
Obr. 14. Půdorys obytného kontejneru typu 16“: 
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f. Zdroj elektrické energie 
Napojení na elektrickou energii bude pomocí rozvaděče, který bude napojen na 
elektrické vedení NN vedoucí u hranice pozemku. Rozvaděč bude umístěn na okraji 
staveniště. Elektřina bude vedena povrchovým rozvodem k odběrným místům pro 
potřeby staveniště. Pro napojení buněk zařízení staveniště bude elektřina vedena v zemi 
společně s rozvodem vody. 
Obr. 15. Staveništní rozvaděč: 
 
Výpočet spotřeby elektrické energie: 
Tab. 34. Příkony elektrických přístrojů: 
přístroj příkon (kW) 
ruční kotoučová pila 1,1 kW 
úhlová bruska 0,72 kW 
bourací kladivo 1,3 kW 
ponorný vysokofrekvenční vibrátor 1,17 kW 
vrtací šroubovák 0,4 kW 
svářečka 5,5 kW 
míchačka 5 kW 
P1 = 15,19 kW 
 
Tab. 35. Příkon vnitřního osvětlení a topidel: 
místnost výpočet  příkon (kW) 
kancelář 4,885*2,435*0,013 0,155 kW 
šatna 6,055*2,435*0,006 0,088 kW 
WC a umývárna 2,435*3,000*0,006 0,044 kW 
sklad 6,058*2,438*0,003 0,044 kW 
P2 = 0,332 kW 
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1,1 - koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti elektrických motorů 
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
Potřebný příkon elektrického proudu: 
S = 1,1*(((0,5*P1+0,8*P2)2)+(0,7*P1)2)0,5 
S = 1,1*(((0,5*15,19+0,8*0,332)2)+(0,7*15,19)2)0,5 
S = 14,547 kW = maximální příkon pro staveništní provoz 
g. Rozvod vody 
Napojení staveniště na vodovod bude proveden pomocí vodovodní přípojky, která bude 
vyústěna do provizorní šachty na okraji staveniště. Z této provizorní šachty bude vedena 
voda povrchovým rozvodem k odběrným místům pro potřeby staveniště. Pro napojení 
buněk zařízení staveniště bude voda vedena v zemi v chráničce společně s elektřinou. 
Výpočet spotřeby vody: 
Tab. 36. Spotřeba vody: 
použití spotřeba počet celková spotřeba 
zpracování 
čerstvého betonu, 
ošetření betonových 
konstrukcí 
10 l/m3 495,6 m3 4956 l 
mytí vozidel 1000 l 1 den 1000 l 
voda pro 
hygienické účely 
40 l/osoba 14 osob 560 l 
Pn = 6516 l 
Qn - vteřinová spotřeba vody (l/s) 
Pn - spotřeba vody (l/den) 
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu, kn = 2,7 
t - doba odběru vody, 1 směrný provoz, t = 8 hod 
Spotřeba vody za s: 
Qn = (pn*kn)/(t*3600) 
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Qn = (6516*2,7)/(8*3600) 
Qn = 0,611 l/s = vteřinová spotřeba vody 
Odvodnění staveniště: 
Odvodnění staveniště je zajištěno trativodem z drenážních trubek DN 160 mm. 
Drenážní potrubí je spádem vyvedeno k severní svažité části pozemku. Jímka 
odpadních vod ze sanitární buňky bude zajištěna plastovou nádrží, která bude 
pravidelně vyvážena po 10 pracovních dnech nebo dle potřeby. 
6. VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
a. Staveništní 
Při realizaci spodní stavby bude použita míchačka pro zbytkové domíchání betonu např. 
u výtahových šachet a opěrných zdí. Výrobní plocha nemůže být označena z důvodu 
pohyblivosti míchačky vzhledem k co nejbližšímu místu zpracování betonu. 
b. Mimostaveništní 
Do mimostaveništních výroben řadíme armovnu Nor a.s. Náchod, která je 10 km 
vzdálená od staveniště a také betonárku Betostav - Nahořany, která je vzdálená 7,1 km 
od staveniště. 
7. SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
a. Šatny 
Jako šatna pracovníků bude sloužit obytný kontejner typu 20“. Obytný kontejner bude 
umístěn na východní straně staveniště. Kontejner musí být uložen na stávající povrch o 
rovinnosti ± 10 mm, případné nerovnosti budou vyřešeny podložením řezivem. 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou přiveze a odveze kontejner. 
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Obytný kontejner typu 20“ 
Konstrukční výška:                 2591 mm  
Konstrukční šířka:                  2435 mm  
Konstrukční délka:                 6055 mm  
Vnitřní světlá výška:               2340 mm  
  
Vnější lakovaní:                      RAL 5010 modrá 
Vnitřní dekor:                         dub světlý, nebo bílé provedení 
Izolace:                            minerální vata podlaha/stěny/strop 60 mm/60 mm/100 mm 
                                        
- 2 x kancelářské okno (945x1200 mm) s otáčecím a vyklápěcím kováním a roletami 
- 1 x ocelové venkovní dveře (875x2000 mm) 
- 1 x elektrické konvektorové topeni: 2 kW 
- 2 x dvojitá zásuvka 
- 2 x dvojité světlo (2x36W) 
- 1 x pojistná skříňka 
- vnější zásuvky jsou zapuštěné do stropního rámu 
 
Obr. 16. Půdorys obytného kontejneru typu 20“: 
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b. Hygienické zařízení 
Jako hygienické zázemí bude sloužit sanitární kontejner 07 - WC. Sanitární kontejner 
bude umístěn na východní straně staveniště. Kontejner musí být uložen na stávající 
povrch o rovinnosti ± 10 mm, případné nerovnosti budou vyřešeny podložením 
řezivem. Nákladní automobil s hydraulickou rukou přiveze a odveze kontejner. Pod 
sanitární kontejner bude umístěna jímka odpadních vod z plastové nádrže, která bude 
pravidelně vyvážena po 10 pracovních dnech nebo dle potřeby. 
 
Sanitární kontejner typu 07 - WC 
Konstrukční výška:                   2591 mm  
Konstrukční šířka:                    2435 mm  
Konstrukční délka:                   3000 mm  
Vnitřní světlá výška:                 2340 mm  
  
Vnější lakovaní:                        RAL 5010 modrá 
Vnitřní dekor:                           bílé provedení 
Izolace:                           minerální vata podlaha/stěny/strop 80 mm/80 mm/80 mm 
                                        
- 1 x PVC okno (500x600 mm) 
- 1 x plechové venkovní dveře (800x1970 mm) 
- 1 x elektrické konvektorové topeni: 1 kW 
- 2 x dvojitá zásuvka 
- 2 x dvojité světlo (2x36W) 
- 1 x pojistná skříňka 
- vnější zásuvky jsou zapuštěné do stropního rámu 
- 1 x toaletní mísa 
- 1 x pisoár 
- 1 x sprchový kout 
- 2x umyvadlo 
- 1x boiler, zásobník 100 l 
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Obr. 17. Půdorys sanitárního kontejneru typu 07 - WC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
a. Plastové popelnice 
Na staveništi budou umístěny 2 plastové popelnice rozlišené barvami. Modrá popelnice 
bude na třídění papíru, žlutá popelnice bude složit na třídění plastů. Popelnice jsou 
vybaveny rámečkem na uchycení plastových pytlů. Pytle budou pravidelně vyváženy 
jednou týdně nebo po naplnění. 
 
Plastové popelnice: 
Rozměry:    740 x 580 x 1075 mm 
Objem:   240 l 
Nosnost:   96 kg 
Přepravní hmotnost:  16 kg 
 
Obr. 18. Popelnice na tříděný odpad: 
 
 
Technická zpráva zařízení staveniště 
Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 156 
 
b. Plastový kontejner 
Na staveništi bude umístěn jeden plastový kontejner pro komunální odpad. Kontejner 
bude pravidelně vyvážen jednou týdně nebo po naplnění. 
 
Plastový kontejner: 
Rozměry:   1360 x 770 x 1180 mm 
Objem:   660 l 
Nosnost:   360 kg 
Přepravní váha:  45 kg 
 
Obr. 19. Plastový kontejner: 
 
 
 
 
 
 
 
9. DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Demontáž zařízení staveniště proběhne po dokončení všech prací na polyfunkčním 
objektu a před začátkem terénních úprav. 
10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI 
a. Obecné požadavky BOZP 
Všichni pracovníci před zahájením první směny musejí být proškoleni ohledně 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení provádí stavbyvedoucí, který seznámí 
pracovníky s riziky na staveništi. Pracovníci svou účast potvrdí podpisem do protokolu 
o školení. Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky, které jsou stanoveny na 
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základě Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Stavbyvedoucí také musí seznámit s riziky na 
staveništi všechny nepovolané osoby a opatřit je ochrannými pomůcky. 
Dále je nutné dodržovat platnou legislativu: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 
Nařízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
U všech vstupů musí být označení bezpečnostními značkami „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám“ dle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 
b. Povinnosti pracovníků na stavbě 
Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti práce a také budou seznámeni se 
vznikajícími možnými riziky při provádění jednotlivých prací. Svou účast o proškolení 
potvrdí svým podpisem. 
Pracovníci jsou především povinni: dodržovat technologické postupy, obsluhovat stroje 
a zařízení, na které mají příslušné oprávnění. Používat nářadí a pomůcky, které jim byly 
přiděleny. Dále jsou povinni dodržovat veškeré pokyny od pověřených osob 
bezpečnostní označení a upozornění. Pracovníci jsou povinni vykonávat práci na 
určeném pracovišti. V případě úrazu, nevolnosti nebo jiného důvodu můžou pracovníci 
opustit staveniště, ale jsou povinni vše ohlásit odpovědnému pracovníkovi. V případě 
zpozorování nebezpečí pracovníkem, které by mohlo ohrozit zdraví a životy osob má 
pracovník pravomoc přerušit práci, upozornit všechny osoby na hrozící nebezpečí a 
okamžitě ohlásit odpovědnému pracovníkovi. Pracovníci musejí být zdravotně a 
odborně způsobilí k výkonu prací. Pro všechny pracovníky účastnící se na výstavbě 
během pracovní doby platí přísný zákaz požívání alkoholu, drog či jiných omamných a 
návykových látek. Podrobný popis BOZP je řešen v textové části v kapitole 12. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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11. EKOLOGIE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Při výstavbě je nutno dodržovat tyto opatření k prevenci, vyloučení popřípadě snížení 
nepříznivých vlivů na životní prostředí: 
- Minimalizovat prostoje stavebních strojů a automobilů se spuštěným motorem mimo 
pracovní činnosti. Budou vybrány takové stroje a mechanizmy, které mají nižší 
hlučnost, nebo se dá stroj opatřit izolačními kryty. 
- Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 
výkopových prací. Stroje a mechanizace před výjezdem ze staveniště budou řádně 
očištěny. 
- V případě nepříznivých klimatických podmínek (nadměrné prašnosti) je zapotřebí 
chránit okolní prostředí vhodným způsobem např. prostřednictvím textilních zábran 
nebo zkrápěním staveniště. Stroje a nákladní automobily by měli na staveništi 
eliminovat pohyb po nezpevněném povrchu z důvodu prašnosti. 
- Při výstavbě budou respektovány požadavky na omezení hlučných prací na dobu mezi 
22 a 6 hod. 
- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště musí být 
v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska 
možných úkapů ropných látek. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek 
bude s kontaminovanou zeminou neprodleně naloženo dle zásad nakládání 
s nebezpečnými odpady dle Nařízení vlády č. 383/2001 Sb. V uzamykatelném 
skladovacím kontejneru budou umístěny 2 pytle Vapexu pro případ úniku kapalin ze 
strojů. 
- Běžné odpady vzniklé při výstavbě budou odváženy na skládku odpadu nebo 
k recyklaci. Tabulka vzniklých odpadů je uvedená v textové části v kapitole 2. 
Souhrnná technická zpráva. 
Studie hlučnosti: 
Stroje použity na provádění vrtaných pilot ( nejhlučnější etapa ):    
Nákladní automobil TATRA T158-8P5R44.231 - 84 dB 
Rýpadlo-nakladač Caterpillar 422E2 - 76 dB 
Autočerpadlo schwing S 34 X - 78 dB 
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Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE, AM 8 C - 75 dB 
Vrtná souprava Soilmec SR-30 - 80 dB 
Výpočet hlučnosti strojů pracujících současně: 
Lv=10 log ( 108,4 + 107,6 + 107,8 + 107,5 + 108,0  ) 
Lv=86,864dB 
Útlum vlivem vzdálenosti: 
r1=25 m 
r2=11 m 
Hladina zvuku ve vzdálenosti r1: 
L1=Lv - 20 log ( r1 / r2 ) 
L1=86,864 - 20 log ( 25 / 11 ) 
L1=79,733 dB 
Posouzení: 
LAeq,T=50dB 
LAeq,s=LAeq,T + k 
LAeq,s=50 + 20 
LAeq,s=70 dB 
            L1 < LAeq,s 
79,733 dB > 70 dB = > nevyhovuje 
Opatření: 
Jako aktivní opatření můžeme zvolit modernější stroje a mechanizmy, které nejsou tolik 
hlučné. A také snížit počet strojů pracujících zároveň. 
Mezi pasivní opatření můžeme zařadit umístění stavebních buněk a objektů zařízení 
staveniště směrem k zástavbě, které nám budou alespoň trochu snižovat hlučnost. 
Ochrana životního prostředí se řídí předpisy: 
Nařízení č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Zákon č. 334/1992 SB., O ochraně zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů 
Zákon č. 309/1991 Sb., O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 
Zákon č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
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Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
Požární voda bude zajištěna z požárního hydrantu, který se nachází na ulici třídy T. G. 
Masaryka. Každá stavební buňka bude vybavena jedním hasícím přístrojem. 
12. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Důležitá telefonní čísla budou umístěna v každé stavební buňce. 
Tísňové volání:   112 
Hasiči:     150 
Záchranná služba:   155 
Policie ČR:    158 
Městská policie:   156 
 
 
 
 
 
161 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
ROZPOČET 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Václav Výborný  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013                   
 
Rozpočet 
Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 162 
 
Položkový rozpočet je zpracován v programu: BUILD power 
 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 Rozpočet pro konstrukci spodní stavbyJKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO01 Spodní stavba Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
ST 01 Polyfunkční objekt v České Skalici Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo ZK 01
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 8 460 562 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 235 221 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 8 695 784 Zařízení staveniště 260 874
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 8 695 784 Ostatní náklady neuvedené 0
8 956 657 Ostatní náklady celkem 260 874
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
0
ZRN+ost.náklady+HZS
8 956 657 Kč
1 343 499 Kč
0 Kč
0 Kč
10 300 156 Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpočet 
Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 163 
 
 
ST 01 Polyfunkční objekt v České Skalici Rozpočet : 1
SO01 Spodní stavba
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
13 Hloubené vykopávky 651 169 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 2 721 321 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 380 360 0 0 0 0
21 Úprava podloží a základ.spáry 23 724 0 0 0 0
22 Piloty 248 194 0 0 0 0
27 Základy 2 342 545 0 0 0 0
33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 83 196 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 1 179 357 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 830 695 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 168 128 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 67 093 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 8 460 562 235 221 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 8 695 784 0
Oborová přirážka 0 0,0 8 695 784 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 8 695 784 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 8 695 784 0
Zařízení staveniště 0 3,0 8 695 784 260 874
Provoz investora 0 0,0 8 695 784 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 8 695 784 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 8 695 784 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Rozpočet pro konstrukci spodní stavby
260 874  
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figura 19:(2,6*12,5*1,6)/2 
Položkový rozpočet  
 Stavba : ST 01 Polyfunkční objekt v České Skalici   Rozpočet: 1   
Objekt : SO01 Spodní stavba   
Rozpočet pro konstrukci spodní 
stavby 
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 13 Hloubené vykopávky         
1 131301113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ  m3 3 667,62 177,00 649 168,67 
    figura 1:2,92*21,7*5,8 367,51     
    figura 2:3,24*9,9*21,7 696,05     
    figura 3:3,24*8*5 129,60     
    figura 4:1,62*5*26,6 215,46     
    figura 5:(0,97*7,4*26,6)/2 95,47     
    figura 6:(0,76*3*10,8)/2 12,31     
    figura 7:1,52*10,8*12,8 210,12     
    figura 8:2,82*10,8*15,3 465,98     
    figura 9:2,82*10,8*15,3 465,98     
    figura 10:2,89*10,8*5,5 171,67     
    figura 11:2,89*3,6*5,5 57,22     
    figura 12:2,59*5,5*16,4 233,62     
    figura 13:2,29*16,4*5,5 206,56     
    figura 14:(1,07*4*14,8)/2 31,67     
    figura 15:(1,07*1,3*4)/2 2,78     
    figura 16:(2,59*1,55*16,4)/2 32,92     
    figura 17:(3,04*5,6*1,8)/2 15,32     
    figura 18:(2,82*15,3*1,7)/2 36,67     
    figura 19:(2,6*12,5*1,6)/2 26,00     
    figura 20:(2,6*10,8*1,6)/2 22,46     
    figura 21:(2,6*23,3*1,6)/2 48,46     
    figura 22:(2,92*5,8*1,7)/2 14,40     
    figura 23:(3,24*5*1,8)/2 14,58     
    figura 24:(3,24*9,8*1,8)/2 28,58     
    figura 25:(1,62*5*1,8)/2 7,29     
    Mezisoučet 3 608,68     
    figura 26:1,21*3,5*3,65 15,46     
    figura 28 a.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 28 b.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 28 c.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    figura 28 d.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    figura 29:1,21*3,5*3,65 15,46     
    figura 31 a.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 31 b.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 31 c.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    figura 31 d.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    Mezisoučet 58,94     
    0       
    0       
    0       
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2 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3  m3 3,16 633,00 2 000,28 
    figura 27 a.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 27 b.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 27 c.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 27 d.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    Mezisoučet 1,58     
    figura 30 a.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 30 b.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 30 c.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 30 d.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    Mezisoučet 1,58     
  Celkem za 13 Hloubené vykopávky       651 168,95 
Díl: 16 Přemístění výkopku         
3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  m3 3 711,57 233,00 864 795,25 
    figura 1:2,92*21,7*5,8 367,51     
    figura 2:3,24*9,9*21,7 696,05     
    figura 3:3,24*8*5 129,60     
    figura 4:1,62*5*26,6 215,46     
    figura 5:(0,97*7,4*26,6)/2 95,47     
    figura 6:(0,76*3*10,8)/2 12,31     
    figura 7:1,52*10,8*12,8 210,12     
    figura 8:2,82*10,8*15,3 465,98     
    figura 9:2,82*10,8*15,3 465,98     
    figura 10:2,89*10,8*5,5 171,67     
    figura 11:2,89*3,6*5,5 57,22     
    figura 12:2,59*5,5*16,4 233,62     
    figura 13:2,29*16,4*5,5 206,56     
    figura 14:(1,07*4*14,8)/2 31,67     
    figura 15:(1,07*1,3*4)/2 2,78     
    figura 16:(2,59*1,55*16,4)/2 32,92     
    figura 17:(3,04*5,6*1,8)/2 15,32     
    figura 18:(2,82*15,3*1,7)/2 36,67     
    figura 19:(2,6*12,5*1,6)/2 26,00     
    figura 20:(2,6*10,8*1,6)/2 22,46     
    figura 21:(2,6*23,3*1,6)/2 48,46     
    figura 22:(2,92*5,8*1,7)/2 14,40     
    figura 23:(3,24*5*1,8)/2 14,58     
    figura 24:(3,24*9,8*1,8)/2 28,58     
    figura 25:(1,62*5*1,8)/2 7,29     
    Mezisoučet 3 608,68     
    figura 26:1,21*3,5*3,65 15,46     
    figura 27 a.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 27 b.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 27 c.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 27 d.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 28 a.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 28 b.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 28 c.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    figura 28 d.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    figura 29:1,21*3,5*3,65 15,46     
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    figura 30 a.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 30 b.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 30 c.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 30 d.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 31 a.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 31 b.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 31 c.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    figura 31 d.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    Mezisoučet 62,10     
    P 1:0,951*19 18,07     
    P2:0,385*12 4,62     
    P 5:0,555*9 5,00     
    P 6:0,668*4 2,67     
    Mezisoučet 30,36     
    P 3:0,865*6 5,19     
    P 4:1,247*3 3,74     
    P 7:1,501*1 1,50     
    Mezisoučet 10,43     
4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km  m3 33 404,11 19,10 638 018,47 
    Začátek provozního součtu       
    figura 1:2,92*21,7*5,8 367,51     
    figura 2:3,24*9,9*21,7 696,05     
    figura 3:3,24*8*5 129,60     
    figura 4:1,62*5*26,6 215,46     
    figura 5:(0,97*7,4*26,6)/2 95,47     
    figura 6:(0,76*3*10,8)/2 12,31     
    figura 7:1,52*10,8*12,8 210,12     
    figura 8:2,82*10,8*15,3 465,98     
    figura 9:2,82*10,8*15,3 465,98     
    figura 10:2,89*10,8*5,5 171,67     
    figura 11:2,89*3,6*5,5 57,22     
    figura 12:2,59*5,5*16,4 233,62     
    figura 13:2,29*16,4*5,5 206,56     
    figura 14:(1,07*4*14,8)/2 31,67     
    figura 15:(1,07*1,3*4)/2 2,78     
    figura 16:(2,59*1,55*16,4)/2 32,92     
    figura 17:(3,04*5,6*1,8)/2 15,32     
    figura 18:(2,82*15,3*1,7)/2 36,67     
    figura 19:(2,6*12,5*1,6)/2 26,00     
    figura 20:(2,6*10,8*1,6)/2 22,46     
    figura 21:(2,6*23,3*1,6)/2 48,46     
    figura 22:(2,92*5,8*1,7)/2 14,40     
    figura 23:(3,24*5*1,8)/2 14,58     
    figura 24:(3,24*9,8*1,8)/2 28,58     
    figura 25:(1,62*5*1,8)/2 7,29     
    figura 26:1,21*3,5*3,65 15,46     
    figura 27 a.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 27 b.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 27 c.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 27 d.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
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    figura 28 a.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 28 b.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 28 c.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    figura 28 d.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    figura 29:1,21*3,5*3,65 15,46     
    figura 30 a.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 30 b.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 30 c.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 30 d.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 31 a.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 31 b.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 31 c.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    figura 31 d.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    P 1:0,951*19 18,07     
    P2:0,385*12 4,62     
    P 5:0,555*9 5,00     
    P 6:0,668*4 2,67     
    P 3:0,865*6 5,19     
    P 4:1,247*3 3,74     
    P 7:1,501*1 1,50     
    Mezisoučet       
    0       
    9*3711,5676 33 404,11     
    Konec provozního součtu 37 115,68     
    9 km:9*3711,5676 33 404,11     
5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3  m3 3 711,57 56,50 209 703,57 
    figura 1:2,92*21,7*5,8 367,51     
    figura 2:3,24*9,9*21,7 696,05     
    figura 3:3,24*8*5 129,60     
    figura 4:1,62*5*26,6 215,46     
    figura 5:(0,97*7,4*26,6)/2 95,47     
    figura 6:(0,76*3*10,8)/2 12,31     
    figura 7:1,52*10,8*12,8 210,12     
    figura 8:2,82*10,8*15,3 465,98     
    figura 9:2,82*10,8*15,3 465,98     
    figura 10:2,89*10,8*5,5 171,67     
    figura 11:2,89*3,6*5,5 57,22     
    figura 12:2,59*5,5*16,4 233,62     
    figura 13:2,29*16,4*5,5 206,56     
    figura 14:(1,07*4*14,8)/2 31,67     
    figura 15:(1,07*1,3*4)/2 2,78     
    figura 16:(2,59*1,55*16,4)/2 32,92     
    figura 17:(3,04*5,6*1,8)/2 15,32     
    figura 18:(2,82*15,3*1,7)/2 36,67     
    figura 19:(2,6*12,5*1,6)/2 26,00     
    figura 20:(2,6*10,8*1,6)/2 22,46     
    figura 21:(2,6*23,3*1,6)/2 48,46     
    figura 22:(2,92*5,8*1,7)/2 14,40     
    figura 23:(3,24*5*1,8)/2 14,58     
    figura 24:(3,24*9,8*1,8)/2 28,58     
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    figura 25:(1,62*5*1,8)/2 7,29     
    Mezisoučet 3 608,68     
    figura 26:1,21*3,5*3,65 15,46     
    figura 27 a.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 27 b.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 27 c.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 27 d.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 28 a.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 28 b.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 28 c.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    figura 28 d.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    figura 29:1,21*3,5*3,65 15,46     
    figura 30 a.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 30 b.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 30 c.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 30 d.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 31 a.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 31 b.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 31 c.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    figura 31 d.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    Mezisoučet 62,10     
    P 1:0,951*19 18,07     
    P2:0,385*12 4,62     
    P 5:0,555*9 5,00     
    P 6:0,668*4 2,67     
    Mezisoučet 30,36     
    P 3:0,865*6 5,19     
    P 4:1,247*3 3,74     
    P 7:1,501*1 1,50     
    Mezisoučet 10,43     
6 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku  m3 3 711,57 14,40 53 446,57 
    figura 1:2,92*21,7*5,8 367,51     
    figura 2:3,24*9,9*21,7 696,05     
    figura 3:3,24*8*5 129,60     
    figura 4:1,62*5*26,6 215,46     
    figura 5:(0,97*7,4*26,6)/2 95,47     
    figura 6:(0,76*3*10,8)/2 12,31     
    figura 7:1,52*10,8*12,8 210,12     
    figura 8:2,82*10,8*15,3 465,98     
    figura 9:2,82*10,8*15,3 465,98     
    figura 10:2,89*10,8*5,5 171,67     
    figura 11:2,89*3,6*5,5 57,22     
    figura 12:2,59*5,5*16,4 233,62     
    figura 13:2,29*16,4*5,5 206,56     
    figura 14:(1,07*4*14,8)/2 31,67     
    figura 15:(1,07*1,3*4)/2 2,78     
    figura 16:(2,59*1,55*16,4)/2 32,92     
    figura 17:(3,04*5,6*1,8)/2 15,32     
    figura 18:(2,82*15,3*1,7)/2 36,67     
    figura 19:(2,6*12,5*1,6)/2 26,00     
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    figura 20:(2,6*10,8*1,6)/2 22,46     
    figura 21:(2,6*23,3*1,6)/2 48,46     
    figura 22:(2,92*5,8*1,7)/2 14,40     
    figura 23:(3,24*5*1,8)/2 14,58     
    figura 24:(3,24*9,8*1,8)/2 28,58     
    figura 25:(1,62*5*1,8)/2 7,29     
    Mezisoučet 3 608,68     
    figura 26:1,21*3,5*3,65 15,46     
    figura 27 a.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 27 b.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 27 c.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 27 d.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 28 a.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 28 b.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 28 c.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    figura 28 d.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    figura 29:1,21*3,5*3,65 15,46     
    figura 30 a.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 30 b.):(0,5*0,4*2,45) 0,49     
    figura 30 c.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 30 d.):(0,5*0,4*1,5) 0,30     
    figura 31 a.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 31 b.):(1,21*1,21*5,92)/2 4,33     
    figura 31 c.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    figura 31 d.):(1,21*1,21*3,65)/2 2,67     
    Mezisoučet 62,10     
    P 1:0,951*19 18,07     
    P2:0,385*12 4,62     
    P 5:0,555*9 5,00     
    P 6:0,668*4 2,67     
    Mezisoučet 30,36     
    P 3:0,865*6 5,19     
    P 4:1,247*3 3,74     
    P 7:1,501*1 1,50     
    Mezisoučet 10,43     
7 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4  t 6 680,82 143,00 955 357,50 
    3711,5676*1,8 6 680,82     
  Celkem za 16 Přemístění výkopku       2 721 321,37 
Díl: 17 Konstrukce ze zemin         
8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  m3 44,29 61,20 2 710,65 
    0-4,1.PP:4,385*2*0,04 0,35     
    18,64*2*0,04 1,49     
    4,3*12,825*0,04 2,21     
    43,55*12,825*0,04 22,34     
    5,05*2*0,04 0,40     
    4,225*2*0,04 0,34     
    Mezisoučet 27,13     
    0-4,1.NP:43,4*9,6*0,04 16,67     
    0-63,šachta 1:1,65*1,5*0,1 0,25     
    0-63,šachta 2:1,65*1,5*0,1 0,25     
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9 174101103R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním  m3 403,90 51,50 20 801,05 
    16-32,1.PP:(1,3*2,29*43,55)/2 64,82     
    (1,3*2,29*17,125)/2 25,49     
    (1,3*2,29*5,81)/2 8,65     
    (1,3*2,29*6,285)/2 9,36     
    (1,3*2,29*7,55)/2 11,24     
    (1,3*2,29*5,05)/2 7,52     
    (1,3*2,29*6,225)/2 9,27     
    Mezisoučet 136,34     
    16-32,šachta 1:(0,605*0,68*3,65) 1,50     
    (0,605*1,21*3,65)/2 1,34     
    (0,605*0,68*3,65) 1,50     
    (0,605*1,21*3,65)/2 1,34     
    (0,605*0,68*2,3) 0,95     
    (0,605*1,21*2,3)/2 0,84     
    (0,605*0,68*2,3) 0,95     
    (0,605*1,21*2,3)/2 0,84     
    Mezisoučet 9,25     
    16-32,šachta 2:(0,605*0,68*3,65) 1,50     
    (0,605*1,21*3,65)/2 1,34     
    (0,605*0,68*3,65) 1,50     
    (0,605*1,21*3,65)/2 1,34     
    (0,605*0,68*2,3) 0,95     
    (0,605*1,21*2,3)/2 0,84     
    (0,605*0,68*2,3) 0,95     
    (0,605*1,21*2,3)/2 0,84     
    Mezisoučet 9,25     
    zemina,1.PP:(1,3*1,9*43,55) 107,57     
    (1,3*1,9*17,125) 42,30     
    (1,3*1,9*5,81) 14,35     
    (1,3*1,9*6,285) 15,52     
    (1,3*1,9*7,55) 18,65     
    (1,3*1,9*5,05) 12,47     
    (1,3*1,9*6,225) 15,38     
    Mezisoučet 226,24     
    zemina, šachta 1:(0,605*0,68*3,65) 1,50     
    (0,605*0,905*3,65) 2,00     
    (0,605*0,68*3,65) 1,50     
    (0,605*0,905*3,65) 2,00     
    (0,605*0,68*2,3) 0,95     
    (0,605*0,905*2,3) 1,26     
    (0,605*0,68*2,3) 0,95     
    (0,605*0,905*2,3) 1,26     
    Mezisoučet 11,41     
    zemina, šachta 2:(0,605*0,68*3,65) 1,50     
    (0,605*0,905*3,65) 2,00     
    (0,605*0,68*3,65) 1,50     
    (0,605*0,905*3,65) 2,00     
    (0,605*0,68*2,3) 0,95     
    (0,605*0,905*2,3) 1,26     
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    (0,605*0,68*2,3) 0,95     
    (0,605*0,905*2,3) 1,26     
    Mezisoučet 11,41     
10 564731111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm  m2 1 094,92 92,00 100 732,29 
    1.PP:4,385*2 8,77     
    18,64*2 37,28     
    4,3*12,825 55,15     
    43,55*12,825 558,53     
    5,05*2 10,10     
    4,225*2 8,45     
    Mezisoučet 678,28     
    1.NP:43,4*9,6 416,64     
11 583412046 Kamenivo drcené frakce  0/4  D Pardubický kraj T 70,08 277,00 19 410,83 
    43,797*1,6 70,08     
12 583418035 Kamenivo drcené frakce  16/32 C Olomoucký kraj T 278,72 362,00 100 895,05 
    154,842*1,8 278,72     
13 58344197 Štěrkodrtě frakce 0-63 A T 0,79 407,00 322,34 
    0,495*1,6 0,79     
14 59691019.A_moje Zemina T 398,49 340,00 135 488,10 
    249,059*1,6 398,49     
  Celkem za 17 Konstrukce ze zemin       380 360,31 
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry         
15 212752113R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm  m 91,60 259,00 23 723,88 
    6,225 6,23     
    5,05 5,05     
    7,55 7,55     
    43,55 43,55     
    17,125 17,13     
    5,813 5,81     
    6,285 6,29     
    Mezisoučet 91,60     
  Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry       23 723,88 
Díl: 22 Piloty         
16 224321211R00 Výplň pilot z ŽB V8 B30 z cem. portland. bez susp.  m3 45,29 2 725,00 123 417,98 
    P 1:1,018*19 19,34     
    P 2:0,453*12 5,44     
    P 3:1,018*6 6,11     
    P 4:1,4*3 4,20     
    P 5:0,623*9 5,61     
    P 6:0,736*4 2,94     
    P 7:1,654*1 1,65     
17 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505  t 2,38 34 380,00 81 913,79 
    2,3826 2,38     
18 224383111R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm  m 30,36 813,00 24 679,43 
    P 1:0,951*19 18,07     
    P2:0,385*12 4,62     
    P 5:0,555*9 5,00     
    P 6:0,668*4 2,67     
19 224383112R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 1250mm  m 10,43 1 743,00 18 182,98 
    P 3:0,865*6 5,19     
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    P 4:1,247*3 3,74     
    P 7:1,501*1 1,50     
  Celkem za 22 Piloty       248 194,17 
Díl: 27 Základy         
20 273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)  m3 1,69 2 560,00 4 327,68 
    šachta 1:(2,45*2,3*0,15) 0,85     
    šachta 2:(2,45*2,3*0,15) 0,85     
21 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)  m3 292,51 2 640,00 772 222,70 
    1.PP:(6,2*11,825*0,3) 21,99     
    (11,825*42,55*0,3) 150,95     
    Mezisoučet 172,94     
    1.NP:(42,4*9,4*0,3) 119,57     
    Mezisoučet 119,57     
22 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál 
prkna m2 270,41 316,00 85 450,82 
    šachta 1:0,3*2,3 0,69     
    0,3*2,3 0,69     
    0,3*2,45 0,74     
    0,3*2,45 0,74     
    Mezisoučet 2,85     
    šachta 2:0,3*2,3 0,69     
    0,3*2,3 0,69     
    0,3*2,45 0,74     
    0,3*2,45 0,74     
    Mezisoučet 2,85     
    1.PP:1,2*1 1,20     
    1,2*4,285 5,14     
    1,2*16,635 19,96     
    1,2*6,2 7,44     
    1,2*30,725 36,87     
    1,2*3,275 3,93     
    1,2*4,05 4,86     
    1,2*4,225 5,07     
    1,2*1 1,20     
    1,2*5,225 6,27     
    1,2*5,05 6,06     
    1,2*7,55 9,06     
    1,2*42,55 51,06     
    1,2*17,125 20,55     
    1,2*5,815 6,98     
    1,2*5,285 6,34     
    Mezisoučet 191,99     
    1.NP:1,2*9,1 10,92     
    1,2*42,4 50,88     
    1,2*9,1 10,92     
    Mezisoučet 72,72     
23 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění  m2 270,41 78,10 21 119,33 
    šachta 1:0,3*2,3 0,69     
    0,3*2,3 0,69     
    0,3*2,45 0,74     
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    0,3*2,45 0,74     
    Mezisoučet 2,85     
    šachta 2:0,3*2,3 0,69     
    0,3*2,3 0,69     
    0,3*2,45 0,74     
    0,3*2,45 0,74     
    Mezisoučet 2,85     
    1.PP:1,2*1 1,20     
    1,2*4,285 5,14     
    1,2*16,635 19,96     
    1,2*6,2 7,44     
    1,2*30,725 36,87     
    1,2*3,275 3,93     
    1,2*4,05 4,86     
    1,2*4,225 5,07     
    1,2*1 1,20     
    1,2*5,225 6,27     
    1,2*5,05 6,06     
    1,2*7,55 9,06     
    1,2*42,55 51,06     
    1,2*17,125 20,55     
    1,2*5,815 6,98     
    1,2*5,285 6,34     
    Mezisoučet 191,99     
    1.NP:1,2*9,1 10,92     
    1,2*42,4 50,88     
    1,2*9,1 10,92     
    Mezisoučet 72,72     
24 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505  t 32,42 28 230,00 915 244,83 
    4,518 4,52     
    16,3 16,30     
    3,640 3,64     
    7,963 7,96     
25 274272150RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic 
betonem C 16/20 m2 3,80 1 386,00 5 266,80 
    šachta 1:2,45*0,2 0,49     
    2,45*0,2 0,49     
    2,3*0,2 0,46     
    2,3*0,2 0,46     
    Mezisoučet 1,90     
    šachta 2:2,45*0,2 0,49     
    2,45*0,2 0,49     
    2,3*0,2 0,46     
    2,3*0,2 0,46     
    Mezisoučet 1,90     
26 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)  m3 2,53 2 560,00 6 471,68 
    šachta 1:(2,45*0,4*0,4) 0,39     
    (2,45*0,4*0,4) 0,39     
    (1,5*0,4*0,4) 0,24     
    (1,5*0,4*0,4) 0,24     
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    Mezisoučet 1,26     
    šachta 2:(2,45*0,4*0,4) 0,39     
    (2,45*0,4*0,4) 0,39     
    (1,5*0,4*0,4) 0,24     
    (1,5*0,4*0,4) 0,24     
    Mezisoučet 1,26     
27 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505  t 3,41 29 320,00 100 039,84 
    3,412 3,41     
28 311112125RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic 
betonem C 16/20 m2 143,76 1 000,00 143 760,00 
    zdi v 1.PP:5,8*2,4 13,92     
    11,875*2,4 28,50     
    5,55*2,4 13,32     
    7,5*2,4 18,00     
    7,5*2,4 18,00     
    7,5*2,4 18,00     
    7,5*2,4 18,00     
    Mezisoučet 127,74     
    zdi výtahové šachta 1:2,15*1,8 3,87     
    2,3*1,8 4,14     
    Mezisoučet 8,01     
    zdi výtahové šachta 2:2,15*1,8 3,87     
    2,3*1,8 4,14     
    Mezisoučet 8,01     
29 311112130RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic 
betonem C 16/20 m2 207,59 1 250,00 259 485,00 
    suterénní a opěrná stěna:4,575*2,4 10,98     
    5,595*2,4 13,43     
    17,2*2,4 41,28     
    7,625*2,4 18,30     
    4,975*2,4 11,94     
    4,525*2,4 10,86     
    42*2,4 100,80     
30 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 981,68 29,70 29 155,86 
    1. PP:1*4,285 4,29     
    1*5,810 5,81     
    11,825*6,2 73,32     
    42,55*11,825 503,15     
    5,05*1 5,05     
    4,225*1 4,23     
    Mezisoučet 595,84     
    1.NP:9,1*42,4 385,84     
    Mezisoučet 385,84     
  Celkem za 27 Základy       2 342 544,55 
Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky         
31 330321311R00 Beton sloupů a pilířů železový C 20/25   (B 25)  m3 4,22 3 480,00 14 699,52 
    ,4*0,4*2,4 0,38     
    ,4*0,4*2,4 0,38     
    ,4*0,4*2,4 0,38     
    ,4*0,4*2,4 0,38     
    ,4*0,4*2,4 0,38     
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    ,4*0,4*2,4 0,38     
    ,4*0,4*2,4 0,38     
    ,4*0,4*2,4 0,38     
    ,4*0,4*2,4 0,38     
    ,4*0,4*2,4 0,38     
    ,4*0,4*2,4 0,38     
32 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení  m2 42,24 319,50 13 495,68 
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
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    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
33 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění  m2 42,24 72,80 3 075,07 
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
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    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    0,4*2,4 0,96     
    Mezisoučet 3,84     
34 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505  t 1,72 30 260,00 51 926,16 
    1,716 1,72     
  Celkem za 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky       83 196,43 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce         
35 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25)  m3 112,36 2 795,00 314 040,61 
    11,95*42*0,2 100,38     
    11,3*5,3*0,2 11,98     
36 411351203R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa  m2 561,79 537,00 301 681,23 
    11,95*42 501,90     
    11,3*5,3 59,89     
37 411351204R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa  m2 561,79 158,00 88 762,82 
    11,95*42 501,90     
    11,3*5,3 59,89     
38 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505  t 16,36 29 030,00 474 872,74 
    16,358 16,36     
  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       1 179 357,40 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
39 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m  t 2 457,68 338,00 830 695,44 
  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       830 695,44 
Díl: 711 Izolace proti vodě         
40 711142559RY1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dod. Elastek 40 special mineral m2 207,59 267,00 55 426,00 
    4,575*2,4 10,98     
    5,595*2,4 13,43     
    17,2*2,4 41,28     
    42*2,4 100,80     
    7,625*2,4 18,30     
    4,975*2,4 11,94     
    4,525*2,4 10,86     
41 711212001RT1 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Saniflex (fa 
Schömburg), proti vlhkosti m2 207,59 207,50 43 074,51 
    4,575*2,4 10,98     
    5,595*2,4 13,43     
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    17,2*2,4 41,28     
    42*2,4 100,80     
    7,625*2,4 18,30     
    4,975*2,4 11,94     
    4,525*2,4 10,86     
42 711212911R00 Provedení hydroizolačního nátěru 2x  m2 64,00 75,70 4 844,61 
    1.PP:0,7*17,5 12,25     
    0,7*42 29,40     
    0,7*7,925 5,55     
    Mezisoučet 47,20     
    1.NP:0,1*42 4,20     
    0,3*42 12,60     
43 711482001R00 Izolační systém Tefond, jednoduchý spoj, svisle  m2 207,59 212,50 44 112,45 
    4,575*2,4 10,98     
    5,595*2,4 13,43     
    17,2*2,4 41,28     
    42*2,4 100,80     
    7,625*2,4 18,30     
    4,975*2,4 11,94     
    4,525*2,4 10,86     
44 58591917.A Xypex Concentrate kg 64,00 220,18 14 090,86 
    63,997 64,00     
45 58591917.A_moje Xypex Admix C-1000 kg 24,00 220,18 5 284,32 
    24 24,00     
46 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m  t 1,78 726,00 1 295,18 
  Celkem za 711 Izolace proti vodě       168 127,92 
Díl: 713 Izolace tepelné         
47 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením  m2 160,38 90,00 14 434,20 
    17,2*2,4 41,28     
    42*2,4 100,80     
    7,625*2,4 18,30     
48 28375467 Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 160mm 
m2 160,38 322,69 51 753,02 
    17,2*2,4 41,28     
    42*2,4 100,80     
    7,625*2,4 18,30     
49 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m  t 1,38 657,00 906,18 
  Celkem za 713 Izolace tepelné       67 093,40 
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1. STROJE 
1) Rýpadlo-nakladač Caterpillar 422E2 
Obr. 20. Caterpillar 422E2: 
 
Obr. 21. Caterpillar 422E2: 
Tab. 37. Technické parametry Caterpillar 422E2: 
výkon motoru                            70 kW 
 
zdvihový objem 4,4 l 
objem lopaty nakladače                           1,03 m3 
 
objem lopaty rýpadla 0,08 – 0,29 m3 
max. hloub. dosah / max. dosah                         6,0 / 6,6 m 
 
provozní hmotnost (t)                              7,5 t 
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hmotnost standardního stroje 7,641 t 
tlak v hydraulickém systému 227 bar 
 
2) Rýpadlo Caterpillar M316D 
Obr. 22. Caterpillar M316D: 
 
Tab. 38. Technické parametry Caterpillar M316D:              Obr. 23. Caterpillar M316D: 
výkon motoru 118 kW 
tažná síla 97 kN 
střední násada 2400 mm, 514 kg 
šířka lopaty 1000 mm 
hmotnost lopaty 591 kg 
objem lopaty 0,75 m3 
výškový dosah 
výložníku 
10250 mm 
hloubkový dosah 
výložníku 
5870 mm 
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3) Smykový nakladač Caterpillar 226B2 
Tab. 39. Technické parametry smykového                      Obr.24. Smykový nakladač 
nakladače Caterpillar 226B2:                                         Caterpillar 226B2: 
Výkon motoru 42 kW 
Jmenovitá 
nosnost 
680 kg 
Statický klopný 
moment 
1360 kg 
Provozní 
hmotnost [kg] 
2646 kg 
Objem lopaty 0,36 m3 
                                                                                         
Obr. 25. Smykový nakladač Caterpillar 226B2: 
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4) Vrtná souprava Soilmec SR-30 
Obr. 26. Vrtná souprava Soilmec SR-30:           Obr. 27. Vrtná souprava Soilmec SR-30: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 40. Technické parametry vrtné soupravy Soilmec SR-30: 
motor Cummins QSB6.7 
jmenovitý výkon motoru 164 kW 
max. průměr vrtu 1500 mm 
max. hloubka vrtu 48,5 m 
celková výška 18050 mm 
max. točivý moment 130 kNm 
tlačná síla, dolu/nahoru 101/124 kN 
rychlost, dolu/nahoru 5,7/7,4 m/min 
hlavní naviják SW-135 
sklon stožáru (vzad / vpřed / boční) 12/4/3 ° 
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5) Nákladní automobil TATRA T158-8P5R44.231 
Obr. 28. TATRA T158-8P5R44.231: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 29. TATRA T158-8P5R44.231: 
Tab. 41. Technické parametry TATRA T158-8P5R44.231: 
motor PACCAR MX 340, EURO 5, 340 kW, 2 
300 Nm/ 1 000 - 1 410 ot/min 
převodovka ZF 16S 2530 TO 
kabina Krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací. 
rozvor 2 150 + 2 300 + 1 320 mm 
max. tech. přípustná hmotnost 44 000 kg 
stoupavost při 
44 000 kg 
57,0 % 
užitečné zatížení 28 250 kg 
max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
korba Jednostranně sklopná korba se zadním 
čelem, objem 18 m3. 
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6) Nákladní automobil MAN TGS 6x4 BL s hydraulickou rukou 
Obr. 30. MAN TGS 6x4 BL: 
 
Tab. 42. Technické parametry MAN TGS 6x4 BL: 
výkon motoru 294 kW 
maximální rychlost 110 km/hod 
rozvor 4 500 mm + 1 350 mm 
maximální hmotnost 23 500 kg 
užitné zatížení 14 500 kg 
délka valníku 6,26 
šířka valníku 2,5 
ložná výška 800 mm 
7) Tahač Iveco trakker 500 
Obr. 31. Tahač Iveco trakker 500: 
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Tab. 43. Technické parametry tahače Iveco trakker 500: 
výkon motoru 375 kW 
objem motoru 12,8 l 
únosnost  50 t 
nájezdový úhel 28° 
výška rámu 1179 mm 
rozchod kol přední nápravy 1981 
rozchod kol zadní nápravy 1827 
8) Podvalník Goldhofer STN-L3 Bau 
Obr. 32. Podvalník Goldhofer STN-L3 Bau: 
 
 
 
 
 
Tab. 44. Technické parametry podvalníku Goldhofer STN-L3 Bau: 
únosnost 40 t 
hmotnost podvalníku 12 t 
snížení přepravní výšky o 350 mm 
Výklopné rozšíření ložné plochy 3 m 
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9) Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE, AM 8 C 
Obr. 33. Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE, AM 8 C: 
 
Obr. 34. Buben autodomíchávače Stetter, LIGHT LINE, AM 8 C: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 45. Technické parametry autodomíchávače Stetter, LIGHT LINE, AM 8 C: 
jmenovitý objem 8 m3 
geometrický objem 14370 l 
stupeň plnění 55,7 % 
sklon bubnu 12° 
otáčky bubnu 0-12/14 U/min 
hmotnost nástavby 3220 kg 
A-délka 6358 mm 
B-šířka 2400 mm 
C-průměr bubnu 2300 mm 
D-výška násypky 2482 mm 
E-průjezdná výška 2507 mm 
G-Převis 1190 mm 
H-výsypná výška 1084 mm 
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10) Autočerpadlo schwing S 34 X 
Obr. 35. Autočerpadlo schwing S 34 X: 
 
Obr. 36. Výložník autočerpadla schwing S 34 X: 
 
 
Tab. 46. Technické parametry autočerpadla schwing S 34 X: 
vertikální dosah výložníku 34 m 
horizontální dosah výložníku 30 m 
dopravní potrubí DN 125 
délka koncové hadice 4 m 
pracovní rádius otoče 550° 
pohon čerpací jednotky 320 l/min 
dopravované množství čerpací jednotky 90 m3/h 
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2. NÁŘADÍ 
11) Motorová řetězová pila Hecht 927 R: 
Je vybavena lištou o délce 25 cm a 
bezpečnostní brzdou. Napínání pilového 
řetězu se provádí pomocí klíče. 
Výkon: 0,9 kW 
Objem motoru: 25,4 cm3 
Délka lišty: 25 cm 
Hmotnost: 3,7 kg 
 
Obr. 37. Motorová řetězová pila Hecht:
12) Ruční kotoučová pila MAKITA 5705RK                                  
                                                                           Obr. 38. Obr. Ruční kotoučová pila: 
Příkon-1400 W 
Otáčky-4800 ot./min.  
Hloubka řezu-66 mm (při 90°) 
Průměr pilového listu-190 mm 
Otvor pilového listu-30 mm 
Hmotnost-5,2 kg 
13) Úhlová bruska Narex EBU 15-16                                 
                                                                             Obr. 39. Úhlová bruska Narex: 
Jmenovitý příkon: 1600 W  
ø kotoučů: 150 mm  
Otáčky naprázdno: 9000 min-1  
Závit na vřetenu: M 14  
Hmotnost: 2,9 kg 
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14) Bourací kladivo HM1307C      
                                                                                  Obr. 40. Bourací kladivo: 
Příkon: 1510 W 
Počet příkepů na prázdno: 730-1450 min/1 
Síla jednotlivého příklepu: 25,5 J 
Upínání nástroje: šestihran 30 mm 
Vibrace: 14,4 m/s˛ 
Hladina akustického tlaku: 102 dB(A) 
Rozměry (DxŠxV): 715 x 129 x 266 mm 
Hmotnost: 15,3 kg 
15) Ručně vedený vibrační válec AMMANN AR 65            
                                                                                Obr. 41. Ručně vedený vibrační válec:                       
Provozní hmotnost (kg)-700/200                     
Pracovní šíře (mm)-65 cm 
Odstředivá síla (kN)-13/18 
Frekvence (Hz)-60/55 
Motor-Hatz 1D41 S/Hatz 1B40 
Výkon motoru (kW)-6,1 
16) Vibrační lať DUOSCREED  
                                                                                 Obr. 42. Vibrační lať: 
Výkon-1,2 kW 
Hmotnost-15 kg (bez ALU profilu) 
Šířka záběru-2-6 m 
Hloubka zhutnění-10 cm 
Motor-HONDA GX 35 
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17) Ponorný vibrátor - vysokofrekvenční M5-AFP                        
                                                                                  Obr. 43. Ponorný vibrátor: 
Průměr-50 mm 
Délka-380 mm 
Frekvence/napětí-200/42 Hz/V 
Odběr proudu-12A 
Vibrace za min-12.000 min 
Vibrační výkon-30 m3/hod 
Odstředivá síla-375 kp 
Délka hadice-5 m 
Hmotnost-14 kg 
18) Vibrační deska Lumag RP 60 S                                              
                                                                                 Obr. 44. Vibrační deska: 
Výkon motoru-2 kW 
Délka desky-435 mm 
Šířka desky-300 mm 
Frekvence-60 Hz 
Plošný výkon-350 m2/h 
Účinná hloubka hutnění-20 cm 
Rozměry (DxŠxV)-640x350x620 mm 
19) Aku vrtací šroubovák MAKITA BDF453SHE                  
                                                                                  Obr. 45. Aku vrtací šroubovák: 
Druh akumulátoru: Li-Ion - (Lithium-iontové)  
Hmotnost: 1,6 kg 
Kapacita akumulátoru: 1,5 Ah 
Kroutící moment měkký: 27 Nm 
Kroutící moment tvrdý: 42 Nm 
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Max. průměr vrtání v oceli: 13 mm 
Typ vrtačky: Vrtačka bez příklepu 
Napětí akumulátoru: 18 V 
Otáčky: 0-400 / 0-1300 ot/min 
Rozsah sklíčidla: 1,5 - 13 mm 
20) Nivelační profi sada NL-20 sestava                            
                                                                                     Obr. 46. Nivelační sada: 
Průměr objektivu je 34 až 38 mm. 
Přístroj má velmi krátkou délku zaostření 0,5 m. 
Přesné urovnání záměrné přímky do vodorovné  
roviny s přesností 0.6 mm. 
Hliníkový stativ, nivelační lať 4 m. 
 
 
 
 
 
21) Digitální teodolit ET10 
                                                                                       Obr. 47. Digitální teodolit: 
 
Přesnost 10". 
26 x zvětšení. 
Stativ, výtyčka. 
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22) Svářečka Telwin Technomig 200                                      
                                                                                        Obr. 48. Svářečka: 
Napětí- 230 V 
Příkon 60%/max.- 3,5/5,5 kW 
Primární proud  60%/max.- 23/38 A 
Napětí naprázdno- 72 V 
Svařovací proud- 5-200 A 
Třída izolace- H  
Krytí- IP 23  
Rozměr- 505x250x430 mm    
Váha- 23 kg  
23) Míchačka AL-KO TOP 1202 H 
                                                                  Obr. 49. Míchačka: 
Příkon/P1 600 W/230 V  
Třída / druh ochrany: II/IP 44 
Objem bubnu: cca 122 l  
Změna polohy bubnu: ruční páka  
Aretace bubnu: 4 polohy 
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Použité zkratky: 
PD - Projektová dokumentace; SV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor investora; 
TZ - Technická zpráva; VL - Vlastnické listy; SOD - Smlouva o dílo; S - Statik; SD - 
Stavební deník; TP - Technologický předpis; M - Mistr; STR - Strojník, obsluha stroje; 
SV - Statický výpočet; POŽP - Podmínky ochrany životního prostředí; GE - Geolog; 
GD - Geodet 
VSTUPNÍ KONTROLA: 
1) Převzetí staveniště: 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem kontrolují zda je objednatelem zajištěn 
přístup na staveniště a příjezdová cesta. Cesty musí být označeny informační tabulkou 
zákazu vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel stavby, vstup povolen pouze v helmě, 
ochranné obuvi a ochranné vestě apod. 
2) Kontrola projektové dokumentace: 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují úplnost projektové dokumentace, stavební 
povolení a územní rozhodnutí, vlastnické listy k pozemkům staveniště, založení 
stavebního deníku, dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí, nakládání s 
odpady, odvod znečištěných a dešťových vod. Kontrolují připomínky správců nebo 
vlastníků inženýrských sítí nacházejících se na staveništi, které jsou zhotovením díla 
dotčeny. Kontrolují také vytyčovací schéma staveniště. 
3) Vytyčení stávajících sítí: 
 Stavbyvedoucí, technický dozor a odpovědný geodet kontrolují zda prochází přes 
staveniště inženýrské sítě, kontrolují vyznačení trasy těchto sítí i na přilehlých 
pozemcích dotčených stavbou z důvodu plánování přesunu sítí nebo jejich ochrany. 
Kontrola se provádí vizuálně a také přeměřením pomocí pásma. 
4) Kontrola ohraničení staveniště: 
Stavbyvedoucí, technický dozor kontrolují oplocení staveniště pomocí pásma a 
nivelačního přístroje dle PD. Toto se řídí dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., která 
předepisuje souvislé nepoškozené oplocení na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 
m, u liniových staveb postačí zábradlí, které má horní tyč ve výšce nejméně 1,1 m. 
Výšku oplocení může předepsat i stavební úřad na základě životního prostředí. Kontrola 
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umístění brány pro vjezd/výjezd a její nepoškození, min. šířka 3,5m. Pro chodce mezi 
oplocením a silniční komunikací průchod šířky 1,1m. Také kontrolují řádné označení 
hranic staveniště. Ty musí být rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Musí být umístěna 
značka zákaz vstupu na všech vstupech na staveniště. 
5) Kontrola klimatických podmínek: 
Mistr kontroluje klimatické podmínky při příchodu na staveniště a případně i před 
zahájením prací. Technologický předpis stanovuje za jakých podmínek nelze práce na 
staveništi provádět nebo jaká opatření je nutno provést, aby práce mohli pokračovat. 
Práce musí být prováděny za příznivých klimatických podmínek, tedy teplota nesmí 
klesnout pod 0°C a nesmí dojít k dlouhodobým dešťům. V průběhu prací nesmí dojít k 
rozbahnění, promrznutí či jiným změnám pracovní plochy. Pokud k tomuto dojde budou 
práce přerušeny a zahájeny v nejbližším možném termínu až se podmínky zlepší. 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA: 
6) Kontrola zaměření objektu: 
Kontrola vytyčení stavební jámy: 
Mistr s geodetem kontrolují vytyčení stavební jámy geodetem dle projektové 
dokumentace. Geodet vyznačí body stavební jámy včetně vyznačení objektu dočasnými 
vytyčovacími kolíky. Kontrola se provádí vizuálně a následně i teodolitem. 
Kontrola správnosti zřízení laviček: 
Mistr s geodetem kontrolují přenesení dočasných geodetických bodů na lavičky. 
Lavičky musejí být zřízeny v rozích a podél objektu. Kontroluje vzdálenost laviček od 
hrany stavební jámy či rýhy tato vzdálenost je min. 1m(2m) od hrany dle normy ČSN 
73 3050. Vzdálenost laviček mezi sebou je dle stejné normy 20-50 m s přihlédnutím ke 
členitosti terénu a případným jiným překážkám. Kontrola se provádí vizuálně a následně 
i teodolitem. V průběhu stavby se provádí kontrola všech geodetických značek, zda-li 
nedošlo k jejich poškození. 
7) Kontrola strojů pro zemní práce: 
Kontrola technického stavu strojů: 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je například hladina provozních kapalin, ošetření důležitých 
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součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 
signálů a různá jiná mechanická poškození. 
Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací: 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je například hladina provozních kapalin, ošetření důležitých 
součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 
signálů a různá jiná mechanická poškození. 
Kontrola způsobilosti dělníků: 
Mistr případně stavbyvedoucí kontroluje způsobilost dělníků vykonávat jim udělené 
práce. Dělníci svou způsobilost prokazují platnými průkazy, certifikáty či jinými 
dokumenty opravňující je vykonávat specializované práce. 
8) Kontrola výkopových prací: 
Mistr kontroluje vzdálenost pojezdu strojů od hrany výkopu, tak aby nedošlo k sesuvu 
stěny výkopu nadměrným zatížením, minimálně 0,75 m. Při provádění výkopových 
prací se nesmí nikdo zdržovat v ohroženém prostoru, který je stanoven maximálním 
dosahem zařízení zvětšeným o 2m. Tam, kde nevstupují dělníci do výkopu lze provádět 
strojní výkop bez nutnosti pažení. Pokud je prováděn výkop v zastavěném území a je 
hlubší než 1,3m a nebo v nezastavěném území hlubší než 1,5 m je nutno zřídit pažení. 
Vyjímku tvoří nesoudržné zeminy a zeminy vystavené silnými otřesy, zde je hloubka 
max. 0,70 m. Šířka jízdní dráhy na odvoz zemin při obousměrném provozu je 7 m, při 
jednosměrném 3,5 m dle ČSN 73 3050. Minimální poloměr je 20m. Doporučený sklon 
jízdní dráhy je 5%, maximální 12% (ve výjimečných případech lze povolit 15% u 
složitých topografických podmínek). 
9) Kontrola zabezpečení výkopu: 
Výkopy v zastavěném území na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu zajištěny zábradlím se zarážkou. Ve vzdálenosti větší 
než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup 
osob do prostoru, kde hrozí pád do hloubky. Vhodnou zábranou je zábradlí a 
bezpečnostní označení upozorňující na riziko pádu osob-ve výšce horní tyče zábradlí. 
Překážka musí být vysoká min. 0,6 m, příp. to může být zemina z výkopu výšky min. 
0,9 m. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes 
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výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu a 
dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny 
zábradlím se zarážkou (pro slepeckou hůl). Zábradlí musí mít horní tyč a to ve výšce 
min. 1,1 m nad podlahou a zarážku ve výšce min. 0,15 m. Pokud je výška podlahy nad 
okolním terénem víc než 2 m, potom musí mít zábradlí střední tyče, příp. jinou výplň. 
Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaných osob musí být okraje výkopu 
zajištěny v místech, kde se vnější okraj komunikace blíži k okraji výkopu na vzdálenost 
méně než 1,5 m. Musí být zřízen přechod šířky min. 0,75 m u výkopu hlubšího než  0,5 
m. Pokud je hloubka méně než 1,5 m musí mít přechod zábradlí alespoň na jedné straně. 
Okraje výkopu nesmí být zatíženy ve vzdálenosti do 0,5 m od hrany výkopu. 
10) Kontrola svahování jam a rýh: 
Mistr kontroluje způsob provedení svahování dle projektové dokumentace. Přibližné 
sklony šikmých svahů výkopů, které se hloubí do 3 m a budou po ukončení prací 
zasypané jsou stanoveny tab.4, normy ČSN 73 30 50 (nahrazena normou ČSN 73 6133) 
při splnění podmínek normy. Trvalé sklony svahů výkopů do hloubky 6 m jsou 
stanoveny při různých hloubkách následovně-viz tab. Svahy výkopů, které jsou hlubší 
než 3 m se navrhují s lavičkami min. šířky 0,5 m. Sklon trvalého svahu výkopu musí být 
navržen v souladu s jeho konečnou úpravou, která svah ochrání před povětrnostními 
vlivy a vlivy podzemních vod. Sklon svahů výkopů ve skalnatých horninách se musí 
navrhnout s ohledem na zvětrávání hornin, s ohledem na působení vody ve svahu – za 
příznivých podmínek je možno udělat sklon výkopu cca 1: 3,3 až 1:0,2. Trvalé sklony 
násypů jsou určeny normou ČSN 73 3050 následovně-viz tab. Strmější sklony a větší 
hloubky musejí být ověřeny výpočtem.  Při vysokých násypech je možné zhotovit 
lavičky min. šířky 0,5 m stejně jako u svahu výkopů. Kontrola nerovnosti svahování se 
provádí dle ČSN 73 3050  3m latí, kdy je dovolena maximální prohlubeň pod latí 50 
mm, měření latí se provádí v podélném směru maximálně po 100 m. 
11) Kontrola souladu s časovým plánem: 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují soulad prací s časovým plánem. 
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VÝSTUPNÍ KONTROLA: 
12) Kontrola ukončení zemních prací: 
Kontrola geometrických přesností: 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují shodu provedení výkopů s projektovou 
dokumentací. Kontrolují mezní odchylky konstrukčních celků stanovených normou 
ČSN 73 0205. Pro půdorysnou odchylku jsou to hodnoty od ± 20 - ± 40 mm a pro 
výškovou odchylku je to ± 25 - ± 50 mm. Kontrola se provádí měřením pomocí latě, 
pásma a nivelačního přístroje. Kontrola svislosti stěn výkopů se provede pomocí 
olovnice. Dále se zkontroluje hloubka základové spáry, která má být v nezámrzné 
hloubce, tj. minimálně 0,8 m. 
Kontrola čistoty základové spáry: 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují zda základová spára neobsahuje velké 
kameny, hroudy hlíny, není blátitá, prašná a zvodnělá (rozbředlá), zmrzlá. Musí být 
srovnaná a nesmí být nijak mechanicky poškozená. Při zjištění případných nedostatků je 
nutno poškozenou vrstvu odstranit a nahradit ji novou. 
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VSTUPNÍ
TABULKA - KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN VRTANÉ 
PILOTY
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Použité zkratky: 
PD - Projektová dokumentace; SV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor investora; 
TZ - Technická zpráva; VL - Vlastnické listy; SOD - Smlouva o dílo; S - Statik; SD - 
Stavební deník; TP - Technologický předpis; M - Mistr; STR - Strojník, obsluha stroje; 
SV - Statický výpočet; POŽP - Podmínky ochrany životního prostředí; GE - Geolog; 
GD - Geodet 
VSTUPNÍ KONTROLA: 
1) Kontrola projektové dokumentace: 
Kontroluje se úplnost a správnost projektové dokumentace. Projektová dokumentace 
musí být odsouhlasena investorem a autorizovaným projektantem. Dále se kontroluje 
platnost stavebního povolení. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor 
investora a o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.  
2) Kontrola zemních prací: 
Kontrola stavební jámy: 
U kontroly půdorysných rozměrů se kontrolují odchylky kontrolních měření prostorové 
polohy objektů. Dále stavbyvedoucí, technický dozor investora kontrolují svahování. 
Přípustné svahování: do hloubky zářezu ≤  3 m max. 1:2, při hloubce zářezu 3-6  m 
max. 1:1,75, při hloubce  >6 m max. 1:1,75. Strmější sklony a větší hloubky musejí být 
ověřeny výpočtem. V případě odlupování a padání úlomků ze stěny svahu se navrhuje 
odsazení vyšších částí svahů min. 1 m a vytvoření záchytné vodorovné lavičky o šířce 
min. 1 m. Nerovnost svahování se kontroluje se 4 m latí v příčných profilech vzájemně 
vzdálených max. 100 m max. Povolená prohlubeň pod latí 50 mm ( dle ČSN 736133). 
Zaměření požadované hloubkové úrovně stavební jámy se provádí nivelačním 
přístrojem. 
Kontrola výšky a rovinnosti pilotovací úrovně: 
Správná výška pilotovací úrovně se měří pomocí nivelačního přístroje, max. povolená 
odchylka je ± (40 + dmax10-1)mm. Rovinnost pilotovací úrovně se měří na 3metrové lati 
a max. povolenými odchylkami  +30mm, -50mm s maximální hloubkou prohlubně 
50mm. Dále se kontroluje začištění pilotovací úrovně a základové spáry a jejich 
konzistence. 
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3) Kontrola jakosti materiálů: 
Kontrola doložení jakosti betonové směsi, kontrola materiálu výztuže: 
Mistr kontroluje certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi. 
Dále prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002. 
Provádí se krychelné zkoušky. Z dodaného betonu se odeberou 3 zkušební krychle o 
hraně 150 mm, na kterých po 28 dnech tvrdnutí zjišťujeme: pevnost betonu v tlaku, 
hloubku max. průsaku tlak. vodou a odolnost povrchu proti působení vody a chemicky 
rozmrazovacích prostředků.  
 
Tab. 47. Zatvrdlý beton: 
 Objem betonu    
Druh zkouš- nebo kon- Beton odol- Beton odol- Beton odol- 
ky strukčního 
prvku (m3) 
ný XF4 ný XF ný XA 
odolnost proti 
průsaku vody 
450 1 těleso 1 těleso 3 tělesa 
odolnost vůči 450 nebo týden    
vlivu vody, 
mrazu a 
betonáže jedno-
ho objektu 1 těleso pouze v případě pochybnosti 
CHRL     
pevnost do 5 m 2 tělesa 
betonu 50 3 tělesa 
v tlaku 75 3 tělesa 
po 100 4 tělesa 
28 dnech 125 5 těles 
150 6 těles 
175 7 těles 
200 8 těles 
250 9 těles 
300 10 těles 
350 11 těles 
400 12 těles 
500 13 těles 
do 600 14 těles 
nad 600 15 těles 
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Tab. 48. Čerstvý beton: 
Druh 
zkoušky Beton odolný XF4 
Ostatní monolitické konstrukce, beton 
odolný vlivu prostředí XC^XD^XF^XA 
konzistence 
1 x z každého do-
pravního prostředku, 
vždy při zkoušce ob-
sahu vzduchu a výrobě 
zkušebních těles 
min. 3 x denně a vždy při zkoušce obsahu 
vzduchu, výrobě zkušebních těles, vždy z 
následující dodávky při mezní hodnotě 
(min. max.) 
první zkouška se musí provést ir první do-
dávky 
obsah 
vzduchu 
1 x z každého do-
pravního prostředku, 
min. 3 x derme a vždy při výrobě zkušeb-
ních těles, vždy z následující dodávky při 
mezní hodnotě (min. max.) neprovádí se u 
XC, XD a XA1 
první zkouška se musí provést u první do-
dávky 
objemová 
hmotnost 
čerstvého 
betonu 
vždy při obsahu 
vzduchu a výrobě 
zkušebních těles 
vždy při obsahu vzduchu a výrobě zkušeb-
ních těles 
 
U výztuže se kontroluje skladování, to znamená zpevněná suchá plocha, podkladky. 
Dále označení štítky musí být čitelné, označení typu vložky, množstvím a váha svazku. 
Kontrola množství armokošů, správnost rozmístění jednotlivých prvků, geometrické 
rozměry, pevnost, nepoškozenost, čistota, druhy a ceny prutů dle dodacích listů a 
odpovídající PD. Kontrola atestu, pokud vše odpovídá s atestem neprovádí se zkoušky. 
Všechny dodací listy všech materiálů musí být archivovány. 
 
Kontrola materiálu výpažnice: 
Kontroluje se dodávané množství výpažnic, geometrické rozměry, nepoškozenost, 
čistota. Jednotlivé výpažnice musí být hladké bez výstupků a bez jakýchkoliv zbytků 
betonu. 
4) Kontrola vrtné soupravy: 
Mistr a vrtmistr kontrolují funkčnost, použitelnost a údržbu stroje. Provádí se kontrola 
pracovních pomůcek. Požadované listiny pro kontrolu jsou technické listy stroje. Dále 
se kontrolují údaje o únosnosti a vlastní hmotnosti – ověření břemene, stav zařízení a 
správné plnění jeho funkce, osvědčení o pevnosti lana, montážních částí a háků, souhlas 
s užíváním. 
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MEZIOPERAČNÍ KONTROLA: 
5) Kontrola vytyčení pilot: 
stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet kontrolují osovou vzdálenost pilot, 
která se stanoví s ohledem na statické působení pilot a technologie jejich provádění. 
Nejmenší osová vzdálenost je u velkoprůměrových pilot zpravidla 1,5 d, minimálně 
však d + 0,5 m. Osy pilot jsou označeny pomocí ocelových kolíků délky 0,3m a 
průměru 20mm. Kontrolujeme polohu vytýčených středů pilot totální stanicí, kde od 
projektovaného středu piloty je přípustná odchylka 20mm v úrovni hlav pilot. 
6) Kontrola pažení: 
Mistr kontroluje dodávané množství pažnic, geometrické rozměry srovnáním dodacího 
listu s objednacím. Dále kontroluje nepoškozenost a čistotu, jednotlivých pažnic, které 
musí být hladké, bez výstupků a bez jakýchkoliv zbytků betonu. 
7) Kontrola provádění vrtů: 
Mistr a technický dozor investora kontrolují svislost vrtacího zařízení vodováhou, 
kterou přikládáme na plášť hydraulického motoru ve dvou na sebe kolmých směrech 
minimálně po odvrtání 1m vrtu. Vizuální kontrolou kontrolujeme zavalování vrtu, 
čistotu dna, průsak podzemní vody, kde musí dojít k případnému odčerpání. Max. 
odchylka osy vrtu vzhledem k PD je 0,05xd, případně 5% nejmenší délky vrutů, max. 
však 100 mm. Kontrola svislosti vrtu, kde max. vodorovná odchylka osy od svislice je 
2% z délky vrtu. Přípustná odchylka osy pilot ve vodorovném směru je +/-15mm. 
8) Kontrola inženýrsko-geologického průzkumu: 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora a geolog. Především 
kontrolují složení a vrstvení zeminy po prováděné piloty, druh základové půdy v patě 
piloty. V průběhu vrtání kontrolujeme těženou zeminu a provádíme ji s předpoklady 
prováděného inženýrsko-geologického průzkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. 
V případě pochybností povoláme geologa, který zhodnotí situace a navrhne nápravná 
opatření. Odlišnosti se uvedou zápisem do stavebního deníku, popřípadě se vyhotoví 
zvláštní protokol inženýrsko-geologickou firmou. 
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9) Kontrola armokoše před osazením: 
Použití správného armokoše na dané pilotě, nepoškozenost při manipulaci, čistotu a 
osazení distančními tělísky, kde se kontroluje měřením především jejich rozměr. 
Veškeré kontroly provádí mistr. 
10) Kontrola osazení armokoše: 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Armokoše se musí 
zavěšovat, ukládat a rozpírat tak, aby při betonáži byla zajištěna jejich správná poloha. 
Úroveň horní hrany armokoše po vybetonování musí být rovna navrhované hodnotě 
s max. odchylkou – 0,15 m až + 0,15 m.  Rozmístění konstruktivní (rozdělovací 
výztuže) je ±60mm, to znamená odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve 
směru jejich délky je ±30mm, výškové osazení výztuže je +100mm, -50mm. Dále 
kontrolujeme poškození armokoše při zatlačování do piloty. Při vkládání armokoše bez 
vibrování hrozí nebezpečí roztřídění betonu. 
11) Kontrola kvality betonu: 
Mistr dle dodacího listu kontroluje především množství betonové směsi, čas výroby 
směsi, čas příjezdu betonové směsi na staveniště a dále bližší specifikování betonové 
směsi jako je konzistence, stupeň agresivity prostředí a přísady. Maximální doba 
zpracovatelnosti směsi je při teplotě menší 0°C a větší než 25°C je 45 minut. Při teplotě 
od 0°C do 25°C je doba zpracovatelnosti 90 minut. Provádíme zkoušku konzistence 
čerstvé betonové směsi sednutím kužele dle ČSN EN 12350-1, pro S4 sednutí kužele 
větší jak 160 mm. Vzorky odebíráme z počátku z každého autodomíchávače. Pokud 
vzorky vyhovují postupně z každého třetího autodomíchávače. Případně mohou být 
použity další zkoušky jako Stupně zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4, zkouška VeBe 
dle ČSN EN 12350-1 nebo zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5. Musí být použita 
minimálně jedna z těchto zkoušek. Dále budou odebrány vzorky směsi pro zkoušku 
krychelné pevnosti betonu v tlaku. Odebereme cca 0,3 m3   to je asi 1,5 násobku 
množství potřebného pro výrobu zkušebních krychlí o hraně 150 mm. Zkušební krychle 
se naplní betonovou směsí, řádně zhutní, opatří se popisným štítkem s datem a časem 
odebraní vzorku a označením směsi. Zkušební krychle jsou ponechána v prostředí o 
stálé teplotě 20°C +/- 5°C a to min. 16 hodin a max. 3 dny. Poté se vzorky uloží do 
vody o teplotě 20°C +/- 2°C nebo do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu větší jak 
95% a teplotě 20°C +/- 2°C. V tomto prostředí setrvají až do doby pevnostních zkoušek. 
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12) Kontrola betonáže piloty: 
S betonováním se musí začít nejpozději do 8 hodin od vyvrtání vrtu. Kontrolují se 
klimatické podmínky při betonáži. Betonáž bude probíhat v rozmezí teplot 5 až 25°C, 
teplota betonu před uložením musí být +10°C, kontroluje se použití betonážní popř. 
sypákové roury v případě betonáže vrtu kam proniká podzemní voda. Kontrolujeme 
plynulost betonáže, max. výška shozu do roury 1,5m. Dále se kontroluje jakost 
betonové směsi, znečištění betonu zeminou a dosaženou výškovou úroveň piloty. 
Všechny kontroly provádí mistr a technický dozor investora.  
13) Kontrola odbourání hlavy piloty: 
Pokud není stanoveno jinak v PD, nadbetonování nebo odbourání hlavy piloty musí být 
provedeno tak, aby konstrukční spoj po úpravě měl max. odchylku + 0,04 m/ - 0,07 m 
oproti návrhu. Kontrolu provádí mistr. 
14) Kontrola ošetřování mladého betonu: 
Kontrolu provádí mistr. Mladý beton je nutné po dobu hydratace ( min.12 hodin) 
ochlazovat a zvlhčovat, za předpokladu doby tuhnutí max. 5 hodin a teplota povrchu 
betonu min. 5°C. Pokud není dodržena min. teplota +5°C je nutné použití vytápěných 
stanů, nebo překrytí folií. Nesmí docházet k vysušování povrchu. Zabráníme tomu 
vlhčením nebo ošetření přípravkem (Novapor). Minimální teplota vody při vlhčení musí 
být +5°C a min. teplota prostředí +5°C. 
VÝSTUPNÍ KONTROLA: 
15) Kontrola umístění a provedení pilot: 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Kontrolují především 
odchylky osy pilot v hlavě pilot od projektované polohy. Kontrolu provádí pomocí 
geodetického zařízení. Výztuž musí vyčnívat z piloty na kotevní délku dle projektové 
dokumentace +100mm a -50mm, ve vodorovné rovině je poloha nosných prutů 
s odchylkou maximálně +/-30mm. Osa zhlaví piloty musí být +/-25mm od projektované 
osy. Dále kontrolujeme správné začištění hlavy piloty a pevnost betonu na dříve 
odebraných vzorcích. Kontrolujeme i zhutnění betonu v pilotě ultrazvukem, kdy 
zjistíme dutiny a případné trhliny v pilotě. 
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16) Kontrola pevnosti betonu, zatěžovací zkoušky: 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Kontroluje se 
krychelná pevnost betonu v tlaku pokud není stanoveno jinak, pevnost betonu v tlaku se 
zkouší na zkušebních tělesech odebraných z jednotlivých dodávek betonu ve stáří 28 
dnů. U statických zatěžovacích zkoušek kontrolujeme sedání zhotovené piloty vyvozené 
hydraulickými lisy. U dynamických zatěžovacích zkoušek měříme kmity, které 
snímáme v úrovni hlavy piloty při úderu břemene. Kvalitu provedené piloty 
vyhodnotíme podle frekvence a amplitudy vzniklých kmitů. Výsledek zkoušek je 
zapsán do protokolu o jejich provedení.  
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Použité zkratky: 
PD - Projektová dokumentace; SV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor investora; 
TZ - Technická zpráva; VL - Vlastnické listy; SOD - Smlouva o dílo; S - Statik; SD - 
Stavební deník; TP - Technologický předpis; M - Mistr; STR - Strojník, obsluha stroje; 
SV - Statický výpočet; POŽP - Podmínky ochrany životního prostředí; GE - Geolog; 
GD - Geodet 
VSTUPNÍ KONTROLA: 
1) Převzetí staveniště: 
Kontrola přístupových cest a označení cest: 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem kontrolují zda je objednatelem zajištěn 
přístup na staveniště a příjezdová cesta. Cesty musí být označeny informační tabulkou 
zákazu vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel stavby, vstup povolen pouze v helmě, 
ochranné obuvi a ochranné vestě apod. Kontrola nainstalovaného osvětlení staveniště a 
zda je dostačující. 
Kontrola projektové dokumentace: 
Dále kontrolují úplnost projektové dokumentace, dodržení podmínek v rámci ochrany 
životního prostředí, nakládání s odpady, odvod znečištěných a dešťových vod. 
Kontrola ohraničení a označení staveniště: 
Stavbyvedoucí, technický dozor a případně i mistr kontrolují oplocení staveniště 
pomocí pásma a nivelačního přístroje dle PD. Toto se řídí dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., 
která předepisuje souvislé nepoškozené oplocení na hranici staveniště do výšky 
nejméně 1,8 m, u liniových staveb postačí zábradlí, které má horní tyč ve výšce 
nejméně 1,1 m, výšku oplocení může předepsat i stavební úřad na základě životního 
prostředí. Kontrola umístění brány pro vjezd/výjezd a její nepoškození, min. šířka 3,5m. 
Pro chodce mezi oplocením a silniční komunikací průchod šířky 1,1m. Také kontrolují 
řádné označení hranic staveniště. Ty musí být rozeznatelné i za snížené viditelnosti. 
Musí být umístěna značka zákaz vstupu na všech vstupech na staveniště. 
Kontrola výsledků radonových zkoušek: 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují výsledky radonových zkoušek. Provedou 
kontrolní radonové měření. 
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Kontrola shody geodetických bodů s projektovou dokumentací: 
Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují zda se shodují geodetické body s 
projektovou dokumentací. Jde minimálně o dva polohové body a jeden výškový bod. 
Kontrolují vytyčovací schéma. 
2) Kontrola čistoty základové spáry: 
Mistr a technický dozor kontrolují zda základová spára neobsahuje velké kameny, 
hroudy hlíny, nesmí být blátitá, prašná , zvodnělá (rozbředlá), ani zamrzlá. Musí být 
srovnaná či jinak mechanicky nepoškozená. Při zjištění případných nedostatků je nutno 
poškozenou vrstvu odstranit a nahradit ji novou.  
3) Převzetí zemních prací: 
Mistr na stavbě a TDI kontrolují provedení zemních prací zda jsou v souladu s PD a 
jestli souhlasí jejich rozměry, hloubky, prostorové uspořádání a orientace. Mezní 
odchylky měření jsou závislé na druhu objektu a na směru měření (zda vodorovně nebo 
výškově). 
4) Kontrola svahování: 
Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují přibližný sklon dočasného 
svahování. V případě, že bude sestaveno bednění ve výkopu musejí být dodrženy 
pracovní prostory v rozmezí 0,3-0,5m při svahování výkopu. 
5) Kontrola přípojných míst: 
Stavbyvedoucí, technický dozor a odpovědný geodet kontrolují místa přípojných bodů 
inženýrských sítí podle projektové dokumentace. Kontrola se provádí vizuálně a také 
přeměřením pomocí pásma. 
6) Převzetí materiálu + skladování: 
Kontrola bednění a jeho skladování 
Mistr kontroluje neporušení bednění. U systémového bednění kontrola množství a 
prvků - shoda projektové dokumentace a dodacího listu. U bednění klasického kontrola 
množství a druhů řeziva, kontrola sukovitosti a rovinatosti. Skladování bednění na čisté 
odvodněné ploše, chráněny před povětrnostními vlivy. 
Kontrola dodání oceli a její skladování 
Mistr kontroluje množství, rozměry a průměry profilů, tvar výztuže, správnost 
naohýbání – shoda projektové dokumentace a dodacího listu. Důležité údaje, které musí 
být uvedeny od výrobce v technických listech: mez pevnosti v tahu, tažnost, druh 
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povrchu, svařitelnost, náchylnost ke křehkému lomu za snížených teplot. Betonářská 
výztuž musí odpovídat evropské normě pro ocel ČSN EN 10080:1999. Skladování oceli 
a ocelových košů musí být na rovném suchém podkladu, aby nedocházelo k jejich 
znečištění zeminou. Zkorodovaný materiál je nutné nahradit. Ukládání oceli na 
podložky odděleně podle druhů a průměrů s označením. Sítě ve svitcích ukládat svisle. 
Kontrola dodaného betonu – zkoušky 
U betonu kontroluje stavbyvedoucí dle dodacího listu množství betonu v m3, použitý 
cement, pevnostní třídu, označení stupně vlivu prostředí, max. frakce kameniva, vodní 
součinitel, stupeň obsahu chloridů a stupeň konzistence. Kontrola se provádí na základě 
požadavku objednatele. Je nutné zkontrolovat čas naložení a porovnat jej vzhledem k 
době zpracování betonu. Údaje uvedené na dodacím listu musí odpovídat požadavkům 
na vlastnosti betonu specifikované v PD a TP. Před započetím ukládání betonu provede 
stavbyvedoucí nebo jím prověřený pracovník zkoušku. Při určení konzistence betonu se 
musí použít jeden z následujících způsobů (zkouška sednutím dle EN 12350-2, zkouška 
Vebe dle EN 12350-3, stupeň zhutnitelnosti dle EN 12350-4, zkouška rozlitím dle EN 
12350-5) Sednutí kužele a stanovení tak konzistence čerstvého betonu. Dle sednutí 
kužele se určí stupeň konzistence a ten musí odpovídat stupni v dodacím listu. Další ze 
zkoušek na konzistence betonu je zkouška rozlitím. Ukazuje jak moc čerstvý beton teče 
nebo se sype. 
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Tab. 49. Kontrola čerstvého betonu: 
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA: 
7) Klimatické podmínky: 
Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně před 
započetím prací a provádí záznam každý den do SD. Technologický předpis stanovuje 
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za jakých podmínek není možné pracovat nebo jaká opatření je nutno provést, aby se 
pokračovat mohlo. Betonáž lze provádět za těchto podmínek: průměrná denní teplota 
musí být větší jak 5°C (průměrnou denní teplotou rozumíme průměr minimální a 
maximální teploty za 24 hod), teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, 
zabránění vymývání cementu z povrchu konstrukce vlivem velkého množství srážek. 
Maximální denní teplota je 30°C. Při teplotě menší než 0°C musí být tuhnoucí a 
tvrdnoucí beton ošetřován zahříváním a při větší než 30°C musí být beton ošetřován 
kropením a přikrýváním plachtami, vrstvou mokrého písku nebo nástřiky. Kropit lze po 
době, kdy již nedochází k vyplavování cementu z jeho povrchu (cca 24 hodin). Intenzita 
kropení závisí na klimatických podmínkách, klesne-li teplota pod 10°C, beton 
nekropíme. Kropení je ideální po dobu 7 dnů. 
8) Kontrola způsobilosti dělníků: 
Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků zda byli seznámeni s pracovním 
postupem a proškoleni o BOZP na staveništi, zejména pak o betonářských pracích a 
pracích souvisejících. O tomto školení je veden záznam ve SD spolu s podpisy 
zúčastněných osob. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného 
oprávnění bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným průkazem, certifikátem 
či jiným dokumentem opravňující vykonávat danou činnost. Dělníci můžou být 
podrobeni dechové zkoušce. 
9) Kontrola technického stavu strojů, zabezpečení: 
Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 
technický stav jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů, různá 
jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjejí apod. Mistr 
kontroluje zda jsou stroje po skončení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí a 
uzamčeny. Těžká technika musí být zaparkována na vhodném předem určeném místě, 
ve stabilní a bezpečné poloze, opatřena nádobami na zachytávání olejů a jiných kapalin, 
zabržděna a uzamčena. 
10) Kontrola podkladní vrstvy: 
Mistr a technický dozor investora kontrolují tloušťku a rovinatost podkladní vrstvy dle 
projektové dokumentace. Materiálem této podkladní vrstvy štěrk (efektivní výška 
>100mm - kontrolujeme zda je zhutněn, aby mohl zvýšit únosnost v základové spáře a 
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kontrolujeme také velikost zrn dle projektové dokumentace; samotný se může použít jen 
pod základy z PB). 
11) Kontrola vytyčení polohy bednění: 
Mistr zkontroluje správné vytyčení bednění z laviček dle projektové dokumentace a 
označení polohy bednění, aby nedošlo k sestavení na jiném místě. 
12) Kontrola provedení zemnícího pásku: 
Mistr kontroluje umístění a spojování zemnícího FeZn pásku do bednění (ŽB) případně 
výkopu rýhy (PB). Dále kontroluje zda je pásek vyvedený ven z výkopu pro pozdější 
napojení na hromosvod. 
13) Kontrola bednění: 
Kontrola provedení těsnosti, spojení dílců, stability a rozměrů: 
Mistr kontroluje provedení a rozměry bednění klasického. Mezní odchylky bednění: 
horní hrana: ±10 mm, svislost: ±h/200 (max. 30 mm), vnitřní hrany opěrných prvků při 
použití distančních prvků: +3, -0 mm, vnitřní hrana opěrné plochy: ±8 mm, stejnolehlé 
svislé hrany ve spáře: 5 mm (ČSN 73 0210-1). Bednění musí udržet beton v 
požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnuti. Bednění a spoje mezi prkny nebo tabulemi 
musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo ztrátě jemných částic.  
Kontrola očištění a vlhčení bednění před betonáží: 
Bednění schopné absorbovat značné množství vody z betonu nebo umožňující 
vypařování se musí vhodně vlhčit, aby se omezila ztráta vody z betonu, pokud není k 
tomu záměrně určeno, např. bednění s řízenou propustností. Vnitřní povrch bednění 
musí být čistý dle ČSN 73 2400 např. nesmí být na povrchu prach, voda, mastnota. Na 
čistý vnitřní povrch bednění natřeme odbedňovací přípravek. Odbedňovací přípravky se 
musí vybrat a používat tak, aby nepůsobily škodlivě na beton, výztuž nebo bednění a 
neměly škodlivé účinky na životní prostředí. Pokud není stanoveno jinak nesmějí mít 
odbedňovací prostředky škodlivý účinek na jakost povrchu betonu, jeho barvu nebo na 
navrhované následné nátěry. Odbedňovací prostředky se musí používat podle návodu k 
použití výrobku nebo předpisů platných v místě stavby.  
14) Kontrola uložení výztuže do bednění: 
Mistr, technický dozore investora, stavbyvedoucí a statik kontroluje správné uložení 
výztuže, její krytí a průměry v konstrukci, čistotu výztuže - na povrchu se nesmějí 
uvolňovat produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, 
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beton nebo na soudržnost mezi nimi.Před betonáží je tedy nutné výztuž zbavit nečistot 
(bláta), mastnoty a volné rzi (okartáčovat apod.). Manipulovat s výztuží, tak aby 
nedošlo k jejich zakřivení a deformaci. Je nutno zkontrolovat jestli druh, profil, počet a 
délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků a háky zda odpovídají projektu. Dbát na to, 
aby styky vložek byly provedeny podle PD. Mezní odchylky v uložení výztuže od 
polohy předepsané v PD nesmí překročit +20% hodnoty vyznačené v PD, max. ±30mm. 
Odchylka polohy os prutů v čelech svařovaných výztužných koster stykovaných na 
místě je pro průměry do ø40mm ± 5mm a nad ø40mm ± 10mm.Odchylky v poloze 
výztuže jsou dány v normě ČSN 73 2400 a platí Δ(mínus) = -10 mm a Δ(plus) = +10 
mm (h≤150 mm), +15 mm (h=400 mm) a +20 mm (h≥2500 mm), h=výška průřezu. (Δ 
plus se může zvýšit o 15 mm u základových konstrukcí). Svařování se musí provádět 
podle předpisů platných v místě stavby. U speciálních konstrukcí (v agresivním 
prostředí, dynamické účinky atd.) musí vždy PD mezní odchylky předepisovat. 
Zakazuje se vyrovnávat a přehýbat nesprávně provedené ohyby a háky. Rovnání prutů 
nesmí mít vliv na zhoršení mechanických vlastností. Nastavování výztužných vložek se 
musí provádět pouze v místech stanovených projektem a způsobem předepsaným v 
projektu. Při svařování nesmí dojít k ovlivnění mechanických vlastností nosných i 
nenosných svárů. Nosné sváry musí být vyznačeny v projektové dokumentaci. Pro 
jednotlivé průměry výztuže musí být zaručeno min. krytí, které závisí na třídě prostředí 
dle PD. Stanovené krytí výztuže se musí udržovat vhodnými distančními tělísky a 
vložkami. Tloušťka krytí musí být vždy větší než průměr prutu. Je-li max. zrno 
kameniva betonu větší než 32mm - krytí= průměr +5mm. U ukládání betonu přímo na 
zeminu je krytí min. 75mm, u ukládání na podkladní beton je krytí min. 40mm. 
Tolerance tloušťky krycí vrstvy betonu je +5 až +10mm. Vodorovné a svislé mezery 
mezi výztužemi musí být větší než jejich průměr+5mm z důvodu ukládání a hutnění 
betonu. Výztužná kostra musí být dostatečně tuhá a zajištěna proti posunutí nebo 
poškození pří ukládání čerstvého betonu, pohyby pracovníků a vibrací. 
15) Kontrola betonáže: 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují ukládání směsi do bednění 
případně do rýhy a následné hutnění betonu. Čerstvý beton se může ukládat z max. 
výšky 1.5m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých a jemných kamenných 
zrn, po vrstvách.  Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho konečné poloze. 
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Vibrování se má používat ke zhutňování betonu a ne jako prostředek přemisťování 
betonu na dlouhé vzdálenosti. Vibrovat můžeme buď ponorným nebo povrchovým 
vibrátorem. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité technologii zhutňování. U 
ponorných vibrátorů by neměla být větší než 1.3 násobek délky ponorného vibrátoru, u 
vibračních latí (povrchová vibrace) by max. výška vrstvy neměla překročit 200mm. 
Vibrování má být systematické a má zahrnovat předvibrování povrchu předchozí vrstvy. 
Beton uložený do bednění se musí dostatečně zhutnit, aby veškerá výztuž a 
zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu. Ukládání a zhutňování 
musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení jednotlivých vrstev a tak 
pomalé, aby se zabránilo nadměrnému sedání nebo přetěžování bednění a podpěrného 
lešení. Během ukládání a zhutňování se musí minimalizovat rozmísení betonu. 
Zhutňování považujeme za ukončené ve chvíli, kdy na povrchu vystoupí voda neboli 
cementové mléko. Během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti 
nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. 
16) Kontrola ošetřování betonu: 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora popřípadě mistr kontrolují průběžně 
ošetřování čerstvého betonu během tuhnutí a ochranu před klimatickými vlivy. Musí být 
zajištěno pozvolné vypařování vody z povrchu betonu. Pro ošetřování betonu jsou 
vhodné následující způsoby používané odděleně nebo postupně: 
 
– ponechání konstrukce v bednění; 
– pokrytí povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na hranách a 
spojích proti odkrytí; 
– ukládání vlhkých krytů na povrch betonu a ochrana těchto krytů proti vysychání; 
– udržovaní viditelně vlhkého povrchu betonu vhodnou vodou; 
– nástřik vhodných ošetřovacích hmot. 
Doba ošetřování betonu závisí na teplotě povrchu betonu a vývoji pevnosti betonu a je 
stanovena v ČSN 73 2400. 
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Tab. 50. Minimální doba ošetřování betonu ve dnech: 
Pokud je rychlost vypařování vody z povrchu betonu nízká (vlhké, deštivé, mlhavé 
počasí), pak je zajištěno dostatečné přírodní ošetřování. Teplota povrchu betonu nesmí 
klesnout pod 0 °C, pokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může 
odolávat mrazu bez poškození (obvykle když fc> 5 MPa). 
17) Kontrola rozebírání bednění: 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují rozebrání bednění. Bednění 
se nesmí odstraňovat dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti, aby nedošlo k 
poškození povrchu při odbedňování a betonový prvek přenesl zatížení v tomto stádiu. 
Dále dohlíží na očištění odstraněného bednění a jeho správné skladování. 
VÝSTUPNÍ KONTROLA: 
18) Kontrola přesnosti provedených základů: 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují shodu provedení 
základů s projektovou dokumentací. Odchylky jsou: pro monolitickou základovou 
desku: výškově ±25mm, základové pasy: polohově ±15mm, výškově ±25 mm, pro 
základy obecně: poloha vodorovná: ±25 mm, poloha svislá: ±20 mm. Přímost povrchu: 
rovinnost – se stykem s bedněním: celkově 9mm/2m  (lokálně 4mm/0,2m)  - bez styku s 
bedněním: celkově 15mm/2m (lokálně 6mm/0,2m). Přímost hran: 8mm pro délky < 1m, 
8mm/m pro délky > 1m (max 20mm).  
19) Kontrola čistoty základů 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují čistotu provedených 
základových konstrukcí - odstranění bahna případně zeminy. 
20) Kontrola vyvedení zemnícího pásku nad terén 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují provedení vyvedení 
zemnících pásků ze základových konstrukcí nad terén pro napojení hromosvodu. 
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21) Kontrola vyvedení navazující výztuže nad základ 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kontrolují vyvedení výztuže ze 
základových konstrukcí pro napojení sloupů nebo stěn podle projektové dokumentace. 
Výztuž musí být na koncích zahnuta pro dodržení bezpečnosti. 
 
POUŽITÁ LITERATURA: 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN  1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní staveb 
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, září 2001, 
(předešlá norma ČSN 73 2400 Provádění betonových konstrukcí - část 1: společná 
ustanovení; červenec 2001) 
ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; březen 2010 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky prováděni. Přesnost 
osazení (12.1992) 
ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě.  Podmínky provádění. Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí, září 1993 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, březen 2010, 
(předešlá norma ČSN 73 3050 Zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010) 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
říjen 2005 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
227 
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Václav Výborný  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013                   
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 228 
 
OBSAH 
1. OBECNÉ INFORMACE O BOZP ................................................................. 230 
2. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTÍCH .................................................................................................... 230 
PŘÍLOHA Č. 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. .................................................. 230 
I. Požadavky na zajištění staveniště ................................................................... 230 
II. Zařízení pro rozvod energie .......................................................................... 231 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi .......................................... 232 
PŘÍLOHA Č. 2 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. .................................................. 233 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů ............................................................. 233 
II. Stroje pro zemní práce .................................................................................. 234 
III. Míchačky ..................................................................................................... 235 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí ...................... 236 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky ............................................................... 236 
IX. Vibrátory ..................................................................................................... 237 
XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 237 
Při zaznamenání jakékoliv závady na stroji spatřené obsluhou, musí jej obsluha 
okamžitě ohlásit a závady odstranit. Při odstavení strojů musí být stroje 
zabezpečeny pomocí klínu, spuštěním lopaty na zem nebo složení stroje do 
přepravní polohy proti samovolnému pohybu. Kabina bude při odstavení stroje 
zamčená. Při odstavení bude pod stroj vložena vana zachytávající případný únik 
oleje. ................................................................................................................. 238 
XV. Přeprava strojů .......................................................................................... 238 
PŘÍLOHA Č. 3 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. .................................................. 239 
I. Skladování a manipulace s materiálem .......................................................... 239 
II. Příprava před zahájením zemních prací........................................................ 240 
III. Zajištění výkopových prací .......................................................................... 241 
IV. Provádění výkopových prací ........................................................................ 242 
V. Zajištění stability stěn výkopů ....................................................................... 243 
VI. Svahování výkopů ........................................................................................ 244 
IX. Betonářské práce a práce související ........................................................... 244 
IX.1 Bednění ..................................................................................................... 244 
Bednění musí splnit požadovanou tuhost, únosnost a těsnost. Přesný postup 
vyhotovení bednění je popsán v technologickém předpise nebo návodem od 
výrobce. Před samotnou betonáží bude bednění zkontrolováno a o kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku................................................................. 245 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi .......................................................... 245 
IX.3 Odbedňování ............................................................................................. 245 
IX.5 Práce železářské ........................................................................................ 246 
X. Zednické práce ............................................................................................. 246 
3. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB. O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA 
BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S 
NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY .................................. 247 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 229 
 
PŘÍLOHA: DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH 
POSTUPŮ, KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD 
VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU
 ............................................................................................................................. 247 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí ..................................................... 247 
III. Používání žebříků ........................................................................................ 247 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu ................................................... 247 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí ........................................ 247 
VIII. Shazování předmětů a materiálu ............................................................... 247 
IX. Přerušení práce ve výškách ......................................................................... 247 
XI. Školení zaměstnanců .................................................................................... 247 
4. NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 378/2001 SB. KTERÝM SE STANOVÍ BLIŽŠÍ 
POŽADAVKY NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ, 
TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, PŘÍSTROJŮ A NÁŘADÍ .................................... 247 
5. ZÁKON Č. 309/2006 SB., KTERÝM SE UPRAVUJÍ DALŠÍ POŽADAVKY 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH 
VZTAZÍCH A O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ 
VZTAHY (ZÁKON O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI) ....................................................................... 248 
POUŽITÁ LITERATURA: .................................................................................... 248 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 230 
 
1. OBECNÉ INFORMACE O BOZP 
Všichni pracovníci před zahájením první směny musejí být proškoleni ohledně 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení provádí stavbyvedoucí, který seznámí 
pracovníky s riziky na staveništi. Pracovníci svou účast ztvrdí podpisem do protokolu o 
školení. Stavbyvedoucí je povinen všechny protokoly o školení uschovávat. 
Stavbyvedoucí proškolí a seznámí pracovníky se všemi riziky na staveništi, které 
mohou vzniknout s ohledem na Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., Zákon č. 309/2006 Sb. Stavbyvedoucí 
také musí seznámit s riziky na staveništi všechny nepovolané osoby a opatřit je 
ochrannými pomůcky. 
2. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. O BLIŽŠÍCH 
MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST 
A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTÍCH 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby,  pracoviště  a  zařízení  staveniště musí být ohrazeny nebo jinak   zabezpečeny  
proti  vstupu  nepovolaných  fyzických  osob,  při dodržení následujících zásad: 
a)  staveniště  v  zastavěném  území  musí být na jeho hranici souvisle oploceno  do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na  související  přilehlé  
prostory  a  pozemní komunikace s cílem tyto komunikace,  prostory  a  provoz  na  nich 
co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se  provádějí  
pouze  krátkodobé  práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím  se  alespoň  z  
horní  tyče  upevněné  ve  výši  1,1  m na stabilních  sloupcích  a  jedné  mezilehlé  
střední  tyče; s ohledem na místní  a  provozní  podmínky může toto ohrazení být 
nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3 části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c)  nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo  
technologických  důvodů  ohrazení  ani  zábrany provést, musí být bezpečnost  provozu  
a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d)  nepoužívané  otvory,  prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí  nebezpečí  
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
tomuto nařízení nebo zasypány. 
2.   Zhotovitel   určí   způsob  zabezpečení  staveniště  proti  vstupu nepovolaných  
fyzických  osob,  zajistí označení hranic staveniště tak, aby  byly  zřetelně  rozeznatelné  
i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty  kontrol  tohoto  zabezpečení.  Zákaz vstupu 
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nepovolaným fyzickým osobám  musí být vyznačen bezpečnostní značkou^15) na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené  
obsaženy  v  projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní  komunikace  a  
oplocení,  popřípadě  ohrazení  staveniště  na veřejných  prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný  pohyb  fyzických  osob  s  pohybovým  
postižením,  jakož i se zrakovým postižením. 
4.  Vjezdy  na  staveniště  pro  vozidla  musí  být označeny dopravními značkami,^16)   
provádějícími   místní   úpravu   provozu   vozidel  na staveništi.  Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní   značkou^15)   na   
všech  vjezdech,  a  na  přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5.  Před  zahájením  prací  v  ochranných  pásmech  vedení, staveb nebo zařízení  
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke  splnění  podmínek  
stanovených  provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení,^17) a během provádění 
prací je dodržuje. 
6.  Po  celou  dobu  provádění  prací  na  staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis.^5) 
7.  Přístup  na  jakoukoli  plochu,  která  není  dostatečně únosná, je povolen  pouze,  
pokud  je  vhodným  technickým  zařízením  nebo jinými prostředky   zajištěno  bezpečné  
provedení  práce,  popřípadě  umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8.  Materiály,  stroje,  dopravní  prostředky  a  břemena při dopravě a manipulaci  na  
staveništi  nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob   zdržujících  se  na  
staveništi,  popřípadě  jeho  bezprostřední blízkosti. 
 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením do výšky 2 m. Do oplocení budou u 
vjezdu osazeny dvě uzamykatelné brány. Spoje mezi mobilním oplocením a bránami 
budou pevné.  Na oplocení budou osazeny reflexní prvky pro lepší viditelnost za 
nepříznivých vizuálních podmínek. U výjezdů ze staveniště bude značka s nápisem 
„Výjezd ze staveniště“, dále na oplocení budou osazeny tabule s nápisem 
„Nepovolaným vstup zakázán“ a „Zákaz vstupu na staveniště“. Přilehlá pěší 
komunikace bude označena značkou „Přejděte na druhý chodník“. Všechny plochy na 
staveništi jsou dostatečně únosné pro všechny prováděné práce. Při realizaci spodní 
stavby nebude ohrožena bezpečnost osob na staveništi ani mimo něj. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena  a  
používána  takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku  požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím  úrazu  
elektrickým  proudem. Návrh, provedení a volba dočasného  zařízení  pro  rozvod  
energie  a  ochranných  zařízení musí odpovídat  druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné  způsobilosti  fyzických  osob,  které mají přístup 
k součástem zařízení.  Rozvody  energie,  existující před zřízením staveniště, musí 
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být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
2.  Dočasná  elektrická  zařízení  na  staveništi musí splňovat normové požadavky  a  
musí  být  podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených  intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn  tak,  aby  byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti  neoprávněné  manipulaci  a  s  jeho umístěním 
musí být seznámeny všechny   fyzické  osoby  zdržující  se  na  staveništi.  Pokud  se  na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z  provozních  
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3.  Pokud  nelze  nadzemní  elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz  dopravních prostředků a 
pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. 
 
Rozvod energie po staveništi je veden v označených plastových chráničkách. Napojení 
buněk na elektrickou energii je vedeno společně s vodou v chráničce v zemi. Vedení 
bude pravidelně kontrolováno stavbyvedoucím nebo oprávněnou osobou a kontrola 
bude zapsána do stavebního deníku. Hlavní vypínač popsaný nápisem „Hlavní vypínač“ 
bude umístěn na rozvaděči. Elektrická energie bude vypnuta, pokud na staveništi 
nebudou probíhat práce. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce 
   musí být pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2.  Nejsou-li  podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby  se  vyloučil nežádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3.  Zhotovitel  zajišťuje  provádění  odborných  prohlídek  pracoviště způsobem  a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po  změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4.  Zhotovitel  skladuje  materiál,  nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části  I  k  tomuto  
nařízení  a  podle  pokynů  výrobce  a v souladu s požadavky  zvláštních  právních  
předpisů^18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak,  aby  nevzniklo  nebezpečí  ohrožení  fyzických osob, 
majetku nebo životního prostředí. 
5.  Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení  životů  
nebo  zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí,  popřípadě  k  ohrožení  
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých  povětrnostních  vlivů,  
nevyhovujícího  technického stavu konstrukce  nebo  stroje,  živelné  události,  
popřípadě  vlivem jiných nepředvídatelných  okolností.  Důvody  pro  přerušení práce 
posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
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6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k  ochraně  
bezpečnosti  a  zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7.  Dojde-li  v  průběhu  prací  ke  změně  povětrnostní  situace  nebo geologických,  
hydrogeologických,  popřípadě provozních podmínek, které by  mohly  nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu  strojů,  zajistí  zhotovitel  
bez zbytečného odkladu provedení nezbytné   změny   technologických  postupů  tak,  
aby  byla  zajištěna bezpečnost   práce   a   ochrana   zdraví  fyzických  osob.  Se  
změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické 
osoby. 
8.  V  místech  s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na  takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro  případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
Hrany výkopů budou opatřeny zábradlím o výšce 1,1 m. Sesunutí hrany výkopu je 
zabráněno dostačujícím svahováním. Veškerý materiál a nářadí budou řádně a se 
souladem s právními předpisy uskladněny, tak aby nedošlo k ohrožení osob, majetku a 
životního prostředí. Stavbyvedoucí je povinen v případě ohrožení osob, majetku nebo 
životního prostředí zastavit veškeré práce a provést takové opatření, aby práce mohli 
pokračovat. 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1.   Před   použitím  stroje  zhotovitel  seznámí  obsluhu  s místními provozními  a  
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž  jsou  zejména  
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny,  uložení  podzemních  vedení  
technického  vybavení,  popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních 
vedení a překážek. 
2.  Při  provozu  stroje  obsluha  zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech  pracovních  
činností  stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 
3.  Pokud  je  u  stroje  předepsáno  zvláštní  výstražné  signalizační zařízení,  je  
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným  výstražným  
signálem.  Po  výstražném  signálu uvádí obsluha stroj  do  chodu až tehdy, když 
všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený  prostor;  není-li  v  průvodní  
dokumentaci  stroje stanoveno jinak,  je  prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných 
pracovištích smí  být  stroj  uveden  do  provozu  až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným  
světlem  oranžové  barvy,  řídí  se jeho činnost zvláštními právními předpisy.^19) 
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5.  Při  použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje  v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů;^20)  dohled  a  
podle  okolností  též  bezpečnost  provozu na pozemních   komunikacích   zajišťuje   
dostatečným  počtem  způsobilých fyzických  osob,  které  při této činnosti užívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 
označení překážky   provozu  na  pozemních  komunikacích  se  řídí  ustanoveními 
zvláštních právních předpisů.^16) 
6.  Stroje,  při  jejichž  činnosti  vznikají vibrace, lze používat jen takovým  způsobem  a  
na  takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení  vibrací  působících  škody  
na  blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
Obsluha strojů bude obeznámena s veškerými podmínkami na staveništi. Školení ztvrdí 
svým podpisem. Obsluha je povinna obsluhovat stroj, na který má oprávnění. Při 
pohybu strojů po pozemní komunikaci bude proškolená osoba s reflexní vestou dohlížet 
na pohyb strojů. 
II. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje  svahů  a  
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací. 
2.  Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
3.  Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4.  Při  jízdě  ze  svahu  a  při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou  
techniku  jízdy  tak,  aby  nedošlo  k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho 
stability. 
5.  Při  nakládání  materiálu  na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním  
zařízením  stroje  pouze  nad  ložnou  plochou a tak, aby do dopravního  prostředku  
nenaráželo.  Nelze-li  se při nakládání vyhnout manipulaci   pracovním   zařízením   
stroje   nad   kabinou  dopravního prostředku,  je  nutno  zajistit,  aby  se  během  
nakládání  v kabině nezdržovaly  žádné  fyzické  osoby.  Ložnou  plochu  je  nutno 
nakládat rovnoměrně. 
6.  Při  jízdě  stroje  s  naloženým  materiálem  je  pracovní zařízení ustaveno,  případně  
zajištěno  v  přepravní  poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
7.  Obsluha  stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje  spuštěno  
na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané   přepravní  poloze  
a  zajištěno  v  souladu  s  návodem  k používání. 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 
nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 
nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
10.  Převisy,  které  při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
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11.  Není-li  v  návodu  k  používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
12.  Lopata  stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 
nehrozí sesuv zeminy. 
13.  Při  použití  přídavného  zdvihacího  zařízení  dodaného ke stroji výrobcem   platí   
vedle  podmínek  stanovených  výrobcem  přiměřeně  i požadavky  na  bezpečný  provoz  
a  používání  zařízení  pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen.^6) 
14.   Před   zahájením   zemních  prací  se  skrejprem  jsou  provedena zhotovitelem  
nebo  jinou fyzickou osobou nezbytná opatření k tomu, aby stroj  nenarazil  radlicí  na  
vyčnívající  pevné  překážky,  jako jsou kameny,  pařezy  nebo  silné  kořeny,  které je 
nutno předem odstranit, narušit,  popřípadě  viditelně  označit. Zařízení technického 
vybavení, například  požární  hydranty,  uzávěry  vody  a  plynu nebo kanalizační 
poklopy, je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
15.  Je-li  skrejpr  v  pohybu,  nesmí  se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před 
strojem ve směru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby. 
16.  Není  dovoleno  vstupovat  do  prostoru  mezi  skrejpr  a  tahač a přecházet přes 
jakoukoli část taženého skrejpru. 
17.  Při  přesunu  naloženého  i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a 
uzavřena. 
 
Stroje se budou pohybovat minimálně 2 m od hrany výkopu. Zasypání strojů pohybující 
se ve stavební jámě nehrozí z důvodů dostačujícího svahování. Vzdálenost strojů při 
práci musí být dostačující, aby nedošlo ke srážce strojů. Pracovníci jsou povinni při 
opuštění stroje vypnout motor. 
III. Míchačky 
1.  Před  uvedením  do  provozu  musí  být  míchačka  řádně  ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3.  Při  ručním  vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
4.  Buben  míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými  v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5.  Obsluha  nevstupuje  do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při  
opravách,  údržbě  a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno  
vstoupit  pod  koš  jen  tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn  v  horní  poloze 
řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
6.  Vstupovat  na  konstrukci  míchačky  se  smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
 
Před použitím míchačky je potřeba míchačku umístit do roviny. Při spuštěném stavu 
můžeme míchačku plnit, ale nesmíme strkat žádné předměty do bubnu.  
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V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1.   Před   jízdou,  zejména  po  ukončení  plnění  nebo  vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla,  zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání 
zajistí. 
2.  Při  přejímce  a  při  ukládání  směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném   a   
dostatečně  únosném  místě  bez  překážek  ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
 
Řidič zkontroluje zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze a to před jízdou a po 
vyprázdnění přepravního zařízení. Přepravní prostředek musí být umístěn při výsypu 
tak, aby nebylo zabráněno manipulaci výsypného zařízení. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1.  Potrubí,  hadice,  dopravníky,  skluzné  a  vibrační  žlaby  a jiná zařízení  pro  
dopravu  betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby  nezpůsobily  přetížení  
nebo  nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 
částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby  riziko  
zranění  fyzických  osob  následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4.  Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení.  Při  
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání  mezi  fyzickými  
osobami  provádějícími  nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5.  Strojní  zařízení  pro  povrchové  úpravy  není  dovoleno  čistit a rozebírat pod 
tlakem. 
6.  Pro  dopravu  směsí  k  čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b)  manipulovat  se  spojkami  a  ručně  přemisťovat  hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c)  vstupovat  na  konstrukci  čerpadla  a  do  nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
8.  Pojízdné  čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby  obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9.  Při  použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby  je  nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11.  Výložník  autočerpadla  nelze  používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 237 
 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi)  
smí  být  prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími  a  výsuvnými  
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13.  Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
S potrubím a hadicemi bude manipulováno opatrně, aby nezranilo obsluhu a také, aby 
nedošlo k poškození bednění či výztuže. Autočerpadlo bude v provozu jen na místech 
tomu určených, tak aby se k autočerpadlu dostal pohodlně autodomíchávač. Obsluha 
autočerpadla se bude pohybovat v takovém místě, aby měla stálý dohled nad pohybem 
výložníku. Přemístění autočerpadla je možné jen při složeném výložníku. Při provozním 
stavu musí mít autočerpadlo vysunuté stabilizační opěry. Během provozu se kolem 
autočerpadla nesmějí pohybovat žádné neoprávněné osoby. 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která  je  
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m.  Totéž  platí  o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou  jednotkou,  jestliže  
motorová  jednotka  je  mezi  napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2.  Ponoření  vibrační  hlavice  ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného  
betonu  se  provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru  nesmí  být  ohýbán  
v  oblouku  o  menším  poloměru,  než je stanoveno v návodu k používání. 
 
Vibrátor musí být při ponoření do betonové směsi zapnut. 
XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1.  Obsluha  stroje  zaznamenává  závady  stroje nebo provozní odchylky zjištěné  v  
průběhu  předchozího  provozu  nebo  používání  stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu  s  
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením  spuštěným  na  
zem  nebo  zařazením  nejnižšího rychlostního stupně  a  zabrzděním  parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být   stroj   zajištěn  proti  samovolnému  pohybu  
alespoň  zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3.  Po  ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu  
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním  do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4.  Obsluha  stroje,  která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě  potřeby  
okamžitě  zasáhnout,  učiní  v  souladu  s  návodem k používání  opatření,  která  
zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 
jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
5.  Stroj  musí  být  odstaven  na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
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Při zaznamenání jakékoliv závady na stroji spatřené obsluhou, musí jej obsluha 
okamžitě ohlásit a závady odstranit. Při odstavení strojů musí být stroje zabezpečeny 
pomocí klínu, spuštěním lopaty na zem nebo složení stroje do přepravní polohy proti 
samovolnému pohybu. Kabina bude při odstavení stroje zamčená. Při odstavení bude 
pod stroj vložena vana zachytávající případný únik oleje. 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního  
zařízení  se  provádí  podle  pokynů  a postupů uvedených v návodu   k  používání.  
Není-li  postup  při  přepravě  stroje  a  jeho pracovního zařízení uveden v návodu k 
používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2.  Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku,  
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od  tažného  vozidla  musí  být  
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu^22) a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného   stroje,  na  stroji  ani  na  ložné  ploše  dopravního prostředku  
nezdržují  fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4.  Při  přepravě  stroje  na  ložné  ploše  dopravního prostředku jsou pracovní  
zařízení,  popřípadě  jiná  pohyblivá  zařízení  zajištěna  v přepravní poloze podle 
návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky   zajištěna   proti  
podélnému  i  bočnímu  posuvu  a  proti převržení,  popřípadě  na  ložné  ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5.  Dopravní  prostředek  musí  být  při  nakládání  a  skládání stroje postaven  na  
pevném  podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 
pohybu. 
6.  Při  najíždění  stroje  na  ložnou  plochu  dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z  prostoru,  v  němž  by  mohly  
být  ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7.  Fyzická  osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a 
sjíždění stroje. 
8.  Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě  jiná  
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9.  Přípojný  stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn   a   
mechanicky   zajištěn   proti  nežádoucímu  pohybu.  Při připojování  přípojného  stroje,  
jehož  maximální  přípustná  hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným 
strojem na tažné vozidlo, pokud  jsou  provedena opatření k ochraně zdraví při ruční 
manipulaci s břemeny.^5) 
10.  Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické  osobě,  
která  připojování  provádí,  provést všechny nezbytné manipulace  se  závěsným  
zařízením  stroje  teprve  na  pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po 
dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
 
Při přepravě strojů na valníku se na ložné ploše, v kabině či na stroji nesmějí zdržovat 
žádné osoby. Při přepravě bude stroj zajištěn proti posunutí nebo převržení. 
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1.  Bezpečný  přísun  a  odběr  materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem  prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem,  přednostně  v  
takové  poloze,  ve  které  bude zabudován do stavby. 
2.  Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce,  
musí  být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo  doplňování  prvků  a  
dílců  v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí  jejich  poškození.  Místa  
určená  k  vázání,  odvěšování  a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3.  Skladovací  plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných  
materiálů,  rozměry  a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních  komunikací 
musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4.  Materiál  musí  být  uložen  tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna  jeho  
stabilita  a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami,  opěrami,  stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny  prvky,  dílce  nebo  sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro  bezpečné  
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně  proloženy  
podklady.  Jako  podkladů  není  dovoleno používat kulatinu  ani  vrstvené  podklady  
tvořené  dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6.  Sypké  hmoty  mohou  být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru  
skladovány  do  jakékoli  výšky.  Při  odebírání  hmot je nutno zabránit  vytváření  
převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby   výška   stěny   nepřesáhla   9/10  
maximálního  dosahu  použitého nakládacího stroje. 
7.  Při  ručním  ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky  nejvýše  
2  m.  Pokud  je  nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou  lopatou  z  
hromad  vyšších  než  2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a 
výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
8.   Skládka   sypkých  hmot  se  spodním  odběrem  musí  být  označena bezpečnostní  
značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob.15) Fyzické  osoby, které 
zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném  skladování,  jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li  
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být  pytle  uloženy v 
bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10.  Tekutý  materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor  pro  
plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí  být  zajištěny  proti 
pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné  nádoby,  jsou-li skladovány 
naležato, musí být zajištěny proti rozvalení.  Při  skladování ve více vrstvách musí být 
jednotlivé vrstvy mezi  sebou  proloženy  podklady,  pokud  sudy, barely a podobné 
nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
11.  Tabulové  sklo  musí  být  skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 
12.  Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů.^23) 
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13.  Plechovky  a  jiné  oblé  předměty  smějí  být při ručním ukládání stavěny  nejvýše  
do  výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 
musí být zajištěny proti rozvalení. 
14.  Prvky  a  dílce  pravidelných  tvarů  mohou být při mechanizovaném ukládání  a  
odběru  ukládány  nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s 
nimi. 
15.  Upínání  a  odepínání  prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země  nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší  pracovní  výšce  než  
1,5  m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav  ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
16.  S  odpady  je  nutno  nakládat  v  souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem.^24) 
 
Materiál určený pro skladování bude složen na odvodněné skládce ze štěrku. Materiál 
musí být uskladněn na dřevěných podkladcích nebo paletách, tak aby nedošlo 
k žádnému úrazu. Stabilita musí být neustále kontrolována. Při realizaci spodní stavby 
se nepředpokládá skladování sypkých hmot. 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
1.  Na  základě  údajů  uvedených  v  projektové  dokumentaci  musí být vytýčeny  trasy  
technické  infrastruktury,^25) zejména energetických a komunikačních  vedení,  
vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se  stavbou, popřípadě jiné podzemní a 
nadzemní překážky nacházející se na  staveništi.  Pokud  se projektová dokumentace 
nezpracovává, zajistí zadavatel  stavby  vytýčení  a  vyznačení  tras  a  jiných 
podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 
2.  Před  zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam 
a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn  výkopů  proti  sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení   okolních   staveb  
ohrožených  prováděním  zemních  prací odpovídající  třídám  hornin  ve  výkopech  a  
stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
3. Jestliže  podle  projektové  dokumentace  zasahují  zemní práce pod hladinu  
povrchové  nebo  podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob  snížení 
hladiny vody, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,^26)  zejména 
jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité technologie  umožňují  provedení  
plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům 
fyzických osob do vody. 
4.  Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě   
též   výškově   trasy   technické  infrastruktury,  zejména podzemních  vedení  
technického  vybavení,  podle  zvláštního  právního předpisu^27) a jiných podzemních 
překážek. 
5.  S  druhy  vedení  technického  vybavení,  jejich trasami, popřípadě hloubkou  uložení  
v  obvodu  staveniště,  s  jejich ochrannými pásmy a podmínkami  provádění  zemních  
prací  v  těchto  pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny 
obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
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6.  Při  odstraňování  poruch  při  haváriích, při jednoduchých ručních pracích  určí  
fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob  zajištění  technické  
infrastruktury  a  opatření  k zajištění bezpečnosti práce. 
 
Před zahájením zemních prací budou vyznačeny všechny sítě procházející staveništěm. 
Bude zkontrolováno odpojení sítí. Každá obsluha stroje bude seznámena s vyznačenými 
síti. Školení o BOZP ztvrdí svým podpisem do protokolu. 
III. Zajištění výkopových prací 
1.  Před  zahájením  zemních  prací  musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem. 
2.   Výkopy  v  zastavěném  území,  na  veřejných  prostranstvích  a  v uzavřených  
objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty,  nebo  u  okraje,  kde  
hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu,  zajištěny  zábradlím  podle  zvláštního 
právního předpisu,^28) přičemž  prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
zajistit proti  propadnutí  osob  způsobem  odpovídajícím  místním  a  provozním 
podmínkám  bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m 
od  hrany  výkopu  lze  zajištění  provést  vhodnou zábranou zamezující přístupu  osob  
do  prostoru  ohroženého  pádem  do hloubky. Za vhodnou zábranu  se považuje 
zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost  ani  na  zajištění  
prostoru  pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné  dílcové zábradlí, bezpečnostní 
značení označující riziko pádu osob  upevněné  ve  výšce  horní  tyče zábradlí, překážka 
nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 
0,9 m.  Zábradlí  a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů.  
Pokud  výkop  tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro  pěší,  musí  být 
zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako 
zarážka pro slepeckou hůl. 
3.  Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být  přes 
výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému  provozu, 
dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5  m  musí  být  opatřeny  
zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
4.  Na  staveništi,  kde  je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky^13) zajištěny okraje výkopů v těch místech,  kde  se  vnější 
okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu  na  vzdálenost  menší než 1,5 m. 
Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí  být  zřízen  přes  výkop hlubší než 0,5 m; 
nepřesahuje-li hloubka výkopu  1,5  m,  musí  být  přechod  opatřen zábradlím alespoň 
po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 
5.  Okraje  výkopu  nesmí  být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.  
Povrch  terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového   klínu   
stanovenou   v   projektové  dokumentaci,  ohrožený usmýknutím,  nesmí  být  zatěžován 
zejména stavebním provozem, stavbami zařízení  staveniště,  stroji  nebo materiálem, s 
výjimkou případů, kdy stabilita  stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným 
v projektové dokumentaci. 
6.  Pro  fyzické  osoby  pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup  a  výstup  
pomocí  žebříků,  schodů  nebo  šikmých ramp. Povrch šikmých  ramp o sklonu větším 
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než 1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. 
 
Výkopy jsou prováděny v uzavřeném oploceném areálu, tudíž se nepředpokládá výskyt 
nepovolaných osob. 0,5 m od hrany výkopu bude zábradlí, které bude splňovat 
požadavky na jeho pevnost, stabilitu a propadnutí osob pod horním madlem. 1,5 m od 
svahované hrany výkopu nebude hrana zatěžována stroji či skladováním materiálů. 
IV. Provádění výkopových prací 
1.  Prováděním  výkopových  prací  nesmí  být ohrožena stabilita jiných staveb  a  jejich  
částí.  Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému  ohrožení  stability  
okolních  staveb  anebo k porušení některých  jejich  částí,  musí  být  zhotovitelem  
neprodleně  přijata opatření k zajištění jejich stability. 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším  než  
24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn  výkopu,  pažení  a 
přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
3.   V  ochranných  pásmech  vedení,  popřípadě  staveb  nebo  zařízení technického  
vybavení,  lze  provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek   stanovených   
jejich   vlastníky  nebo  provozovateli  podle zvláštního právního předpisu.^17) 
Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami,   nezbytná  opatření  zabraňující  
nebezpečnému  přiblížení fyzických  osob  nebo  strojů  k  těmto vedením, popřípadě 
stavbám nebo zařízením. 
4.  Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná  zhotovitel  s  
provozovatelem,  popřípadě  vlastníkem vedení, pokud  podmínky  použití  těchto  strojů  
a  nářadí  nejsou  obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
5.  Zhotovitel  při  provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a)  vedení,  která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 
b)  obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 
6.  Při  provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru,  
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací,  při  ručním  
začišťování  výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu  a  z  výkopu.  Není-li  v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak,  je  prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
7.  Nemá-li  obsluha  stroje  při souběžném strojním a ručním provádění výkopových  
prací  na  jednom  pracovním  záběru  dostatečný  výhled na všechna místa ohroženého 
prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 
8.  Při  ručním  provádění  výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 
rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
9.   Větší   balvany,  zbytky  stavebních  konstrukcí  nebo  nesoudržné materiály ve 
stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí   být   neprodleně   
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zajištěny  proti  uvolnění  nebo  odstraněny. Nahromaděná  zemina,  spadlý  materiál  a 
nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
10.  Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce  ve  
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou  
kontrolu  a  nezbytnou  údržbu  zábran,  popřípadě  zábradlí, pažení,  lávek,  přechodů,  
přejezdů,  bezpečnostních značek, značení a signálů,  popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
12.  Mechanické  zhutňování  zeminy  pomocí  válců,  pěchů  nebo jiných zhutňovacích  
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 
13.  Na  odlehlých  pracovištích,  kde  není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce 
od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
 
Při provádění výkopových prací nebude nijak ohrožena stabilita okolních objektů. Dále 
se nebudou pohybovat v ohroženém prostoru žádné osoby. Pracovníci provedou ruční 
začištění až po skončení výkopových prací. 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
2.  Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při  hloubce  
výkopu  větší  než  1,3  m  v  zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném  území.  V  
zeminách  nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných  k  sesutí  a  v místech, 
kde je nutno počítat s opakovanými otřesy,  musí  být  stěny  těchto  výkopů zabezpečeny 
podle stanoveného technologického  postupu  i  při hloubkách menších, než je 
stanoveno ve větě první. 
3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo  tlak  
zeminy  a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech,  zabránilo  poklesu  
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě  vyloučilo  nebezpečí  ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 
4.  Do  strojem  vyhloubených  nezapažených  výkopů se nesmí vstupovat, pokud  jejich  
stěny  nejsou  zajištěny  proti  sesutí ochranným rámem, bezpečnostní   klecí,   
rozpěrnou   konstrukcí  nebo  jinou  technickou konstrukcí.  Strojně  hloubené příkopy a 
jámy se svislými nezajištěnými stěnami,  do  kterých  nebudou  v  souladu  s  
technologickým  postupem vstupovat  fyzické  osoby,  lze  ponechat nezapažené po dobu 
stanovenou technologickým postupem. 
5.  Nejmenší  světlá  šířka  výkopů  se  svislými  stěnami,  do kterých vstupují fyzické 
osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby  umožňovaly  bezpečné  
provedení  všech  návazných montážních prací spojených  zejména  s  uložením  potrubí,  
osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
6.  Při  ručním  odstraňování  pažení  stěn  výkopu  se musí postupovat zespodu  za  
současného  zasypávání  odpaženého  výkopu  tak,  aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
7.  Hrozí-li  při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn  výkopu  
nebo  poškození  staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve 
výkopu. 
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Sesunutí stěn výkopů a poklesu okolního terénu bude zajištěno dostačujícím 
svahováním.  
VI. Svahování výkopů 
1.  Sklony  svahů  výkopů  určuje  zhotovitel  se  zřetelem  zejména na geologické  a  
provozní  podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické  osoby  ve  výkopu  a  
jeho  blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 
m, které budou po ukončení stavebních  prací zasypány, a podmínky, které přitom mají 
být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 
2.  Fyzická  osoba  určená  zhotovitelem  k řízení provádění výkopových prací 
a)   při   změně   geologických  a  hydrogeologických  podmínek  oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b)  vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření  k  
zamezení  sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4.  Za  nepříznivé  povětrnostní  situace,  při které může být ohrožena stabilita svahu, se 
nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
5.  Při  práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než  3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
6.  Pracovat  současně  na  více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže  jsou  
realizací opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro 
zajištění bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
 
Stabilita svahování by měla být dostačující, ale při realizaci bude kontrolováno 
především složení zeminy, zda je shodná s geologickým průzkumem. 0,5 m od hrany 
výkopu bude provedeno už již zmiňované zábradlí. 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém  stadiu  
montáže  i  demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní  dokumentací  výrobce  a  s  
ohledem  na  bezpečný  přístup  a zajištění  proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou  stojky  a  rámové  podpěry,  musí  mít dostatečnou 
únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2.  Podpěrné  konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O  předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný záznam. 
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Bednění musí splnit požadovanou tuhost, únosnost a těsnost. Přesný postup vyhotovení 
bednění je popsán v technologickém předpise nebo návodem od výrobce. Před 
samotnou betonáží bude bednění zkontrolováno a o kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1.  Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím  
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah,  popřípadě  
plošin,  aby  byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména  proti  pádu  z  výšky nebo 
do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou  směsí.  Nelze-li  taková  místa  zřídit,  
zajistí zhotovitel ochranu  fyzických  osob jinými prostředky stanovenými v 
technologickém 
postupu,  jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2.  Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné  
přístupové komunikace,^13) například pracovní nebo přístupová lešení,  popřípadě 
podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
3.  Zhotovitel  zajistí  provádění  kontroly  stavu podpěrné konstrukce bednění  v  
průběhu  betonáže.  Zjištěné  závady  musí  být bezodkladně odstraňovány. 
4.  Dopravuje-li   se  betonová  směs  do  místa  ukládání  čerpadlem, zhotovitel  stanoví  
a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
 
Výložník autočerpadla bude zajišťovat uložení betonové směsi do konstrukce. Betonář 
je povinen komunikovat přes domluvené signály s obsluhou autočerpadla, aby bylo 
eliminováno riziko spojené s možným úrazem od nečekaných otřesů hadice. Při 
betonáži je nutné kontrolovat zda-li nedochází k posunu či deformaci bednění. 
IX.3 Odbedňování 
1.  Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
2.  Hrozí-li  při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky,  
dodržuje  zhotovitel  bližší  požadavky  zvláštního  právního předpisu.^13)  Žebřík  lze  
při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky   3   m   odbedňované  konstrukce  
nad  pracovní  podlahou  a  za předpokladu,  že  se  neuvolňují ani neodstraňují nosné 
části bednění a stabilita  žebříku  není  závislá  na  demontovaných  částech bednění a 
podpěr. 
3.  Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
4.  Součásti  bednění  se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa   tak,   
aby  nebyly  zdrojem  nebezpečí  úrazu  a  nepřetěžovaly konstrukci. 
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Po stanovené technologické pauze může dát stavbyvedoucí pokyn k odstranění bednění. 
Při odbednění může nastat pád z výšky i do hloubky, proto odbedňovací práce budou 
provádět osoby proškolené o BOZP. Při odbedňování se v blízkosti prací nesmějí 
vyskytovat žádné jiné osoby kromě proškolených pracovníků. Bednění bude ihned po 
demontáži přesunuto na skládku. 
IX.5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2.  Při  stříhání  několika  prutů  současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3.  Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
Armatura bude na staveniště dodávaná už vyhotovená z armovny, vzhledem k tomu se 
nepředpokládají žádné větší úpravy armatury. Manipulace s materiálem bude probíhat 
tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků. 
X. Zednické práce 
1.  Stroje  pro  výrobu,  zpracování  a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby 
při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2.  Při  strojním  čerpání  malty  musí  být  zabezpečen  účinný způsob dorozumívání 
mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka  je  
nutno  používat  vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v 
úzkých a hlubokých nádobách. 
4.  Materiál  připravený  pro  zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
5.  K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny  a  
zabezpečeny  tak,  aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
6.  Na  právě  vyzdívanou  stěnu  se  nesmí  vstupovat  nebo  ji  jinak zatěžovat,  a  to  
ani  při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
7.  Osazování  konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí  být  z  
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li  se  o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou  narušit.  Osazené  předměty  musí 
být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
8.  Na  pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do   hloubky,   
popřípadě  nebezpečí  propadnutí  nedostatečně  únosnou konstrukcí,  zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem.^13) 
9.  Vstupovat  na  osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 
jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
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Palety s tvárnicemi ze ztraceného bednění budou uloženy k budoucímu místu 
zpracování tak, aby kolem nich zůstal 0,6 m široký pracovní prostor. Na vyzdívanou 
stěnu nesmějí pracovníci vstupovat ani nijak se na ní pohybovat.  
3. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB. O BLIŽŠÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S 
NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO 
HLOUBKY 
PŘÍLOHA: Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a 
nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
4. NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 378/2001 SB. KTERÝM SE 
STANOVÍ BLIŽŠÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNÝ 
PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ, TECHNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ, PŘÍSTROJŮ A NÁŘADÍ 
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5. ZÁKON Č. 309/2006 SB., KTERÝM SE UPRAVUJÍ 
DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH 
VZTAZÍCH A O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTI NEBO 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO 
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (ZÁKON O 
ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI) 
POUŽITÁ LITERATURA: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
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ZÁVĚR 
Ve své bakalářské práci jsem řešil zpracování vybraných částí stavebně-
technologického projektu spodní stavby polyfunkčního objektu v České Skalici. Cílem 
bylo dodržet přesný postup prováděných prací v závislosti na časový faktor realizace a 
dodržení všech kvalitativních a bezpečnostních podmínek. V rámci spodní stavby jsem 
vypracoval technologické předpisy pro provádění zemních prací, provádění vrtaných 
pilot a provádění konstrukce spodní stavby. Dále jsem zpracoval zařízení staveniště, 
návrh strojní sestavy včetně schéma pojezdu rýpadla a schéma postupu vrtání pilot, 
bilanci zdrojů, kontrolní a zkušební plány, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Náplní 
také bylo vypracovat pro celou technologickou etapu časový plán a položkový rozpočet. 
Celková cena hrubé spodní stavby byla stanovena pomocí rozpočtového programu 
Build power na 8 956 657,- Kč bez DPH. Hlavní problematikou bylo řešení zalomené 
základové desky, kterou tvoří dvě vodorovné desky posunuté vůči sobě o jedno podlaží 
a mezi deskami je suterénní stěna. Základová deska v SEKCI A byla vyřešena společně 
se stropní deskou 1.PP. Řešení problémových míst náchylné na vlhkost na suterénní 
stěně a základové stěně výtahových šachet bylo vyřešeno pomocí hydroizolačního 
nátěru a přísady XYPEX. Přesné použití hydroizolačního materiálu je vypracováno 
v detailech. Vypracováním vybraných částí stavebně-technologického projektu spodní 
stavby polyfunkčního objektu v České Skalici jsem byl obohacen o další vědomosti, 
zkušenosti a poznatky, které jsou nezbytné při přípravě a samotné realizaci objektu. 
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